

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy zhotovitele: 20025

stavba: „Renoty-oprava mostu“

Objednatel: **Město Uničov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov
zastoupen: Mgr. Radkem Vincourem – starostou města
IČ: 00299634
DIČ: CZ002996364

zástupce ve věcech smluvních a
technických: Mgr. Radek Vincour-starosta,
Ing. Petr Malý-ved. odboru inv.,
dále jen **objednatel**

Zhotovitel: **SART – stavby a rekonstrukce a.s.**
se sídlem: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk
zastoupen: Ing. Gustav Hodek, člen představenstva
IČ: 25898671
DIČ: CZ25898671

zástupce ve věcech smluvních a
technických: Ing. Gustav Hodek,
dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem VIII. Závěrečná ustanovení bodem 8.3. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje takto:

**V článku IV. Doba plnění se upravuje bod 4.1. takto:
Doba realizace díla září 2020 – prosinec 2020.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Šumperku dne 19.12.2019

V Uničově dne 19 -12- 2019