

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



S004P01110Q7

**MĚSTO
HODONÍN**



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SD/2021/0041/160 (dále jen smlouva)

na provedení prací na akci:

„Obnova aleje ovocných stromů v lokalitě Nesyt Hodonín.“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013004

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: Mgr. Petr Spazier, vedoucí odboru právního a majetku
v technických záležitostech: [redacted] vedoucí oddělení odpadového hospodářství a zeleně

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: GOZ GARDEN s.r.o.
Adresa: Olomoucká 888/164, Brno 62700
IČO: 05744164
DIČ : CZ05744164
Bankovní spojení: Raiffaisen bank a.s., č. ú. 9813917001/5500
Jednající: Ing. Lucie Weberova
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 97561
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT DODATKU:

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2021 smlouvu o dílo na provedení prací na akci Obnova aleje ovocných stromů v lokalitě Nesyt Hodonín.

2.2. Tímto dodatkem se čl. 3 bod č. 3.2.3 v tomto znění:

Provádění související povýsadbové a následné péče do prosince 2023
mění na:

Provádění související povýsadbové a následné péče do 31. 10. 2023

2.3 dále se čl. 5. bod č. 5.1 v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle časového harmonogramu prací stanoveného tak, že výsadby stromů proběhnou na jaře 2021. Následná péče v rámci realizace bude do prosince 2023.

mění na:

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla dle časového harmonogramu prací stanoveného tak, že výsadby stromů proběhnou na jaře 2021. Následná péče v rámci realizace bude do 31. 10. 2023.

2.4 Dále se čl. 5 bod č. 5.5 v tomto znění:

Termín následné péče: ode dne dokončení realizačních prací do prosince 2023

mění se na:

Termín následné péče: ode dne dokončení realizačních prací do 31. 10. 2023

2.5 Dále se čl. 3 bod č. 3.6 v tomto znění:

Přesný osazovací plán bude vytvářet zhotovitel v součinnosti s technickým a autorským dozorem. Jednotlivé odrůdy ovocných stromů budou rovnoměrně zastoupeny dle odrůd popsanych v projektové dokumentaci a to v počtech kusů:

slivoň: odr. Durancia - 9 ks, Brněnská - 9 ks, Čačanská Lepotice - 9 ks, Špendlík žlutý - 9 ks

hrušeň: odr. Majdalenka - 13 ks, Krvavka - 13 ks, Pastornica - 13 ks, Tatarka - 13 ks

oskeruše: odr. Adamcova - 5 ks, Špirudova semenáč - 5 ks

třešně: odr. Karešova - 3 ks, Burlat - 2 ks, Kordia - 3 ks.

Požadované odrůdy hrušní v projektu je možno rozšířit o odrůdy:

Avranšská, Clapova, Křivice, Konference, Hardyho v požadovaném rozměru a kvalitě.

mění na:

Přesný osazovací plán bude vytvářet zhotovitel v součinnosti s technickým a autorským dozorem. Jednotlivé odrůdy ovocných stromů budou rovnoměrně zastoupeny dle odrůd popsanych v příloze č. 1 tohoto dodatku. Oproti soupisu odrůd v projektové dokumentaci dochází k rozšíření o odrůdy, které jsou v rámci dotačního projektu schváleny zprostředkujícím subjektem Operačního programu Životní prostředí - Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) a technickým i autorským dozorem.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem druhé strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.


3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel, Město Hodonín a jeden výtisk zhotovitel, společnost GOZ GARDEN s.r.o..

Příloha č. 1: Zákres výsadeb včetně prostorového umístění jednotlivých odrůd.

V Hodoníně dne 10.5.2021


Objednatel



Mgr. Petr Spazier
vedoucí odboru právního a majetku

V BRNĚ dne 11.5.2021

Zhotovitel



**Zákres osazení odrůd ovocných stromů projektu „Obnova aleje ovocných stromů v lokalitě
Nesyt Hodonín.“**

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013004 s názvem „ Obnova aleje ovocných stromů v lokalitě Nesyt Hodonín“.

Soupis odrůd:

odrůda	ks
švestka durancie	8
švestka brněnská	9
švestka čačanská lepotica	9
švestka špendlík	10
hrušeň clapova	9
hrušeň hardyho	14
hrušeň konference	16
hrušeň krvavka	4
hrušeň avranšská	3
hrušeň clapova červ.	6
oskeruše adamcova	4
oskeruše špirudova semenáč	6
třešeň karešova	2
třešeň kordia	2
třešeň napoleon	3
třešeň burlat	1

