

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

číslo smlouvy: SMLO-106/1153/200/20/2021

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 252 53 361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441, zastoupená panem Richardem Čapkem, ředitelem divize silniční stavby, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený [REDACTED] účtu [REDACTED]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDACTED] Email [REDACTED] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva o dílo spočívající v provedení stavebních prací na akci „Oprava povrchu vozovky III/3155 u čp. 328, Brandýs nad Orlicí“ ze dne 3. 5. 2021 se vzhledem ke změně rozsahu prací mění a upravuje následovně:

čl. III.

CENA DÍLA

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **332.450,- Kč** (slovy: třístatřicetdvatisícčtyřístapadesákorunčeských) bez DPH (dále jen „cena“).
DPH 21 % činí: **69.814,50 Kč** (slovy: šedesátdevěttisícosmsetčtrnáctkorunčeských a padesátthaléřů).
Celková cena včetně DPH činí: **402.264,50 Kč** (slovy: čtyřístadvatisícdvěstěšedesátčtyřikorunčeských a padeáthaléřů).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne: **13 -05- 2021**

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....
Ing. Jiří Synek, technický náměstek

.....
Richard Čapek, ředitel divize silniční stavby