

# SMLOUVA O DÍLO

č. Spr 68/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

## DODATEK č. 2

### I.

#### Smluvní strany

I.1. **Česká republika – Vrchní soud v Praze**

se sídlem náměstí Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4

zastoupená Ing. Václavem Šilhánkem, ředitelem správy soudu zmocněným předsedou Vrchního soudu v Praze dne 3.1.2013, č.j. Spr 3/2013

IČO: 00215651

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

I.2. **STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o.**

se sídlem Tulipánová 100, 252 43 Průhonice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120277

zastoupená Marošem Žáčikem – jednatelem společnosti

IČO: 27632580

DIČ: CZ27632580

bankovní spojení: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Uzavírají ke smlouvě č.j.: Spr 68/2016 ze dne 12.9.2016 dodatek č. 2:**

### II.

#### Předmět smlouvy

Předmět díla vymezený v článku III smlouvy o dílo č.j.: Spr 68/2016 ze dne 12. 9. 2016 je rozšířen o vícepráce, jejichž rozsah a způsob provedení je uveden ve stavebním deníku. Jedná se o vícepráce, které je nutné realizovat pro zdárné dokončení díla.

### III. Čas plnění

Dílo vymezené v čl. III. smlouvy o dílo č.j.: Spr 68/2016 ze dne 12. 9. 2016 bude dokončeno nejpozději do 22.3.2017.

### IV. Cena díla

Cena díla vymezeného v čl. III. smlouvy o dílo č.j.: Spr 68/2016 ze dne 12.9.2016 se na základě vzniku víceprací navyšuje z původní ceny 1,874.986,00 Kč (slovy jeden milion osm set sedmdesát čtyři tisíce devět set osmdesát šest korun českých), včetně DPH o 141.779,00 Kč včetně DPH na novou cenu 2,016.765,00 Kč (slovy dva miliony šestnáct tisíc sedm set šedesát pět korun českých), včetně DPH.

- cena bez DPH ..... 1,666.748,00 Kč (slovy jeden milion šest set šedesát šest tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých)
- DPH ..... 350.017,00 Kč (slovy tři sta padesát tisíc sedmnáct korun českých)
- celková cena vč. DPH ...**2,016.765,00 Kč** (slovy dva miliony šestnáct tisíc sedm set šedesát čtyři koruny české)

### V. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ustanovení uvedená ve smlouvě č.j. Spr 68/2016 ze dne 12. 9. 2016, která nejsou upravena v tomto dodatku č. 2 a v dodatku č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
- IV.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- IV.3. Účastníci smlouvy č.j.: Spr 68/2016 ze dne 12. 9. 2016 prohlašují, že dodatek č. 2 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
- IV.4. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: oceněný soupis víceprací

V Praze dne

V Praze dne

.....  
za objednatele  
Ing. Václav Šilhánek  
ředitel správy soudu

.....  
za zhotovitele  
Maroš Žáčik  
jednatel