



NMNMSML20210200

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 27164/2020-3

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě Zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza Tel.: 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz</p>	<p>SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem IČ: 26230470 , DIČ: CZ26230470 Zapsaný v OR vedeném KS Brno – C 38708 Kontaktní osoba: Pavel Bílek Tel.: 731 187 341 e-mail: bilek@sph-stavby.cz</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Provedení stavebních prací „Zkapacitnění odvodnění ul. Žďárská, NMNM“, dle projektové dokumentace vypracované společností ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě, v 09/2020. Budou dodržena stanoviska účastníků povolenacího řízení, uvedená v dokladové části PD. Dodavatel je povinen řádně zabezpečit staveniště a dodržovat platné předpisy BOZP.

2. Termín realizace:

Předmět objednávky bude dokončen a předán objednateli v termínu do **18.5.2021**

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele **87.150,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů. Cenová nabídky tvoří přílohu této objednávky. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti – nebude uplatněna přenesená daňová povinnost.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po předání celého plnění, splatnost faktury 14 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.), registr smluv:

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Záruční lhůta na provedené práce v délce **36 měsíců** ode dne převzetí prací objednatel.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu objednávky v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oboustranného podpisu této objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením objednávky


Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

V Novém Městě na Moravě

30. 04. 2021

Dne

Podpis objednatele



Michal Šmarda, starosta



Potvrzuji přijetí objednávky:

V Bystřici nad Pernštejnem

Dne 5. 5. 2021

Podpis dodavatele:



Ing. Radek Pospíšil, jednatel



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DiČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Položkový rozpočet stavby

avba: **20210460 Zkapacitnění odvodnění ul. Žďárská, NMNM**

Objekt: **SO 01 Uliční vpusti**

Rozpočet: **01 Uliční vpusti**

Objednatel: **Město Nové Město na Moravě**

IČO: **00294900**

Vratislavovo náměstí 103

DIČ: **CZ00294900**

59231

Nové Město na Moravě

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**

IČO: **26230470**

Průmyslová 1414

DIČ: **CZ26230470**

59301

Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			75 650,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 150,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 150,00 CZK
Základní DPH	21 %	18 301,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

105 451,50 CZK

v



Stavíme na pevných základech

14

dne

SPH
Průmyslová
E



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			35 150,00	.
8	Trubní vedení	HSV			40 500,00	46
VN	Vedlejší náklady	VN			11 500,00	13
Cena celkem					87 150,00	100

Položkový rozpočet

20210460	Zkapacitnění odvodnění ul. Žďárská, NMNM
SO 01	Uliční vpusti
R: 01	Uliční vpusti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				35 150,00
11	R 2	Stavební dělník 2 pracovníci : 2*9,5*2	hod	38,00000	300,00	11 400,00
21	R 1	Rypadlo pásové, 5t 2*9,5	Sh	19,00000	700,00	13 300,00
31	R 3	Multicar 2*9,5	Sh	19,00000	550,00	10 450,00
Díl: 8		Trubní vedení				40 500,00
48	R 3	Napojení na stávající potrubí	kompl	2,00000	3 500,00	7 000,00
58	R 1	Dodávka uliční vpusti včetně obrubníkové vtokové mříže	ks	2,00000	15 500,00	31 000,00
68	R 2	Dodávka trubního materiálu PVC KG DN 150 SN10 včetně obsypového materiálu	m	5,00000	500,00	2 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 500,00
7	VN R 1	Přechodné dopravní značení	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
8	VN R 2	Přesun výrobních kapacit	kompl	1,00000	4 000,00	4 000,00
9	VN R 3	Inženýrská činnost	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00

