



D O D A T E K č . 3

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 12. 5. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED], generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupena: [REDACTED] ekonomickým vedoucím oblasti
[REDACTED], technickým vedoucím oblasti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 3

I.

1. Dne 12. 5. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Obnova kanalizace Plzeň, Nýřanská, a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, jakož i méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 2 a 3 ze dne 16. 4. 2021.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 5.110.927,90 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	23.650.454,32	Kč
----------------------------	----------------------	-----------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,
cn=[redacted]
sn=[redacted] givenName=[redacted]
serialNumber=P204487, title=Generální
ředitel
Datum: 2021.04.29 15:21:44 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[redacted]
generální ředitel

V Plzni dne:

Podepsal [redacted]
DN: cn=[redacted]
o=STRABAG a.s., ou=1243,
email=[redacted]
Datum: 2021.04.30 08:09:51
+02'00'

STRABAG a.s.

[redacted]
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Podepsal [redacted]
DN: cn=[redacted]
o=STRABAG a.s., ou=0404,
email=[redacted]
Datum: 2021.04.30 08:34:19
+02'00'

STRABAG a.s.

[redacted]
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci