

Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. [REDAKCE]
ze dne 30. 3. 2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo
(dále jen "smlouva") tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Sídlo:	Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa:	HZS Karlovarského kraje, Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČ:	708 83 611
DIČ:	CZ70883611, není plátcem DPH
Zastoupená:	plk. Ing. Václavem Klemákem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	1247881/0710
ID datové schránky:	xknaa7s
Kontaktní osoba:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]
Telefon:	[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

b) Zhotovitel:

Název:	WISS CZECH, s.r.o.
Sídlo:	Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod
Kontaktní adresa:	Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod
IČ:	293 05 934
DIČ:	CZ29305934
Zastoupená:	Lud'kem Štěpáníkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5200015568/5500
ID datové schránky:	f2989i9
Kontaktní osoba:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]
Telefon:	[REDAKCE]

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 72902

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „smluvní strany“)

Na základě písemné žádosti zhotovitele díla a vzhledem ke skutečnosti, že v rámci roční servisní prohlídky nastavby a revize nastavby automobilové plošiny 30 S1Z Renault Midlum Bumar, RZ: [REDACTED] VIN: [REDACTED] byla zjištěna technická závada vyžadující provedení záruční opravy se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2021 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Text bodu:

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit kompletní dílo nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne přistavení automobilové plošiny 30 S1Z Renault Midlum Bumar k provedení díla po nabytí účinnosti této smlouvy.

se nahrazuje novým textem ve znění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit kompletní dílo **nejpozději do 30. 6. 2021.**

2. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel:	Zhotovitel:
plk. Ing. Václav Klemák ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje	Luděk Štěpáník jednatel WISS CZECH, s.r.o.
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]