

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. SML 172/2020 - Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby

1. SMLUVNÍ STRANY






1.1. Příkazce:

Městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Telefon: 220 921 218
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 247747560/0300
Zastoupený: starostou Městské části Praha–Suchdol, Ing. Petrem Hejlem
na straně jedné (dále jen „příkazce“)
a

1.2. Příkazník:

Building and Project Consultancy s.r.o.

Sídlo: Kestřanská 133, Praha 4, 143 00
IČ: 05928192
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: M.  K. 
na straně druhé (dále jen „koordinátor BOZP“)

2. INFORMATIVNÍ ÚDAJE

Smluvní strany konstatují, že dne 23. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo 172/2020 uzavřenou podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou příkazce určuje **koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** na staveništi ve fázi prací spojených s přípravou a prováděním stavby na stavbu „**ZŠ Suchdol - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity**“, část „Větrání se zpětným získáváním tepla“ a „část Snížení akustické zátěže a modernizace osvětlení“. Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany upřesňují předpokládanou celkovou dobu plnění v roce 2020 a 2021 a maximální cenu.

3. SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚNÁCH SMLOUVY

Článek 4. , CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Doplňuje se odstavec 4.6.:

4.6 Smluvní strany sjednávají za práce v rozsahu vymezeném v čl. 5, odst. 5.1. písm. b) maximální nepřekročitelnou cenu ve výši 52 000,- Kč bez DPH

Článek 5., DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Odstavec 5.1. - text uvedený pod písm. b) se ruší a nahrazuje textem:

b) Maximální předpokládaná doba plnění od zahájení činnosti 1. 7. 2021 do kolaudace stavby se při zohlednění provádění prací prováděných na střeše a prací nerušících výuku, tedy prací prováděných v období mimo hlavní prázdniny, stanovuje v rozsahu do 6 měsíců.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy č. 172/2020 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

Bez příloh

V Praze-Suchdole dne 12.5.2021



Ing. Petr Hejl
starosta městské části Praha Suchdol

V Praze dne 12.5.2021



M. Ka
jednatel společnosti