



Dodatek č. 11

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,
[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

[REDACTED] [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci,
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“ (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, id.č. SMVS 134V112000027).



Změny závazku ze smlouvy uvedené v tomto dodatku jsou popsány v příloženém a odsouhlaseném změnovém listu a nutnost jejich provedení je vyvolána následujícími důvody:

- musely být řešeny nepředvídatelné situace vzniklé v průběhu realizace díla, musely být provedeny práce nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení technických požadavků pro zajištění bezpečnosti, při provádění dodávek a prací sledováno a uplatňováno hledisko ekonomické výhodnosti za současného dodržování kvality díla i příslušných ekonomických postupů.

Uvedené změny řešení dílčích částí díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 11 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019.

Předmět a účel smlouvy (mění se čl. 2. odst. 2.2. body I. a II. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č. ZL 65 a položkového rozpočtu méněprací a víceprací k tomuto změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11.

Změna závazku ze smlouvy VZ, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanovením v odst. 7 § 222 ZZVZ.

III. Cena díla

Cena díla (mění se čl. 3., odst. 3.2 a 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.10):

Odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena tímto dodatkem č. 11 na částku:

a)	Cena díla celkem bez DPH	110.756.743,64 Kč
b)	DPH	23.258.916,16 Kč
c)	Celková cena díla včetně DPH	<u>134.015.659,80 Kč</u>

Odst. 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.10, se mění takto:

smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a zdůvodněn ve změnovém listu č. ZL 65 a v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací k tomuto změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně.

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 10, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla ve výši:

110.870.084,64 Kč bez DPH

(slovy jedno sto deset milionů osm set sedmdesát tisíc osmdesát čtyři korun českých šedesát čtyři haléřů)

Méněpráce dle změnového listu č. ZL 65 činí:

- 2.653.891,00 Kč bez DPH

(slovy dva miliony šest set padesát tři tisíc osm set devadesát jedna korun českých)



Vícepráce dle změnového listu č. ZL 65 činí:

+ 2.540.550,00 Kč bez DPH

(slovy dva miliony pět set čtyřicet tisíc pět set padesát korun českých)

Celkové vyčíslení změny závazku ze smlouvy vlivem méněprací a víceprací činí:

- 113.341,00 Kč bez DPH (-137.142,61 Kč s DPH)

(slovy jedno sto třináct tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 11 činí:

110.756.743,64 Kč bez DPH

(slovy jedno sto deset milionů sedm set padesát šest tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých šedesát čtyři haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 11 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 11 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylu, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 11 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 11 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019, ze dne 29.5.2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8, dodatku č. 9 a dodatku č. 10, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 11, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 je následující příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. ZL 65

V Praze, dne 2021

V Praze, dne 2021

.....
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

Ing. Martin Sirotek 2021.05.17
08:15:25 +02'00'
.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9 - Metrostav a.s.
na základě plné moci



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

NPÚ-ÚPS Praha /2026H1190008_11/2021

Příloha č. 1 - změnový list č. ZL 65 včetně rozpočtů

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	65_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL: "SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu -

předmět změny:

Dokončení a upřesnění expozice

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: expoziční fundus , osvětlení, AV SW_HW, AV obsah a osvětlení

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Dokončení zlepšení expozice byly použity nejmodernější poznatky z hlediska výstavnictví. Byl využit také vývoj HW a SW. Byly upřesněny počty svítidel a skleněných vitrin, tak aby expozice u sv. Maura splňovala bezpečnost i důležitost Relikviáře sv. Maura. Jsou využity interaktivní prvky i audiovizuální technika. Celá expozice byla provedena aby splňovala jak světelné podmínky, tak bezpečnost návštěvníků. Došlo i k menší finanční úspoře aniž by byl poškozen vzhled a myšlenka expozice.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		méněpráce
		cena:	bez DPH -2 653 891,00 Kč	ANO
			21%DPH -557 317,11 Kč	
			celkem -3 211 208,11 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		vícepráce
		cena:	bez DPH 2 540 550,00 Kč	ano
			21%DPH 533 518,50 Kč	
			celkem 3 074 068,50 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-113 341,00 Kč	
		21%DPH	-23 801,61 Kč	
		celkem	-137 142,61 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):



číslo ZL:

65_21

Vyjádření Projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (7).

Vyjádření TDS

Seznamem: TDS souhlasí

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (7).

Další vyjádření

**Změnový list zhotovitele stavby č.xx:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
CELKOVÁ REKAPITULACE**

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Melrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

změna expozice č.2

díleční součet	cena celkem bez DPH	Rozsah ZL			Rozsah ZL		
		Připočet	Odpočet	Cena po ZL	Připočet	Odpočet	Cena po ZL
A_fundus expozice	2 094 704,00 Kč	499 433,00 Kč	-819 952,00 Kč	1 774 185,00 Kč	1 339 110,00 Kč	-331 087,00 Kč	2 782 208,00 Kč
301,313	205 845,00 Kč	34 170,00 Kč	-188 046,00 Kč	51 969,00 Kč	246 585,00	-35 464,00	211 121,00
302	290 794,00 Kč	98 913,00 Kč	-189 997,00 Kč	199 710,00 Kč	383 755,00	-110 250,00	273 505,00
303	538 251,00 Kč	143 701,00 Kč	-175 496,00 Kč	506 456,00 Kč	87 761,00	-33 658,00	54 103,00
304	248 731,00 Kč	49 500,00 Kč	-87 218,00 Kč	211 013,00 Kč	160 785,00	63 361,00	224 146,00
307	270 916,00 Kč	12 000,00 Kč	-16 092,00 Kč	266 824,00 Kč	160 013,00	-12 474,00	147 539,00
308	220 544,00 Kč	20 511,00 Kč	-33 454,00 Kč	207 601,00 Kč	46 551,00	1 872,00	48 423,00
309	149 874,00 Kč	91 774,00 Kč	-55 449,00 Kč	186 199,00 Kč	0,00	-172 949,00	-172 949,00
310	54 527,00 Kč	39 960,00 Kč	-28 938,00 Kč	65 549,00 Kč	62 480,00	-20 819,00	41 661,00
311,312	115 222,00 Kč	8 904,00 Kč	-45 262,00 Kč	78 864,00 Kč	191 180,00	-10 706,00	180 474,00
B_skleněné výrobky, vitríny	Vitríny (BEZ TREZOROVÉ VITRINY R5M)	0,00 Kč	0,00 Kč	1 422 014,00 Kč	29 605,00 Kč	-622 205,00 Kč	829 414,00 Kč
C_osvětlení	Vitríny,efektové nasvícení (BEZ SILNOPROUDU)	64 610,00 Kč	-154 214,00 Kč	1 877 003,00 Kč	0,00 Kč	-147 901,00 Kč	1 729 102,00 Kč
D_AV zařízení	HARDWARE +SW	2 403 192,00 Kč	-1 239 117,00 Kč	2 403 192,00 Kč	316 415,00 Kč	-729 198,00 Kč	1 990 409,00 Kč
E_AV zařízení	obsah	3 848 200,00 Kč	-3 491 640,00 Kč	3 848 200,00 Kč	855 420,00 Kč	-823 500,00 Kč	3 880 120,00 Kč
		Připočet CELKEM	Odpočet CELKEM		Připočet CELKEM	Odpočet CELKEM	
		6 815 435,00 Kč	-5 704 923,00 Kč		2 540 550,00 Kč	-2 653 891,00 Kč	
Celková cena	10 214 082,00 Kč	Celková cena po ZL č.14		11 324 594,00 Kč	Celková cena po ZL č.65		11 211 253,00 Kč

Rozdíl změna 1 vs. zadání 1 110 512,00 Kč

Rozdíl změna 2 vs. změna 1 -113 341,00 Kč

Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část A - Expoziční fondus


REKAPITULACE

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Úbeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 2 094 704,00

1.	301.313	Úvodní sál	205 845,00
2.	302	Předsálí relikviáře	290 794,00
3.	303	Relikviář	538 251,00
4.	304	Původní jádro	248 731,00
5.	307	1838 - 1948	270 916,00
6.	308	1984 - 1985	220 544,00
7.	309	Haptický model	149 874,00
8.	310	Zlatnictví	54 527,00
9.	311.312	Restaurování relikviáře	115 222,00



-320 519,00

1 008 023,00

rozsah ZL		
cena *	cena -	cena po ZL
499 433,00	-819 952,00	1 762 057,00
34 170,00	-188 046,00	39 841,00
98 913,00	-189 997,00	199 710,00
143 701,00	-175 496,00	506 456,00
49 500,00	-87 218,00	211 013,00
12 000,00	-16 092,00	266 824,00
20 511,00	-33 454,00	207 601,00
91 774,00	-55 449,00	186 199,00
39 960,00	-28 938,00	65 549,00
8 904,00	-45 262,00	78 864,00

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2		
cena *	cena -	cena po ZL
1 339 110,00	-331 087,00	2 782 208,00
246 585,00	-35 464,00	263 090,00
383 755,00	-110 250,00	473 215,00
87 761,00	-33 658,00	560 559,00
160 785,00	63 361,00	435 159,00
160 013,00	-12 474,00	414 363,00
46 551,00	1 872,00	256 024,00
0,00	-172 949,00	13 250,00
62 480,00	-20 819,00	107 210,00
191 180,00	-10 706,00	259 338,00

Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část A - Expoziční fondus
úvodní sál - místnost 301,313

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD	205 845,00
rozsah ZL	34 170,00 -188 046,00 39 841,00

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2	246 585,00 -35 464,00 263 090,00
------------------------------	----------------------------------

Náklady soupisu celkem 205 845,00

KČO PRVKU	NÁZEV	q	hl	v	Material	Přiznání	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
-----------	-------	---	----	---	----------	----------	----	----------	-----------	--------

Panely											
P 01 301	Panel otočný	1600	100	3730	Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly-oplátěná MDF deskou a SDK deskou. Všechny spoje přebírázdřevěny, všechny rohy a hrany spaltěny profily. Násťřikovano sádrokartonářskou stříkou. Napestrováno a línálně natřeno tm. Dvěma vrstvami tmavě pigmentové barvy - matná, obtokozdobná a omyvatelná - bude vzorkováno. Na barvu bude lepen fezný text, je nutno ověřit přínávnost samolepky k barvě. Panel bude osazen lovaním pro otočné panely (dvěře) o tloušťce 500kg. Kvání bude zhotoveno de panelu a uchycení na stěpu a předělu, kvání neprochází předěly panelu. Panel je dále křazen na hřbí a dle ní stápné dvéře zaráběna, průchod této zarábky je zhotoven dle podlahy a stěpu. V případě kolce (př. stápné) panelu se stápním kabelem bude na sílede zhotovena MUF předělná odělná panelu. Tato průchodka bude e předělných rovinách panelu, panel bude přenoci na křeví de stěpu.	úchycení k průřezu a ke stěpu, výška panelu bude upřesněna dle výšce předělné	ks	3,00000	23 670,00	71 010,00	
	vzorkování						ks	1,00000	1 590,00	1 590,00	
	dilenská dokumentace						ks	1,00000	3 190,00	3 190,00	

P 01 301	Projekční plátno	5500		2600	Textile určená k projekci na bílý rámu	zavěšení na šňurkách ze stěpu	ks	0,00000	29 400,00	0,00
	vzorkování						ks	0,00000	1 590,00	0,00
	dilenská dokumentace						ks	0,00000	3 190,00	0,00

Podlaha											
PK 01 301	barevná povrchová úprava (malba) podlahy			52,4 m²	malba na masivní přírodním podlahu, případně přírodní dřevě, barevně laury (mříčeni), trání přířchová úprava - dle požadavků projektanta stěby	Na podlahu bude vyhotovena malba Emaxy barvice stápné, malce edělní malce a ČR v barvě - trání přířchová úprava bude dle požadavků projektanta stěby. (Pražka, Brouček,) a lepenky a špaky	ks	1,00000	71 338,00	71 338,00	
	vzorkování				barevné odstíny 10 vzorků, tloušťky šar a písma - 10vzorků		ks	1,00000	1 060,00	1 060,00	

Ostatní prvky											
O 01 301	Stápn pro dotykový monitor mapy ČR	1716	946	1100	stápn se stápn a přibápn ve tvaru mapy ČR, kde je z předělní 3mm. V ústředí předělní jako mříčech má Praha a Bečov zhotoveno ústředí s mříčím přířchové toubky deřčí nřch stápnu na All a dle PC, na tyto stěpu jsou přibápné toubky, které slouží zarvěř jako přířchová kabele. Na tuto toubku je přířchová nřt mříčím, který přeně ukřevně mříčím a zaleveř je veřevně kabele.	převně vyřvuřeni svař dřhová úprava reálně dle reálně All a dle PC	ks	1,00000	22 038,00	22 038,00	
	vzorkování						ks	1,00000	1 060,00	1 060,00	
	dilenská dokumentace						ks	1,00000	1 590,00	1 590,00	
O 02 301	Stápn pro dotykový monitor mapy Belgie	626	992	1100	stápn se stápn a přibápn ve tvaru mapy ČR, kde je z předělní 3mm. V ústředí předělní jako mříčech má Praha a Bečov zhotoveno ústředí s mříčím přířchové toubky deřčí nřch stápnu na All a dle PC, na tyto stěpu jsou přibápné toubky, které slouží zarvěř jako přířchová kabele. Na tuto toubku je přířchová nřt mříčím, který přeně ukřevně mříčím a zaleveř je veřevně kabele.	převně vyřvuřeni svař dřhová úprava reálně dle reálně All a dle PC	ks	1,00000	13 080,00	13 080,00	
	vzorkování						ks	1,00000	1 060,00	1 060,00	
	dilenská dokumentace						ks	1,00000	1 060,00	1 060,00	

Prvky beze změny											
Malba stěny											
M 01 301	malba stěny			21m²	plignicová barva	barva edělní	ks	1,00000	4 081,00	4 081,00	

Ostatní prvky											
O 03 301	Lavice	1200	400	450	SM sparcová, mříčeni, přířchová úprava mříčím lak		ks	2,00000	6 084,00	12 128,00	
	dilenská dokumentace						ks	1,00000	1 060,00	1 060,00	
	vzorkování				budou provedeny 3 vzorky mříčeni a lakování		ks	1,00000	330,00	330,00	

Nové položky											
N	Panel na projekci	3000	100	3340			ks	0,00000	55 880,00	0,00	
N	Úložné bony						ks	0,00000	21 480,00	0,00	
N	PULT U RÁMU				Police na stěnu, POLYREY P114/TCH, antrac		ks	0,00000	10 420,00	0,00	
N	skříňka pro obslu bezpečního rámu						ks	0,00000	28 930,00	0,00	
N	Předělní panely						ks	0,00000	40 480,00	0,00	
N	Mezokerní rolety typu black out				Pružnová roleta		ks	0,00000	5 720,00	0,00	
N	Lavice - příplatek za svařování				Příplatek - více nář ad za přířchovou úpravu, přířchování přuvedení OSMO vřky + sřj		ks	0,00000	1 722,00	0,00	

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-3,00000	-71 010,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-1 590,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-3 190,00	0,00000	0,00

1,00000	29 400,00	0,00000	0,00	1,00000	29 400,00
1,00000	1 590,00	0,00000	0,00	1,00000	1 590,00
1,00000	3 190,00	0,00000	0,00	1,00000	3 190,00

0,00000	0,00	-1,00000	-71 338,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-1 060,00	0,00000	0,00

0,00000	0,00	-1,00000	-22 038,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-1 060,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-1 590,00	0,00000	0,00

0,00000	0,00	-1,00000	-13 080,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-1 060,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-1 060,00	0,00000	0,00

4 081,00

1 060,00
530,00

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL

změna položka beze změny	změna položka beze změny					
		3,00000	0,00	-1,00000	-29 400,00	0,00000
						1 590,00
						3 190,00

0,00000	0,00	-1,00000	-6 084,00	1,00000	6 084,00
					1 060,00
					530,00

odhad, není zadání, uvažuje se police na stěně z HPL

jen koncepční zadání

1,00000	55 880,00	0,00000	0,00	1,00000	55 880,00
1,00000	21 480,00	0,00000	0,00	1,00000	21 480,00
1,00000	10 420,00	0,00000	0,00	1,00000	10 420,00
1,00000	28 930,00	0,00000	0,00	1,00000	28 930,00
2,00000	80 960,00	0,00000	0,00	2,00000	80 960,00
3,00000	17 160,00	0,00000	0,00	3,00000	17 160,00
1,00000	1 722,00	0,00000	0,00	1,00000	1 722,00

Změnový list č.65:
 "EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
 část A - Expoziční fundus

Předšálí relikviáře - místnost 302

Stavba	Střelní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Přílohské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

273 505,00

Náklady soupisu celkem 290 794,00

rozsah dle SO

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2
 383 755,00 -110 250,00 473 215,00

KOD PRVKU	NÁZEV	M	N	Y	Měrná jednotka	Poznamánka	MJ	množství	cena / MJ	částkem	
Panely											
P01 302	Panel centrální se soklem pro vitru a v zásadu obrazovou	7576	770	700		Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly opláštěná MDF deskou a SDK deskou. Všechny spoje přebírákové, všechny rohy opatřeny profily. Nasádkováno sádkolatonáskou sítkou. Napenetrováno a finálně natřeno tm. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy - matná, oděrnězděrná a omyvatelná - bude vyzkoušeno. Na baru bude lepen ležný lesk, je nutno ověřit přilnavost samolepek k barvě. Panel opatřen oklopkou - černý plech š 2mm	ks	1 000,00	76 007,00	76 007,00	
	žleňská dokumentace						ks	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
P02 302	Panel s dveřmi	6515	740	3400		Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly opláštěná MDF deskou a SDK deskou. Všechny spoje přebírákové, všechny rohy a hrany opatřeny profily. Nasádkováno sádkolatonáskou sítkou. Napenetrováno a finálně natřeno tm. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy - matná, oděrnězděrná a omyvatelná - bude vyzkoušeno. Na baru bude lepen ležný lesk, je nutno ověřit přilnavost samolepek k barvě. Panel opatřen oklopkou - černý plech š 2mm. V panelu je zhotovena dvířka průchozí, které jsou kryty předšazenými dveřmi, které jsou opatřeny zámkem	ks	1 000,00	66 551,00	66 551,00	
	žleňská dokumentace						ks	1 000,00	3 180,00	3 180,00	
	vzorkování					Barvenost - tentu vzorek bude sloužit pro ostatní panely v sále	ks	1 000,00	> 170,00	> 170,00	
P03 302	Citrovní panel	1600	100	3740		Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly opláštěná MDF deskou a SDK deskou. Všechny spoje přebírákové, všechny rohy a hrany opatřeny profily. Nasádkováno sádkolatonáskou sítkou. Napenetrováno a finálně natřeno tm. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy - matná, oděrnězděrná a omyvatelná - bude vyzkoušeno. Na baru bude lepen ležný lesk, je nutno ověřit přilnavost samolepek k barvě. Panel opatřen oklopkou - černý plech š 2mm. V panelu je zhotovena dvířka průchozí, které jsou kryty předšazenými dveřmi, které jsou opatřeny zámkem	ks	7 000,00	73 670,00	47 340,00	
	žleňská dokumentace						ks	0,0000	30 007,00	0,00	
P01 302	Panel centrální se soklem pro vitru a v zásadu obrazovou	7576	770	700		Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly opláštěná MDF deskou. Napenetrováno a finálně natřeno tm. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy - matná, oděrnězděrná a omyvatelná - bude vyzkoušeno. Na baru bude lepen ležný lesk, je nutno ověřit přilnavost samolepek k barvě. Panel opatřen oklopkou - černý plech š 2mm	ks	0,0000	30 007,00	0,00	
	žleňská dokumentace						ks	0,0000	1 000,00	0,00	
P02 302	Panel s dveřmi	6515	740	3400		Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly opláštěná MDF deskou. Napenetrováno a finálně natřeno tm. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy - matná, oděrnězděrná a omyvatelná - bude vyzkoušeno. Na baru bude lepen ležný lesk, je nutno ověřit přilnavost samolepek k barvě. Panel opatřen oklopkou - černý plech š 2mm. V panelu je zhotovena dvířka průchozí, které jsou kryty předšazenými dveřmi, které jsou opatřeny zámkem	ks	0,0000	67 551,00	0,00	
	žleňská dokumentace						ks	0,0000	3 180,00	0,00	
	vzorkování					Barvenost - tentu vzorek bude sloužit pro ostatní panely v sále	ks	0,0000	2 120,00	0,00	
Ostatní prvky											
O 01 302	Paňk pro dotykový monitor	970	1630	800		Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly opláštěná MDF deskou š 18mm. Napenetrováno a finálně natřeno tm. dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy - matná, oděrnězděrná a omyvatelná - bude vyzkoušeno. Horní desku soklu tvoří plech š 2mm - barva šedočerná - antistatic. Sokl opatřen oklopkou - černý plech š 2mm. Otoky bude přiváděn el. energie a slaboproud. V soklu bude osazeno PC a monitor	ks	1 000,00	13 576,00	13 576,00	
	vzorkování					Paňk bude upraven vzorkem dodávaného monitoru a PC	ks	1 000,00	1 990,00	1 990,00	
	žleňská dokumentace					Paňk pro monitor a jeho zařazení	ks	1 000,00	1 990,00	1 990,00	
O 03 302	Závěs	1260	2100			black out mm 236 g/m2 - tmavý odstín (tmavě modrá, šedá, černá), Zácloně a započítá okraje. Rozsah 1,5 v délky požadované délky	ks	4 000,00	5 040,00	21 490,00	
	vzorkování					Bude vybráno z 3 ks vzorků různých látek a poté z 5 ks odstínů vybrané látky	ks	1 000,00	1 990,00	1 990,00	
O 04 302	Závěsový tyč	1760	670mm			Uchycení závěsu pomocí nerezových pásky. Dřevěná tyč, konzoly ze stěny	ks	4 000,00	3 496,00	13 997,00	
	vzorkování					Katalogové ksy konzol a tyč	ks	1 000,00	530,00	530,00	
Prvky bez změny											
Sokly											
S01 307	sokl pod vitru v panelu	7576	588	150		Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly opláštěná MDF deskou š 18mm. Napenetrováno a finálně natřeno tm. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy - matná, oděrnězděrná a omyvatelná - bude vyzkoušeno. Horní desku soklu tvoří plech š 2mm - barva šedočerná - antistatic. Sokl opatřen oklopkou - černý plech š 2mm	ks	1 000,00	13 038,00	13 038,00	
	žleňská dokumentace						ks	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	vzorkování						ks	1 000,00	530,00	530,00	
S07 307	sokl pod vitru v panelu	3677	386	150		Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly opláštěná MDF deskou š 18mm. Napenetrováno a finálně natřeno tm. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy - matná, oděrnězděrná a omyvatelná - bude vyzkoušeno. Horní desku soklu tvoří plech š 2mm - barva šedočerná - antistatic. Sokl opatřen oklopkou - černý plech š 2mm	ks	1 000,00	19 739,00	19 739,00	
	žleňská dokumentace						ks	1 000,00	1 060,00	1 060,00	
S03 307	sokl pod vitru v panelu	1776	576	150		Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly opláštěná MDF deskou š 18mm. Napenetrováno a finálně natřeno tm. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy - matná, oděrnězděrná a omyvatelná - bude vyzkoušeno. Horní desku soklu tvoří plech š 2mm - barva šedočerná - antistatic. Sokl opatřen oklopkou - černý plech š 2mm	ks	1 000,00	6 413,00	6 413,00	
	žleňská dokumentace						ks	1 000,00	1 060,00	1 060,00	
Podaha											
PK 01 302	Tmavé moření	68,79m ²				Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory	ks	1 000,00	16 741,00	16 741,00	
	vzorkování						ks	3 000,00	3 000,00	3 180,00	
Malba stěn											
M 01 307	malba stěn	127m ²				pigmentová barva	ks	1 000,00	74 688,00	74 688,00	
	vzorkování					bude vybráno z 6 vzorků zhotovených každý na 1 m ²	ks	1 000,00	7 680,00	7 680,00	
Ostatní prvky											
01 04	lavice	1700	400	480		BM epirovka, měřeno, poruchová úprava matný lak	ks	7 000,00	6 064,00	17 178,00	
Nové položky											
N	Předšálí panely						ks	0,0000	40 440,00	0,00	
N	Sokl s mokrým relikviářem					škrábání stěn s pleť mokrým relikviářem	ks	0,0000	19 230,00	0,00	
N	Mezokenní nálety typu black out					Průsvětová reliéva	ks	0,0000	5 770,00	0,00	
N	Lavice - příplatek za provedení					Příplatek - více náklad za poruchovou úpravu, požadované provedení OSMD vosky + olej	ks	0,0000	1 775,00	0,00	

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	částka -	množství po ZL	cena po ZL
--------------	------------------	--------	------------------	----------	----------------	------------

změna	0,0000	0,00	-1,000	-30 037,00	0,000	0,00
rozšíření	1 000,00			40 360,00		40 360,00
položka bez změny						1 000,00
odpočet	0,0000	0,00	-1,000	-47 651,00	0,000	0,00
odpočet	0,0000	0,00	-1,000	-3 180,00	0,000	0,00
odpočet	0,0000	0,00	-1,000	-2 120,00	0,000	0,00

položka bez změny						13 038,00
položka bez změny						1 000,00
položka bez změny						530,00
odpočet	0,0000	0,00	-1,000	-19 739,00	0,000	0,00
odpočet	0,0000	0,00	-1,000	-1 060,00	0,000	0,00
odpočet	0,0000	0,00	-1,000	-6 413,00	0,000	0,00
odpočet	0,0000	0,00	-1,000	-1 060,00	0,000	0,00
odpočet	0,0000	0,00	-1,000	-16 741,00	0,000	0,00
odpočet	0,0000	0,00	-3,000	-3 180,00	0,000	0,00
položka bez změny						24 688,00
položka bez změny						7 680,00
položka bez změny	0,0000	0,00	-1,000	-6 064,00	1,000	6 064,00

není říšání zadání	4 000,00	161 920,00	0,000	0,00	4 000	161 920,00
není říšání zadání	1 000,00	19 230,00	0,000	0,00	1 000	19 230,00
není říšání zadání	4 000,00	77 880,00	0,000	0,00	4 000	77 880,00
není říšání zadání	1 000,00	1 775,00	0,000	0,00	1 000	1 775,00

Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část A - Expoziční fundus
relikviář - místnost 303

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

22 308,00
54 103,00

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem **538 251,00**

KÓD PRVKU	NÁZEV	š.	hl.	v.	Material	Poznámka	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Panely										
P.03.303	Zástěna z kroužkové pleteniny v prostoru	4650	40	3790	Kroužková síťovina je replikou kroužkové vazby na historické zbroji. Tato síťovina je je navlečena na svém horním a spodním konci na ocelové tyče, pomocí které je vypružena a zavěšena na úchyty nesené průběžným jeklovým profilem 40x20mm, na kterém jsou každých 10cm navazeny háčky pro uchycení tyče se síťovinou. Jeklový profil je uchycen ke stropu. Spodní část zástěny je uchycena pomocí háčků přivařených na pásovíně, která bude ukotvena do podlahy.		ks	1,00000	104 728,00	104 728,00
	vzorkování						ks	1,00000	2 120,00	2 120,00
	dílenská dokumentace						ks	1,00000	3 180,00	3 180,00
P.01.303a	Příplatek k zástěně z kroužkové pleteniny	6530	500	3790	Příplatek k zástěně z kroužkové pleteniny za provedení v nerez		ks	0,00000	60 173,00	0,00
P.21.303a	Příplatek k zástěně z kroužkové pleteniny	6800	500	3790	Příplatek k zástěně z kroužkové pleteniny za provedení v nerez		ks	0,00000	65 028,00	0,00
Ostatní prvky										
O.01.303	Lavice	1200	400	450	SM spárovka, mořeno, povrchová úprava matný lak.		ks	3,00000	6 042,00	18 126,00
O.01.303	Lavice s uložným prostorem	1200	400	450	SM spárovka, mořeno, povrchová úprava matný lak.		ks	0,00000	9 250,00	0,00
O.02.303	Závěs	1260		2700	black out min. 236 g/m2 – tmavý odstín (temné modrá, šedá, černá), Založené a zapořité okraje. Řasení 1,5 x délky požadované délky.	rozměry bucou přizpůsobeny rozměrům okenních nik	ks	2,00000	5 364,00	10 728,00
O.03.303	Závěsová tyč	1260	d.20mm		Uchycení závěsu pomocí navlékací pásky. Dřevěná tyč, konzoly ze stěny.	rozměry bucou přizpůsobeny rozměrům okenních nik	ks	2,00000	3 498,00	6 996,00
O.04.303	Závěs	2235		2700	black out min. 236 g/m2 – tmavý odstín (temné modrá, šedá, černá), Založené a zapořité okraje. Řasení 1,5 x délky požadované délky.	rozměry bucou přizpůsobeny rozměrům okenních nik	ks	2,00000	9 582,00	19 124,00
O.05.303	Závěsová tyč	2235	d.20mm		Uchycení závěsu pomocí navlékací pásky. Dřevěná tyč, konzoly ze stěny.	rozměry bucou přizpůsobeny rozměrům okenních nik	ks	2,00000	5 247,00	10 494,00
Prvky beze změny										
Panely										
P.01.303	Zástěna z kroužkové pleteniny	6530	500	3790	Kroužková síťovina je replikou kroužkové vazby na historické zbroji. Tato síťovina je je navlečena na svém horním a spodním konci na ocelové tyče, pomocí které je vypružena a zavěšena na úchyty nesené průběžným jeklovým profilem 40x20mm, na kterém jsou každých 10cm navazeny háčky pro uchycení tyče se síťovinou. Jeklový profil je uchycen ke stěně pomocí ocelových krakorců. Součástí dodávky je i černý šifon, tvořící matnici za pleteninou. Spodní část zástěny je uchycena pomocí háčků přivařených na pásovíně, která bude ukotvena do podlahy.		ks	1,00000	148 188,00	148 188,00
P.02.303	Zástěna z kroužkové pleteniny	6800	500	3790			ks	1,00000	153 043,00	153 043,00
	vzorkování						ks	1,00000	5 300,00	5 300,00
	dílenská dokumentace						ks	1,00000	3 180,00	3 180,00
Malba stěn										
M.01.303	malba stropu			57,93m²	pigmentová barva, otlěrůvzdorná, paropropustná v souladu se zásadami památkové péče bude nanášena na separační vrstvě, která zabrání poškození původní omítky, separační vrstva je součástí dodávky	tmavý odstín	ks	1,00000	11 311,00	11 311,00
M.02.303	malba stěn			112m²	pigmentová barva, otlěrůvzdorná, paropropustná v souladu se zásadami památkové péče bude nanášena na separační vrstvě, která zabrání poškození původní omítky, separační vrstva je součástí dodávky	tmavý odstín	ks	1,00000	21 805,00	21 805,00
	vzorkování				bude vybíráno z 5-ti vzorků zhotovených každý na 1 m2		ks	1,00000	2 650,00	2 650,00
Podlaha										
PK.01.303	Tmavé moření			55,18 m²	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory		ks	1,00000	14 098,00	14 098,00
	vzorkování						ks	3,00000	1 060,00	3 180,00
Nové položky										
N	Zástěna - oblouková předstěna před vitrinou v prostoru	3425	100	2500	Dřevěná konstrukce, MDF, natěr		ks	0,00000	64 460,00	0,00
N	Lavice - příplatek za provedení				Příplatek - více náklad za povrchovou úpravu, požadované provedení: OSMO vosky + olej		ks	0,00000	1 725,00	0,00

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2						
87 761,00		-33 658,00		560 559,00		

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
--------------	------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

položka beze změny 60 173,00

položka beze změny 65 028,00

3,00000	18 126,00	0,000	0,00	3,000	18 126,00
---------	-----------	-------	------	-------	-----------

0,00000	0,00	-2,000	-18 500,00	0,000	0,00
---------	------	--------	------------	-------	------

položka beze změny 148 188,00

položka beze změny 153 043,00

položka beze změny 5 300,00

položka beze změny 3 180,00

položka beze změny 11 311,00

položka beze změny 21 805,00

položka beze změny 2 650,00

odpočet 0,00000 0,00 -1,000 -14 098,00 0,000 0,00

odpočet 0,00000 0,00 -1,000 -1 060,00 2,000 2 120,00

1,00000	64 460,00	0,000	0,00	1,000	64 460,00
---------	-----------	-------	------	-------	-----------

3,00000	5 175,00	0,000	0,00	3,000	5 175,00
---------	----------	-------	------	-------	----------

Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část A - Expoziční fundus

původní jádro - místnost 304

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

186 428,00
224 146,00

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem **248 731,00**

KÓD PRVKU	NÁZEV	S	M	V	Materiál	Poznámka	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Panely											
P.01.304	Čtverý panel s perforovanou plochou	1600	100	3240	Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly- opláštěno MDF deskou a SDK deskou. Všechny spoje přebandážovány, všechny rohy a hrany opařeny profily. Nastříkáváno sádkoakrylátovou stěrkou. Napenetrováno a finálně natřeno min. Dvěma vrstvami smáve pigmentové barvy – matná, odtěruzdorná a omyvatelná – bude vzorkováno. Na barvu bude lepen řezaný text, je nutno ověřit přilnavost samolepky k barvě. Panel bude osazen kováním pro otočné panely (dvěře) o nosnosti 50kg. Kování bude skrytě osazeno do panelu a uchyceno na strop a podlahu, kování nepřesahuje plošný panel. Panel je dále osazen na horní a dolní straně dřevěnými záržkami, protikusléto záržky je zabudován do podlahy a stropu. V případě kolze (při otáčení) panelu se stropním řábem bude na stropě zhotovena MDF podložka oddávající panel od stropu. Tato podložka bude o půdorysných rozměrech panelu, panel bude přes ni kotven do stropu.	ks	7,00000	34 747,00	89 494,00		
P.02.304	panel s podsvícenou plochou	1600	100	3200	násádná grafika s podsvícením LED panelem - regulovatelné	uchyceno ke stěně	ks	0,00000	-49 500,00	0,00	

Ostatní prvky											
O.02.304	Závěs	1280		2700	Black out min. 236 g/m ² – tmavý odstín (tmavě modrá, šedá, černá), Založené a zapoště okraje. Řázení 1,5 x dělky požadované délky.		ks	2,00000	5 984,00	10 728,00	
O.03.304	Závěsová tyč	1280	d.20		Uchycení závěsu pomocí navlékací pásky. Dřevěná tyč, konzoly ze stěny		ks	2,00000	3 498,00	6 996,00	

Prvky beze změny

Panely											
P.01.304	Čtverý panel s perforovanou plochou	1600	100	3240			ks	1,00000	3 180,00	3 180,00	

Podlaha											
PK.01.304	Tmavé moření		55,18 m ²		Prvok musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostranství		ks	1,00000	14 098,00	14 098,00	

Pult											
P.V.01.304	Pult pro instalaci pultových knih	7185	870	895	Dřevěná konstrukce pultu je tvořena KVH hranoly opláštěnými MDF deskou. Horní strana pultu kryta plechem tl. 3mm s vyfazanými úbory pro vitríny a popisky. V místě topení bude v plechu lasterem vyfazan rastro. Pult je nesen ocelovými držáky, které jsou uchyceny ke stěně a podepřeny. Spodní čelní stěna krytá ocelovými nosníky je plechová, v místech topení perforovaná nasazením otvorů. Du pultu je připevněn el. Energetie pro u napájení vitrín a podsvícených ploch pro popisky. V místech vitrín jsou v pultu zhotoveny nky du kterých je vitrina vyzáena. Každá vitrina má samostatnou úpravu pro utěnění základu. Tyto úpravy jsou zárukou jsou plnohodnotně, opařeny zámkem. Nky pro pultové vitríny jsou ocelové (z důvodu zaštění stabilního klíma a uvnitřního prostředí).	ks	1,00000	72 842,00	72 842,00		
N	pult								189 980,00		
	vzorování				zámkový vitrin a zárukový základ, vitrinové listy, ověření vitriny, rastro otvorů v plechu, svícení do hrany u popisek		ks	1,00000	2 120,00	2 120,00	
	šiferná dokumentace						ks	1,00000	7 420,00	7 420,00	

Sokly											
S.01.304	sokl pod vitrínou	1080	2050	1000	ocelová konstrukce se zabudovaným spuštěním vitríny do terénu. Opláštění brnký MDF, horní deska plech tl.3mm s vyfazaním pro spouštěcí mechanismus. Sokl bude funkčně proveden dle stávajícího soklu.	rozměry budou přizpůsobeny rozměrům stávající vitríny	ks	1,00000	26 119,00	26 119,00	
	šiferná dokumentace						ks	1,00000	2 120,00	2 120,00	
	zaměření mechanismu stávající vitríny na RSM						ks	1,00000	5 900,00	5 900,00	

Malba stěn a stropu											
M.01.304	malba stropu		37,21 m ²		pigmentová barva, odtěruzdorná, paropropustná v souladu se zásadami památkové péče bude nanesena na separační vrstvě, která zabrání poškozzení původní omítky, separační vrstva je součástí dodávky	tmavý odstín	ks	1,00000	7 314,00	7 314,00	
M.02.304	malba stěn		78 m ²		pigmentová barva, odtěruzdorná, paropropustná v souladu se zásadami památkové péče bude nanesena na separační vrstvě, která zabrání poškozzení původní omítky, separační vrstva je součástí dodávky	tmavý odstín	ks	1,00000	15 158,00	15 158,00	

Ostatní prvky											
O.01.304	Lavice	1200	400	450	SM spárovaná, mořeno, povrchová úprava matný lak		ks	1,00000	6 042,00	6 042,00	

Nové položky

N	Fotografické panely - lightbox						ks	0,00000	79 530,00	0,00
N	Lavice - příplatek za provedení				Příplatek - více náhled za povrchovou úpravu, požadované provedení OSMO vosky + olej		ks	0,00000	1 725,00	0,00

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2

160 785,00 63 361,00 435 159,00

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-49 500,00	0,000	0,00

Prvky beze změny

Položka beze změny						
						3 180,00

odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-14 098,00	0,000	0,00
---------	---------	------	--------	------------	-------	------

Změna						
	0,00000	0,00	-1,000	-72 842,00	0,000	0,00
	1,00000			189 980,00		189 980,00
položka beze změny						2 120,00
položka beze změny						7 420,00

Sokly						
	0,00000	0,00	-1,000	-26 119,00	0,000	0,00
	1,00000			25 740,00		25 740,00
položka beze změny						2 120,00
položka beze změny						5 900,00

Malba stěn a stropu						
						7 314,00
položka beze změny						15 158,00
položka beze změny						6 042,00

Nové položky

	7,00000	158 060,00	0,000	0,00	2,000	158 060,00
	1,00000	1 725,00	0,000	0,00	1,000	1 725,00

Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část A - Expoziční fundus
1838-1948 - místnost 307

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2

Náklady soupisu celkem

270 916,00

143 447,00

147 539,00

KÓD PRVKU	NAZEV	š.	hl.	v.	Materiál	Poznámka	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Ostatní prvky										
O.01 307a	Sokl pod instalaci „TO“	3160	700	3730	Sokl v. 20cm, konstrukce MDF, nátěr.		ks	0,00000	12 000,00	0,00
O.03 307	Stojan pro dotykový monitor	d.300mm		1100	Stojan se skládá z podstavce z plechu tl. 3Mm o kruhovém půdorysu. V tomto plechu je zhotoven otvor o vnitřním průměru trubky tvořící nohu stojanu na All in one PC, na tento otvor je přivařena trubka, která slouží zároveň jako průchodka kabelům. Na tuto trubku je přichyceny kryt monitoru, který pevně ukotvuje monitor a zároveň kryje veškerou kabeláž	přesné vybrusění svařů!lnutná úprava rozměrů dle rozměrů All in one PC	ks	2,00000	8 046,00	16 092,00

Prvky beze změny

Podlaha

PK.01 307	barevná povrchová úprava (malba) podlahy.		7,3 m²		malba na masivní prkennou podlahu, případně přímý potisk, barevné lazury (moření), finální povrchová úprava – dle požadavků projektanta stavby.	časová osa, linie, text	ks	1,00000	13 462,00	13 462,00
	vzorkování				barevné odstíny 10 vzorků, tloušťky čar a písma – 10vzorků		ks	1,00000	1 060,00	1 060,00
PK.01 307	barevná povrchová úprava (malba) podlahy.		6,3 m²		malba na masivní prkennou podlahu, případně přímý potisk, barevné lazury (moření), finální povrchová úprava – dle požadavků projektanta stavby.	mapa Čssr a okolních států, kruh, názvy měst	ks	1,00000	10 600,00	10 600,00
	vzorkování				barevné odstíny 10 vzorků, tloušťky čar a písma – 10vzorků		ks	1,00000	1 060,00	1 060,00

Ostatní prvky

O.01 307	Instalace „TO“	3160	700	3730	MDF deska tl. 28mm- uchycena do stropu sálu, lanka d.10mm		ks	1,00000	196 312,00	196 312,00
N O.01 307	Instalace „TO“	3160	700	3730	změna v řešení, varianta se spuštěním		ks	0,00000	225 200,00	0,00
	vzorkování				Vzorek 250x250x1000 – 4 ks různá hustota rastru lanek. Vzorek 5 ks různých lanek délky 3000mm – prověření rovinnosti.		ks	1,00000	9 010,00	9 010,00
	dílenská dokumentace						ks	1,00000	8 480,00	8 480,00
O.02 307	Instalace „LINIE“	3160	360	3730	očka uchycena do stropu sálu, lanka d.10mm		ks	1,00000	12 190,00	12 190,00
	vzorkování				Očka – 3 ks různé velikosti, lanka 5 ks různá barevnost, textura		ks	1,00000	530,00	530,00
	dílenská dokumentace						ks	1,00000	2 120,00	2 120,00

Nové položky

N PK.01 307	Příplatek k ceně za provedení barevná povrchová úprava (malba) podlahy.		6,3 m²		malba na masivní prkennou podlahu, případně přímý potisk, barevné lazury (moření), finální povrchová úprava – dle požadavků projektanta stavby.	mapa Čssr a okolních států, kruh, názvy měst	ks	0,00000	10 600,00	0,00
N	Stůl se skleněnou deskou a police do nily						ks	0,00000	38 500,00	0,00
N P.01 307	panel s obloukem	4200	70	1200	Konstrukce panelu MDF žebra, KVH hranoly, opláštění překližka či prořezávaná MDF, v panelu je nainstalován monitor		ks	0,00000	49 956,50	0,00
N P.02 307	panel s obloukem	3900	70	1200	Konstrukce panelu MDF žebra, KVH hranoly, opláštění překližka či prořezávaná MDF, v panelu je nainstalován monitor		ks	0,00000	45 556,50	0,00
N P.03 307	panel s obloukem	1500	70	1200	Konstrukce panelu MDF žebra, KVH hranoly, opláštění překližka či prořezávaná MDF		ks	0,00000	15 400,00	0,00

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2						
160 013,00		-12 474,00		414 363,00		

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
--------------	------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-12 000,00	0,000	0,00
---------	---------	------	--------	------------	-------	------

odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-13 462,00	0,000	0,00
odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-1 060,00	0,000	0,00

položka beze změny						10 600,00
položka beze změny						1 060,00

změna	0,00000	0,00	-1,000	-196 312,00	0,000	0,00
	1,00000			225 200,00		225 200,00
položka beze změny						9 010,00
položka beze změny						8 480,00

odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-12 190,00	0,000	0,00
odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-530,00	0,000	0,00
odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-2 120,00	0,000	0,00

	1,00000	10 600,00	0,000	0,00	1,000	10 600,00
--	---------	-----------	-------	------	-------	-----------

ODHAD - nákup a repase starého stolu, police, zasklení	1,00000	38 500,00	0,000	0,00	1,000	38 500,00
--	---------	-----------	-------	------	-------	-----------

	1,00000	49 956,50	0,000	0,00	1,000	49 956,50
--	---------	-----------	-------	------	-------	-----------

	1,00000	45 556,50	0,000	0,00	1,000	45 556,50
--	---------	-----------	-------	------	-------	-----------

	1,00000	15 400,00	0,000	0,00	1,000	15 400,00
--	---------	-----------	-------	------	-------	-----------

Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
 část A - Expoziční fundus
 1984-1985 - místnost 308

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

Náklady soupisu celkem				220 544,00
rozsah dle SoD				
rozsah ZL				

KOD PRVKU	NÁZEV	s	hl	v	Materiál	Průběžná cena / MJ	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Podlaha											
PK 01 308	barevná povrchová úprava (malba) podlahy		3,8	m ²	malba na masivní příkennou podlahu, případně příčný potisk, barevné lazury (moření), finální povrchová úprava – dle požadavků projektanta stavby			ks	1,00000	6 042,00	6 042,00
Poznámka: Změna v plošné výměře, 0,9m ² z 3,9 to je 2,5x; tzn. 1,5 navíc											
Interaktivní prvky											
I 01 308	stojan na brožuru se sluchávkou	300	200	1300				ks	1,00000	3 392,00	3 392,00
ve stojanu je prořezání kabele sluchávkou											
	obrázková dokumentace							ks	1,00000	1 060,00	1 060,00
Ostatní prvky											
O 01 308	Stojan pro dotykový monitor	d.300mm		1100	Stojan se skládá z podstavce z plechu š. 30mm o kruhovém půdorysu. V tomto plechu je zhotoven otvor o vnitřním průměru trubky tvořící nohu stojanu na All in one PC, na tento otvor je přivařena trubka, která slouží zároveň jako průchodná kabelům. Na tuto trubku je přichyceny kryt montážní, který pevně ukotvuje monitor a zároveň kryje veškerou kabeláž. Součástí stojanu je háček na slucháka			ks	1,00000	8 056,00	8 056,00
O 02 308	světlík	1200	400	450	SM spárovka, moření, povrchová úprava matný lak			ks	2,00000	6 042,00	12 084,00
O 03 308	Závěs	1260		2700	black out min. 238 g/m ² – tmavý odstín (temně modrá, šedá, černá), Založení a započeté okraje Řasení 1,5 x délky požadované délky			ks	1,00000	5 364,00	5 364,00
O 04 308	Závěsová tyč	1260		d.20	Úchyty závěsu pomocí navlékací pásky. Čiřevná tyč, konzoly ze stěny			ks	1,00000	3 496,00	3 496,00
O 05 308	Stoličky	400	400	450	SM spárovka, moření, povrchová úprava matný lak			ks	0,00000	1 272,00	0,00

Prvky beze změny

Panely											
P 01 308	Prostorový panel	2955	2550	3000	Dřevěná nosná konstrukce - SM 50/50mm, KVH sloupky-oblásky MDF 18 + SOK dekou 12 5mm			ks	1,00000	143 312,00	143 312,00
Jedná vnější strana opatřena speciální nátěrovou barvou určenou pro projekci – bílá, vnitřní strana polepena tapetou, včetně vnitřního pódiu a zábradlí											
P 01 308	Prostorový panel							ks	0,00000	168 080,00	0,00
	vzorování							ks	1,00000	3 180,00	3 180,00
	obrázková dokumentace							ks	1,00000	10 600,00	10 600,00

Podlaha											
PK 01 308	barevná povrchová úprava (malba) podlahy		3,8	m ²				ks	1,00000	1 060,00	1 060,00
vzorování barevné optický 10 vzorů, Houšťový šar a přímá – 10vzorů											

Fotopozadí											
F 01 308	Fotopozadí modelu nálezu státního	6000		3000	lutapeta vinyl s laminací			ks	1,00000	22 896,00	22 896,00

Nové položky

P 01 308	Prostorový panel							ks	0,00000	168 080,00	0,00
N PK 01 308	Přýlebek k ceně za provedení barevná povrchová úprava (malba) podlahy				malba na masivní příkennou podlahu, případně příčný potisk, barevné lazury (moření), finální povrchová úprava – dle požadavků projektanta stavby			ks	0,00000	10 600,00	0,00
N	záves s obložkou				2x ohybatelná příkládka 8mm+rož. nářez šlechtivlny			ks	0,00000	22 464,00	0,00
N	mezokenní rolety typu black out				Fruchtová roleta			ks	0,00000	5 720,00	0,00
N	záves - příplatek za provedení				Přýlebek - více nářezů za povrchovou úpravu, požadované provedení OSMO voaky + úkl			ks	0,00000	1 725,00	0,00

rozsah ZL	20 511,00	-33 454,00	207 601,00
rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2	46 551,00	1 872,00	256 024,00

změna/množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
1,50000	9 063,00	0,000	0,00	2,500	15 105,00
0,00000	0,00	-1,000	-3 392,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-1 060,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-8 056,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-2,000	-12 084,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-5 364,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-3 496,00	0,000	0,00
9,00000	11 448,00	0,000	0,00	9,000	11 448,00

Změna

změna	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	0,00000	0,00	-1,000	-143 312,00	0,000	0,00
	1,00000			168 080,00		168 080,00
				3 180,00		3 180,00
				10 600,00		10 600,00
				1 060,00		1 060,00
				22 896,00		22 896,00

odpočet

	1,00000	10 600,00	0,000	0,00	1,000	10 600,00
	1,00000	22 464,00	0,000	0,00	1,000	22 464,00
	1,00000	5 720,00	0,000	0,00	1,000	5 720,00
	1,00000	1 725,00	0,000	0,00	1,000	1 725,00

**Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část A - Expoziční fundus**

haptický model - místnost 309

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

-136 624,00
-172 949,00

rozsah dle SoD

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2

Náklady soupisu celkem 149 874,00

0,00 -172 949,00 13 250,00

KÓD PRVKU	NÁZEV	š.	hl.	v.	Materiál	Poznámka	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Panely											
P.01 309	Panel s interaktivitami	7930	50/100	1225	Dřevěná nosná konstrukce KVH opláštěno MDF 16 mm – 2x, natřeno barvou na tabule, rameno panelu u oken opatřeno plechem tl. 1Mm		ks	1,00000	38 012,00	38 012,00	
	vzorkování						ks	1,00000	1 060,00	1 060,00	
	díleňská dokumentace						ks	1,00000	3 180,00	3 180,00	
P.02 309a	Panel s interaktivitami	3600	50/100	1225	Dřevěná nosná konstrukce KVH opláštěno MDF 16 mm – 2x, natřeno barvou na tabule tl. 1Mm	rozdělení panelu na dvě části a a b	ks	0,00000	32 274,00	0,00	
	vzorkování						ks	0,00000	1 060,00	0,00	
	díleňská dokumentace						ks	0,00000	3 180,00	0,00	
P.02 309b	Panel s monitorem a skrytým PC	1225	150	2100	Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly-opláštěno MDF deskou . Napenetrováno a finálně natřeno min. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy – matná, otěruvzdorná a omyvatelná – bude vzorkováno. Panel opatřen okopkou – černý plech tl. 2Mm. Plech dle výkresu	Do panelu je vsazen dotykový monitor, okraje otvoru začištěny Al pásy.	ks	0,00000	22 980,00	0,00	
	vzorkování						ks	0,00000	1 060,00	0,00	
	díleňská dokumentace						ks	0,00000	3 180,00	0,00	
P.03 309	Panel	2093	50/100	1225	Dřevěná nosná konstrukce KVH opláštěno MDF 16 mm – 2x, natřeno barvou na tabule.	rozdělení panelu na dvě části a a b	ks	0,00000	23 800,00	0,00	
	vzorkování						ks	0,00000	1 060,00	0,00	
	díleňská dokumentace						ks	0,00000	3 180,00	0,00	

0,00000	0,00	-1,000	-32 274,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-1 060,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-3 180,00	0,000	0,00

0,00000	0,00	-1,000	-22 980,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-1 060,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-3 180,00	0,000	0,00

0,00000	0,00	-1,000	-23 800,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-1 060,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-3 180,00	0,000	0,00

Sokly											
S.01 309	Sokl pod schránku	2000	750	400	Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly-opláštěno MDF deskou 18mm . Napenetrováno a finálně natřeno min. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy – matná, otěruvzdorná a omyvatelná – bude vzorkováno. Horní desku soklu tvoří plech tl.2mm – barva šedočerná – antracit. Sokl opatřen okopkou – černý plech tl. 2 mm	rozměry soklu budou uzpůsobeny rozměrem exponátu	ks	1,00000	11 077,00	11 077,00	
	díleňská dokumentace						ks	1,00000	2 120,00	2 120,00	


Prvky beze změny

Interaktivní prvky											
I.01 309	otočné trojstranné zabudované v panelu P.01/309	1440	120	1050	Kotveno do zdi přes plát ocelové pásovin, nosný vertikální prvek-ocelová pásovin 120x5, osa otáčení-ocelová tyč, trojstranné SM hranoly, délka strany 160 cm, výška 160 cm		ks	1,00000	25 334,00	25 334,00	
	vzorkování						ks	1,00000	2 120,00	2 120,00	
	díleňská dokumentace						ks	1,00000	5 300,00	5 300,00	
I.02 309	elektronická hra zabudovaná v panelu P.01/309	500	120	850	Led podsvětlení výřezů ve tvaru světlů, které jsou vyřezány do horní desky z hliníkové sendvičové desky. Jednotlivé motivy jsou od sebe odděleny tak, aby nemohlo světlo z jednoho motivu prosvitat do jiného. Konstrukce panelu je z hliníkové sendvičové desky. Propojení zdílek pomocí propojovacího kabelu délky 1000mm uchycenému k panelu , čelo panelu plexisklová deska s otvory překryté samolepicí fólií s potiskem.	Na míru zhotovený atypický panel se znalostí hry. Jedná se o panel s dvěma sloupci pětic zdílek s kabelem s koncovkami, při správném spojení dvou zdílek se rozsvítí obrázek světce. Panel je napájen přes transformátor ze sítě.	ks	1,00000	17 257,00	17 257,00	
	vzorkování				intenzita svícení, detaily zdílek, propojovací kabel		ks	1,00000	1 590,00	1 590,00	
	díleňská dokumentace						ks	1,00000	4 240,00	4 240,00	

0,00000	0,00	-1,000	-25 334,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-2 120,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-5 300,00	0,000	0,00

0,00000	0,00	-1,000	-17 257,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-1 590,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-4 240,00	0,000	0,00

Ostatní prvky

O.01 309	Stoličky	d.400	450	dřevěná stolička bez opěradla kruhová, 4 nohy, překližka, matný lak		ks	10,00000	1 272,00	12 720,00
	vzorkování			Katalogový list		ks	1,00000	530,00	530,00
O.02 309	Sedací vak	1400	1200	Materiál: 100% Polyester, výplň: Polystyrenový granulát (kuličky). Vodě odolný, otěru odolný stálobarevný, minimální nosnost 140kg, profesionální zpracování, rolovací zip pro snadné doplňování kuliček. 350L		ks	2,00000	9 911,00	19 822,00
	vzorkování			vzorek potahu, výběr z min 10 barev		ks	1,00000	848,00	848,00
O.03 309	Stůl	d.800	750	Stůl s kruhovou deskou z MDF, kovová podnož		ks	1,00000	4 134,00	4 134,00
	vzorkování			Katalogový list		ks	1,00000	530,00	530,00

položka beze změny
položka beze změny

12 720,00

530,00

0,00000	0,00	-2,000	-19 822,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-848,00	0,000	0,00

0,00000	0,00	-1,000	-4 134,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-530,00	0,000	0,00

Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část A - Expoziční fundus
zlatnictví - místnost 310

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 54 527,00

KÓD PRVKU	NAZEV	š.	hl.	v.	Materiál	Poznámka	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Panely										
P.01 310	Dřevěný panel	4100	130	3730	Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly-oplátěno MDF deskou a SDK deskou. Všechny spoje přebandažovány, všechny rohy opatřeny profily. Nastěrkováno sádrokartonářskou stěrkou. Napenetrováno a finálně natřeno min. Dvěma vrstvami trvalé pigmentové barvy – matná, otěruvzdorná a omyvatelná – bude vzorkováno. Na barvu bude lepen řezaný text, je nutno ověřit přínavost samolepky k barvě. Panel opatřen okopkou – černý plech tl. 2Mm	Do panelu je vsazen dotykový monitor, okraje otvoru začištěny Al pásky, součástí panelu je i podstava pro PC umístěné za panelem. Přístup k PC se umožní pomocí skrytých dvířek v panelu uchycených na magnet.	ks	1,00000	28 938,00	28 938,00
P.01 310	Dřevěný panel	4100	130	3730	Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly-oplátěno MDF deskou. Natřeno min. Dvěma vrstvami trvalé pigmentové barvy – matná, otěruvzdorná a omyvatelná – bude vzorkováno. Na barvu bude lepen řezaný text, je nutno ověřit přínavost samolepky k barvě. Panel opatřen okopkou – černý plech tl. 2Mm	Do panelu je vsazen dotykový monitor, okraje otvoru začištěny Al pásky V panelu je zhotovena nika pro vestavnou vitřinu	ks	0,00000	39 960,00	0,00

Prvky beze změny

Panely										
P.01 310	Dřevěný panel	4100	130	3730						
	vzorkování						ks	1,00000	1 590,00	1 590,00
	dílenská dokumentace						ks	1,00000	3 180,00	3 180,00

Ostatní prvky

O.01 310	zcela nepoprůhledná textilie s potiskem	3170		3730	přímý tisk na textilii, řezání 1,5x uvedená délka	polotransparentní textilie vhodná k potisku	ks	1,00000	16 960,00	16 960,00
	vzorkování				výběr ze tří druhů textílie a tři vzorky potisku 50x50cm		ks	1,00000	636,00	636,00
O.02 310	trubka včetně jezdců 2 ks na 10cm	3170					ks	1,00000	2 799,00	2 799,00
	vzorkování						ks	1,00000	424,00	424,00

Nové položky

N P.02 310	panel s obloukem	3065	70	1200	Konstrukce panelu MDF žebra, KVH hranoly, opláštění překližka či prořezávaná MDF		ks	0,00000	62 480,00	0,00
------------	------------------	------	----	------	--	--	----	---------	-----------	------

52 683,00

41 661,00

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2

62 480,00

-20 819,00

107 210,00

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
--------------	------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

koncepční zadání je změna v rozměrech 5070 x 130 x 3730/1200 dopad do ceny není znám

39 960,00

položka beze změny
položka beze změny

1 590,00

3 180,00

odpočet
odpočet

0,00000	0,00	-1,000	-16 960,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-636,00	0,000	0,00

odpočet
odpočet

0,00000	0,00	-1,000	-2 799,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-424,00	0,000	0,00

koncepční zadání je, vyjasnění tech. Detailů AV instalace

1,00000	62 480,00	0,000	0,00	1,000	62 480,00
---------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část A - Expoziční fundus**

restaurování relikviáře - místnost 311,312

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

115 222,00

KÓD PRVKU	NAZEV	š.	hl.	v.	Materiál	Poznámka	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Panely										
P.01.311	Dřevěný panel	3760	130	3730	Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly-opláštěno MDF deskou a SDK deskou. Všechny spoje přebandažovány, všechny rohy opatřeny profily. Nastěrkováno sádkokartonářskou stěrkou. Napenetrováno a finálně natřeno min. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy – matná, oteruvzdorná a omyvatelná – bude vzorkováno. Na barvu bude lepen řezaný text, je nutno ověřit přilnavost samolepky k barvě. Panel opatřen okopkou – černý plech tl. 2mm	Do panelu je vsazen dotykový monitor, okraje otvoru začištěny Al pásky, součástí panelu je i podstava pro PC umístěné za panelem. Přístup k PC se umožní pomocí skrytých dvířek v panelu uchycených na magnet.	ks	1,00000	27 348,00	27 348,00
	vzorkování						ks	1,00000	1 590,00	1 590,00
	díleňská dokumentace						ks	1,00000	4 240,00	4 240,00
Ostatní prvky										
O.03.311	Lavice	1200	400	450	SM spárovka, mořeno, povrchová úprava matný lak.		ks	2,00000	6 042,00	12 084,00
O.04.311	Stoličky	d 400		450	dřevěná stolička bez opěradla kruhová, 4 nohy, pfeklížka, matný lak		ks	3,00000	1 272,00	3 816,00
Prvky beze změny										
Sokly										
S.01.311	Sokl pod maketu relikviáře	1500	600	150	Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly-opláštěno MDF deskou 18mm. Napenetrováno a finálně natřeno min. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy – matná, oteruvzdorná a omyvatelná – bude vzorkováno. Horní desku soklu tvoří plech tl.2mm – barva šedočerná – antracit. Sokl opatřen okopkou – černý plech tl. 2 mm		ks	1,00000	7 632,00	7 632,00
	vzorkování						ks	1,00000	1 060,00	1 060,00
	díleňská dokumentace						ks	1,00000	1 060,00	1 060,00
S.02.311	Sokl pod vitrínu	1438	776	150	Dřevěná nosná konstrukce KVH hranoly-opláštěno MDF deskou 18mm. Napenetrováno a finálně natřeno min. Dvěma vrstvami tmavé pigmentové barvy – matná, oteruvzdorná a omyvatelná – bude vzorkováno. Horní desku soklu tvoří plech tl.2mm – barva šedočerná – antracit. Sokl opatřen okopkou – černý plech tl. 2 mm		ks	1,00000	9 646,00	9 646,00
	díleňská dokumentace						ks	1,00000	1 060,00	1 060,00
Ostatní prvky										
O.01.311	záclona poloprůhledná textilie s potiskem	7010			přímý tisk na textilii, řázení 1,5x uvedená délka	polotransparentní textilie vhodná k potisku	ks	1,00000	37 630,00	37 630,00
	vzorkování				výběr ze tří druhů textilie a tří vzorky potisku 50x50cm		ks	1,00000	1 060,00	1 060,00
O.02.311	trubka včetně jezdců 2 ks na 10cm	7010			bílá, hliník		ks	1,00000	5 936,00	5 936,00
	vzorkování						ks	1,00000	1 060,00	1 060,00
Nové položky										
N P.01.311	půlobloukový panel se skleněnými kryty Vvk1-Vvk4	3066	200	1200	panel s dvojicí oblouků s vestavěnými vitrinami. Vitriny jsou podsvícené. Konstrukce panelu MDF žebra, KVH hranoly, opláštění překližka či prořezávaná MDF		ks	0,00000	132 660,00	0,00
N P.02.311	panel pro projekci	2350	100	3300	panel opatřen nátěrem vhodným pro projekci		ks	0,00000	47 080,00	0,00
N	Meziokenní rolety typu black out				Pružinová roleta		ks	0,00000	5 720,00	0,00

180 474,00

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2

191 180,00

-10 706,00

259 338,00

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
--------------	------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

položka beze změny

12 720,00

položka beze změny

7 632,00

položka beze změny

1 060,00

položka beze změny

1 060,00

odpočet

0,00000	0,00	-1,000	-9 646,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-1 060,00	0,000	0,00

odpočet

položka beze změny ??

čeká se na zadání

37 630,00

položka beze změny

1 060,00

položka beze změny ??

čeká se na zadání

5 936,00

položka beze změny

1 060,00

1,00000	132 660,00	0,000	0,00	1,000	132 660,00
---------	------------	-------	------	-------	------------

1,00000	47 080,00	0,000	0,00	1,000	47 080,00
---------	-----------	-------	------	-------	-----------

2,00000	11 440,00	0,000	0,00	2,000	11 440,00
---------	-----------	-------	------	-------	-----------

**Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část B - Skleněné výrobky, Vitríny**

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 1 422 014,00

KÓD PRVKU	NÁZEV	š.	hl.	v.	POPIS	Nákres / Fotografie	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
302 VÝSTAVNÍ SÁL – PŘEDSÁLÍ RELIKVIÁŘE											
V.1	vitrína skříňová bez zad trojice dveří	4300	450	2000	Stěny vitrín: sklo ultračisté bezpečnostní vrstvené 8 mm , bez zad uchyceno utěsněno k panelu Strop: sklo bezpečnostní vrstvené 8mm, MDF včetně kovového eloxovaného roštu pro zavěšení exponátů Dno: sklo bezpečnostní vrstvené 10 mm - únosnost 20 kg Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Zásuvka pro silikon: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitríny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police: 2ks float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 18 kg. Osvětlení vitrín pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitríny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace		ks	1,00000	180 200,00	180 200,00	
	vzorkování						ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	
	dílenská dokumentace						ks	1,00000	3 180,00	3 180,00	
V.2	vitrína skříňová bez zad dvojice dveří	2500	500	2000	Provedení: 3x otvírací stěna z bezpečnostního skla Optiwhite VSG 8mm, 4x pevná stěna z bezpečnostního skla Optiwhite VSG 8mm, strop – LED stropní panel s plynulou regulací jasu materiál MDF tl.10mm lakováno dle RAL, 12x LED svítidlo černé natáčecí prachotěsné (3W, 3000K), dno – bezpečnostní sklo VSG float s vnitřní mléčnou fólií – děrované. 6 x police sklo Float 10mm včetně závěsného systému na ocelových lankách, pantové otvírání pomocí skrytého pantu 2x/otvírací stěna, 2x zámek/ otvírací stěna umístěný v horním a spodním rámu, spodní ocelový sokl se skrytou uzamykatelnou zásuvkou pro 5 silikonové kazety (kazety nejsou součástí dodávky), krycí ocelové plechy uchycení na magnety, rektifikovatelné patky.		ks	2,00000	132 288,00	264 576,00	
N-V.2.1	vitrína skříňová přisazená k centrálnímu panelu, trojice dveří	2500	500	2200	Provedení: 3x otvírací stěna z bezpečnostního skla Optiwhite VSG 8mm, 4x pevná stěna z bezpečnostního skla Optiwhite VSG 8mm, strop – LED stropní panel s plynulou regulací jasu materiál MDF tl.10mm lakováno dle RAL, 12x LED svítidlo černé natáčecí prachotěsné (3W, 3000K), dno – bezpečnostní sklo VSG float s vnitřní mléčnou fólií – děrované. 6 x police sklo Float 10mm včetně závěsného systému na ocelových lankách, pantové otvírání pomocí skrytého pantu 2x/otvírací stěna, 2x zámek/ otvírací stěna umístěný v horním a spodním rámu, spodní ocelový sokl se skrytou uzamykatelnou zásuvkou pro 5 silikonové kazety (kazety nejsou součástí dodávky), krycí ocelové plechy uchycení na magnety, rektifikovatelné patky.		ks	0,00000	224 135,00	0,00	
	vzorkování						ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	
	dílenská dokumentace						ks	1,00000	3 180,00	3 180,00	
V.3	vitrína skříňová v prostoru	1200	500	2000	Stěny vitrín: sklo ultračisté bezpečnostní vrstvené 8 mm Strop: sklo bezpečnostní vrstvené 8mm, MDF včetně kovového eloxovaného roštu pro zavěšení exponátů Dno: sklo bezpečnostní vrstvené 10 mm - únosnost 20 kg Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Zásuvka pro silikon: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitríny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police: 2 ks float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 18 kg. Osvětlení vitrín pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitríny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace		ks	1,00000	80 560,00	80 560,00	

304 VÝSTAVNÍ SÁL – JÁDRO RELIKVIÁŘE

-592 600,00

rozsah ZL

29 605,00

-622 205,00

829 414,00

Poznámka	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL / cena změny
	0,00000	0,00	-1,000	-180 200,00	0,000	0,00
čistě odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-1 700,00	0,000	0,00
čistě odpočet	0,00000	0,00	-1,000	-3 180,00	0,000	0,00
	0,00000	0,00	-2,000	-264 576,00	0,000	0,00
čistě odpočet						
náhrada za řádek 20	1,00000		0,000	224 135,00	1,000	224 135,00
není změna	0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 700,00
není změna	0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 180,00
	0,00000	0,00	-1,000	-80 560,00	0,000	0,00
čistě odpočet						

304 VÝSTAVNÍ SÁL – JÁDRO RELIKVIÁŘE

V.5	vitrína stávající pro relikviář	1900	920	1000	Repese stávající vitríny, zabudování do nového soklu. S ohledem na bezpečnostní pravidla, není volně dostupná dokumentace vitríny a soklu.		ks	1,00000	73 670,00	73 670,00
N-V.5.1	Nová vitrina pro jádro relikviáře	1700	700	2000	Místnost 304, vitrina pro jádro relikviáře. Provedení: 2x otvřicí stěna z bezpečnostního skla Optiwhite VSG 8mm, 4x pevná stěna z bezpečnostního skla Optiwhite VSG 8mm, strop – LED stropní panel s plynulou regulací jasu materiál MDF tl. 10mm lakováno dle RAL, 8x LED svítidlo černé natáčecí prachotěsné (3W, 3000K), dno – bezpečnostní sklo VSG float s vnitřní mléčnou fólií – dřevaně, 1 x police sklo Float 10mm včetně závěsného systému na ocelových lankách, pantové otvřicí pomocí skrytého pantu 2x/otvřicí stěna, 2x zámeč/ otvřicí stěna umístěný v horním a spodním rámu. Spodní ocelový sokl se skrytým uzamykacím zámkem pro 3 silikagelové kazety (kazety nejsou součástí dodávky), krycí ocelové plechy uchycení na magnety, rektifikovatelné patky.		ks	0,00000	182 965,00	0,00
	vzorkování						ks	0,00000	1 700,00	0,00
	dílenská dokumentace						ks	0,00000	3 180,00	0,00

V.6	pultová vitrina	400	300	250		ks	3,00000	35 722,00	107 166,00
N-V.6.1	pultová vitrina změna v technickém řešení	400	300	250		ks	0,00000	39 847,50	0,00
V.7	pultová vitrina	400	500	250		ks	1,00000	35 722,00	35 722,00
V.8	pultová vitrina	600	300	250		ks	2,00000	35 722,00	71 444,00
N-V.8.1	pultová vitrina změna rozměru 750x350mm + změna v technickém řešení	750	350	250		ks	0,00000	57 557,50	0,00
V.9	pultová vitrina	400	400	250	ks	1,00000	35 722,00	35 722,00	
	vzorkování					ks	1,00000	1 696,00	1 696,00
	dílenská dokumentace					ks	7,00000	16 960,00	118 720,00

307 VÝSTAVNÍ SÁL – HISTORIE RODU

V.10	pultová vitrina	400	800	1000	Stěny a strop sklo ultračistě bezpečnostní vrstvené 8 mm Otvřicí pultové vitríny, pantové pomocí plynových vzpěr Spodní rám vitríny: hliníkový vitrinový vitrinářský rám s certifikací, přírodní elox Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámeč Provedení: prachotěsné, parotěsné Sokl vitríny: kovové nohy		ks	3,00000	30 740,00	92 220,00
	vzorkování					ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	
	dílenská dokumentace					ks	1,00000	3 180,00	3 180,00	

308 VÝSTAVNÍ SÁL – NALEZENÍ RELIKVIÁŘE

V.11	vitrína pultová, nasazovací	600	450	250	Stěny a strop sklo bezpečnostní vrstvené 8 mm Otvřicí pultové vitríny, nasazeno na desku Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámeč Provedení: prachotěsné, parotěsné Sokl vitríny: postaven na pult v nice panelu před výrobou budou podle rozměrů exponátů přesně určeny rozměry vitríny		ks	1,00000	12 190,00	12 190,00
N-V.11.1	vitrínka na víno - nasazovací	470	100	200	atypická vitrina trojúhelníkového tvaru opatřena kovovou paspartou, navíc osvětlení + zakrytí ocelovým plechem		ks	0,00000	17 365,00	0,00
	vzorkování				vzorek skla, technické listy, rámu, zámků, výsuvu		ks	1,00000	1 700,00	1 700,00
	dílenská dokumentace						ks	2,00000	1 378,00	2 756,00

V.12	vitrína - zasklení niky	600	10	400	sklo bezpečnostní vrstvené, spodní a horní vitrinářský profil, bez bočních profilů (bude řešeno pouze těsněním). Před výrobou budou podle rozměrů exponátů přesně určeny rozměry vitríny.		ks	1,00000	20 670,00	20 670,00
N-V.12.1	vitrína - zasklení niky	1000	10	1200	navíc s osvětlením	přesun do místnosti 310	ks	0,00000	53 762,50	0,00
	vzorkování				vzorek skla, technické listy, rámu, zámků, výsuvu		ks	1,00000	1 700,00	1 700,00
	dílenská dokumentace						ks	1,00000	1 272,00	1 272,00

V.13	skleněná zábradlí	3620	10	1000	Bezpečnostní lepené sklo, ukotveno do soklu a panelu, zabroušeno		ks	1,00000	54 060,00	54 060,00
N-V.13.1	skleněná okopnice	3620	10	350			ks	0,00000	24 725,00	0,00
	dílenská dokumentace						ks	1,00000	5 830,00	5 830,00

nová vitrina , lepší bezpečnost

???????

změna v počtu změna JC
změna v technickém řešení

nový prvek

čistě odpočet

změna v počtu změna rozměru 750x350mm + změna v technickém řešení změna JC

nový prvek

čistě odpočet

není změna změna v počtu

čistě odpočet

čistě odpočet

čistě odpočet

vitrínka na víno nasazovací změna JC změna rozměru 470x100x200 atypický trojúhelníkový tvar zasklení v paspartě + zakrytí ocelovým plechem

nový prvek

není změna

není změna

přesun do 310 změna rozměru 1000x1200mm navíc osvětlení změna JC

nahrazení řádku 56 s lepším, bezpečnějším řešením

není změna

není změna

změna na skleněnou okopnici změna JC výška 350mm

výměna prvků na zábradlí s řádkem 61 není změna

0,00000	0,00	-1,000	-73 670,00	0,000	0,00
1,00000			182 965,00	1,000	182 965,00
1,00000	1 700,00	0,000	0,00	1,000	1 700,00
1,00000	3 180,00	0,000	0,00	1,000	3 180,00

0,00000	0,00	-3,000	-107 166,00	0,000	0,00
4,00000			159 390,00	4,000	159 390,00
0,00000	0,00	-1,000	-35 722,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-2,000	-71 444,00	0,000	0,00
1,00000			57 557,50	1,000	57 557,50
0,00000	0,00	-1,000	-35 722,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 696,00
0,00000	0,00	-2,000	-33 920,00	5,000	84 800,00


0,00000	0,00	-3,000	-92 220,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-1 700,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-3 180,00	0,000	0,00

0,00000	0,00	-1,000	-12 190,00	0,000	0,00
1,00000			17 365,00	1,000	17 365,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 700,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	2,000	2 756,00


0,00000	0,00	-1,000	-20 670,00	0,000	0,00
1,00000			53 762,50	1,000	53 762,50
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 700,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 272,00

0,00000	0,00	-1,000	-54 060,00	0,000	0,00
1,00000	24 725,00	0,000	0,00	1,000	24 725,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 830,00

311 VÝSTAVNÍ SÁL –RESTAUROVÁNÍ

V.14	vitrína vysoká v prostoru skříňová 3 police lanka	1400	700	2000			ks	1,00000	129 320,00
	vzorkování				<p>Stěny vitrín: sklo ultračisté bezpečnostní vrstvené 8 mm Strop: sklo bezpečnostní vrstvené 8mm, MDF včetně kovového eloxovaného roštu pro zavěšení exponátů. Dno: sklo bezpečnostní vrstvené 10 mm - únosnost 20 kg Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Zásuvka pro silikon: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitríny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police 2ks : float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 18 kg. Osvětlení vitrín pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitríny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace</p>		ks	1,00000	1 700,00
	dílenská dokumentace				vzorek skla,technické listy rámu, zámku, otvírání		ks	1,00000	3 180,00

310 VÝSTAVNÍ SÁL –ZLATNICTVÍ

V.15	vitrína pultová, pistová	1600	500	1000			ks	2,00000	54 060,00
	dílenská dokumentace				<p>Stěny a strop: sklo ultračisté bezpečnostní vrstvené 8 mm Otvírání pultové vitríny: pantové pomocí plynových vzpěr Spodní rám vitríny: hliníkový vitrinový vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámek Provedení : prachotěsné, parotěsné Sokl vitríny: kovové nohy</p>		ks	1,00000	3 180,00



129 320,00

čistě odpočet

0,00000	0,00	-1,000	-129 320,00	0,000	0,00
---------	------	--------	-------------	-------	------

1 700,00

čistě odpočet

0,00000	0,00	-1,000	-1 700,00	0,000	0,00
---------	------	--------	-----------	-------	------

3 180,00

čistě odpočet

0,00000	0,00	-1,000	-3 180,00	0,000	0,00
---------	------	--------	-----------	-------	------



108 120,00

čistě odpočet

0,00000	0,00	-2,000	-108 120,00	0,000	0,00
---------	------	--------	-------------	-------	------

3 180,00

čistě odpočet

0,00000	0,00	-1,000	-3 180,00	0,000	0,00
---------	------	--------	-----------	-------	------

Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část C - Osvětlení

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Plukovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav s.a.s., Kofeleušská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD **614 020**

Naklady soupisu celkem 614 020

ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Svídla a příslušenství						
7	57	světelný efekt 1x max 100W, LED, 3000K, Ra>80, reg. Daň	ks	11,00000	31 191	343 098
8	58	zapuštěné svídlo 1x10W, LED, 3000K, Ra>80, reg. Daň	ks	5,00000	1 652	8 260
9	59N	nástranná svídla 2x20W, TC-DEL, 3000K, Ra>80, 1h	ks	3,00000	6 350	19 050
10	510	podhledové svídlo 1x10W, LED, 3000K, Ra>80, reg. Daň včetně příslušenství	ks	0,00000	0	0
Osvětlení vnitřní						
11	V1.1	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	3 518	3 518
12	V1.2	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	4 140	4 140
13	V1.3	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	6 918	6 918
14	V1.4	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	9 471	9 471
15	V1.5	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	8 918	8 918
16	V1.6	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	18 714	18 714
17	V1.7	osvětlení stojací vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	11 229	11 229
18	V2.1	osvětlení stojací vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	18 448	18 448
19	V2.2	osvětlení stojací vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	22 230	22 230
20	V2.3	osvětlení stojací vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	11 229	11 229
21	V2.4	osvětlení stojací vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	28 356	28 356
22	V3	vnitřní osvětlení vystavovacího prvku, LED, reg. Daň	ks	1,00000	10 681	10 681

Změna 2

ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Osvětlení vnitřní						
1	V1.2	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	4 140	4 140
2	V1.4	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	9 471	9 471
3	V1.6	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	8 918	8 918
4	V1.7	osvětlení puštělé vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	18 714	18 714
5	V2.1	osvětlení stojací vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	11 229	11 229
6	V2.2	osvětlení stojací vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	18 448	18 448
7	V2.3	osvětlení stojací vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	22 230	22 230
8	V2.4	osvětlení stojací vlnitiny, LED, reg	ks	1,00000	11 229	11 229
9	V3	vnitřní osvětlení vystavovacího prvku, LED, reg. Daň	ks	1,00000	28 356	28 356
10	V3	vnitřní osvětlení vystavovacího prvku, LED, reg. Daň	ks	1,00000	10 681	10 681


rozsah ZL **-89 604**

rozsah ZL
64 610 -154 214 524 416

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0	-1,000	-31 191	10,000	311 608
0,00000	0	-5,000	-8 260	0,000	0
0,00000	0	-3,000	-19 050	0,000	0
13,00000	84 610	0,000	0	13,000	84 610
0,00000	0	-1,000	-3 518	0,000	0
0,00000	0	-1,000	-4 140	0,000	0
0,00000	0	-1,000	-6 918	0,000	0
0,00000	0	-1,000	-9 471	0,000	0
0,00000	0	-1,000	-8 918	1,000	8 907

Změna 2

položka beze změny	4 140,38	odpočet	0,00000	0	-1,000	-4 140	0,000	0
položka beze změny	9 471,10	odpočet	0,00000	0	-1,000	-9 471	0,000	0
položka beze změny	8 918,62	odpočet	0,00000	0	-1,000	-8 918	0,000	0
položka beze změny	18 714,30	odpočet	0,00000	0	-1,000	-18 714	0,000	0
položka beze změny	11 228,56	odpočet	0,00000	0	-1,000	-11 228	0,000	0
položka beze změny	18 448,80	odpočet	0,00000	0	-1,000	-18 448	0,000	0
položka beze změny	22 230,32	odpočet	0,00000	0	-1,000	-22 230	0,000	0
položka beze změny	11 228,58	odpočet	0,00000	0	-1,000	-11 228	0,000	0
položka beze změny	28 356,00	odpočet	0,00000	0	-1,000	-28 356	0,000	0
položka beze změny	10 681,48	odpočet	0,00000	0	-1,000	-10 681	0,000	0



rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2 **-147 901**

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2
0 -147 901 376 515

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
položka beze změny	0,00000	0	-1,000	-31 191	10,000	311 608
položka beze změny	0,00000	0	-5,000	-8 260	0,000	0
položka beze změny	0,00000	0	-3,000	-19 050	0,000	0
položka beze změny	13,00000	84 610	0,000	0	13,000	84 610
odpočet	0,00000	0	-1,000	-8 507	0,000	0

Změna 2

položka beze změny	4 140,38	odpočet	0,00000	0	-1,000	-4 140	0,000	0
položka beze změny	9 471,10	odpočet	0,00000	0	-1,000	-9 471	0,000	0
položka beze změny	8 918,62	odpočet	0,00000	0	-1,000	-8 918	0,000	0
položka beze změny	18 714,30	odpočet	0,00000	0	-1,000	-18 714	0,000	0
položka beze změny	11 228,56	odpočet	0,00000	0	-1,000	-11 228	0,000	0
položka beze změny	18 448,80	odpočet	0,00000	0	-1,000	-18 448	0,000	0
položka beze změny	22 230,32	odpočet	0,00000	0	-1,000	-22 230	0,000	0
položka beze změny	11 228,58	odpočet	0,00000	0	-1,000	-11 228	0,000	0
položka beze změny	28 356,00	odpočet	0,00000	0	-1,000	-28 356	0,000	0
položka beze změny	10 681,48	odpočet	0,00000	0	-1,000	-10 681	0,000	0

**Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část D - AV _ položky _ SW_HW**

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.a. v Praze SO.01 - Pliuhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Kotevská 2450/4, Ubeř, 180 00, Praha 8

rozsah dle SOd	1 164 075,00
----------------	---------------------

Náklady souptsu celkem	1 239 117,00
------------------------	---------------------

KOD PRVKU	Název položky	HARDWARE / SOFTWARE PROVOZNÍ	ks	množství	cena / ks	Celkem
AV 1	Projektor 1	HARDWARE: Vzdělávací DLP projektor pro prezentaci v menší až středně velké místnosti a učebenách, podpora 3D projekce a bezdrátových prezentací, rozšíření 1024 x 768, svítivost 3200 ANSI lumenu, vysoký kontrast 13 000:1, životnost 16000 lampy až 4500/8500/10 000 h Standard/ Eco/ Smart Eco Lamp Save mód, konektory HDMI a AVIn, D-Suh, RCA, S-Video, USB A a B, RS232, IR, 10W reproduktor SOFTWARE PROVOZNÍ: ne	ks	2 000,00	13 875,00	27 750,00
AV 2	PC	HARDWARE: PC, formát mini-ITX, čtyřjadro následující požadavky: číselný štět, minimálně 2 roky, bezdrátové připojení pro celostanní provoz, maximální rozlišení 3840x2160, procesor dle požadavků výrobce pro výkonnou prezentaci, 8GB RAM pro ARM, procesory minimálně 1GB a pro Intel/AMD procesory minimálně 4GB, čtyřjadrový disk SSD, grafická karta s podporou 4K UHD rozlišení, vstup a výstup LAN, RJ45, USB, minimálně 1 x optická video výstup (HDMI, DP), rozměr max 28 x 10 x 24 cm + ROZŠŘENÍ PRO SPOLÉHLIVÉ VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ ON / OFF / RESET SOFTWARE PROVOZNÍ: OS Linux	ks	8 000,00	29 718,75	237 750,00
AV 3	PC AIO	HARDWARE: All in One PC - speciální base Weight 8 kg, Dimensions 525 x 58 x 325 mm, CPU Intel i3 4150 @ 3.2GHz, 8 GB RAM, SSD 1TB, Dual channel amplified speakers for Stereo, 80 W, interface USB Ports, 1 10/100/1000Mbit/s Net Port, integrated wireless card, Sound Card, Motherboard Intel HD Graphics, Operating System Windows 7 64 bit, PC Power Adapter DC Power Touch Points 10 Points Type Capacitive Touch, brightness 500 cd/m² at 400 pixels, Viewing Angle 60°/89°/89°/89°, Contrast 1200:1, High Backlight Life: More than 40 000 hours, Operating Temperature 0-30°C, Response Time 6ms, Max Resolution 1920x1080, Flicker Free 99%, SOFTWARE PROVOZNÍ: OS MS Win7	ks	7 000,00	47 714,29	334 000,00
AV 4	Stropní držák projektoru	HARDWARE: scopní držák projektoru s možností vrtácním instalace projektoru SOFTWARE PROVOZNÍ: ne	ks	2 000,00	2 061,00	4 122,00
AV 5	Projekční kabeláž	HARDWARE: s a potřebné kabeláže AV prvky (viz požadavky a tabulka rozměrní AV po 68kch) SOFTWARE PROVOZNÍ: ne	ks	1 000,00	40 260,00	40 260,00
AV 6	Monitor dotykový na stojanu veškerý formátový	HARDWARE: Dotykový monitor - Specifikace: Design Edge to edge glass, Open Frame, Účelnost 99.99%, 133cm Panel IPS LED, AG podkladění, s 3200x1800 a 2160 @60Hz formát obrazu 16:9, 500 cd/m² typická jas, 420 cd/m² s 100% doteková panelu, Kontrast 1100:1 typický, Propuštění světla 84% s 100% měřicí úhelní sledovací horizontální vertikální horizontální 178°, na panovní tepla 0°C, nahraní a 0°C/Barevná podpora 16 700 000 barev, 10 - 60 Hz, Vlnitka 1920x1080, 23 - 70 Hz, Konektivita H a D 1200 x 600, 47 8 x 76 8 mm, Váha 10,1 kg, Rozměr 315mm (Barva rámčeková), matná SOFTWARE PROVOZNÍ: ne	ks	1 000,00	63 738,00	63 738,00
AV 7	Óboje projektor včetně GOBO matice	HARDWARE: GOBO PROJEKTOR včetně GOBO matice, černý / bílý (včetně zvláštní optiky pro správnou velikost projekce na základě zaměření při realizaci) SOFTWARE PROVOZNÍ: ne	ks	7 000,00	27 514,29	192 548,00

rozsah ZL	2 403 192,00
-----------	---------------------

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-2,000	-27 316,00	0,000	0,00

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-8,000	-263 187,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-7,000	-357 868,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-2,000	-4 012,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-40 260,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-63 738,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-3,000	-192 548,00	0,000	0,00

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2	-412 783,00
------------------------------	--------------------

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL

316 415,00	-729 198,00	1 990 409,00
------------	-------------	--------------

AV.8	Projektor 2	HARDWARE: Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 4:3, 16:9, 3D, 4000 ANSI lm, kontrast 22000:1, 2x HDMI, MHL, VGA, RS232, repro 2W, DO SOFTWARE PROVOZNI: ne	ks	2,00000	17 951,00	35 902,00
AV.9	Aktivní reproduktor	2-pásmová aktivní plastové reproboxy pro plošné ozvučení dodávané v páru. Výkon 60 W RMS, výstupní impedance 8 Ohm, 6,5" basový reproduktor a výškový tweeter. Vlastnosti: Vstup XLR, výstup XLR, 2-pásmový ekvalizér a regulace hlasitosti. Ochranná mřížka reproduktorů a kvalitní plastový korpus chrání boxy proti nežádoucím mechanickým poškozením a povětrnostním vlivům. Montážní držák usnadňuje instalaci na zed či pevnou podložku. Pro kvalitní poslech v interiéru je vhodné kombinovat tyto satelity se subwoofery Omnitronic Control. Reproboxy jsou určeny pro plošné ozvučení gastronomických, sportovních a kulturních zařízení, je možné je použít v interiéru i exteriéru, najdou své uplatnění i ve studích nebo domácnostech Technická data: Napájení: 230 V AC, 50 Hz ~ Hudební výkon: 60 W RMS Maximální výkon: 100 W Reproduktory: 6,5" + 1" Rozměry: 265 x 205 x 180 mm Váha: 4,5kg SOFTWARE PROVOZNI: ne	ks	4,00000	4 810,00	19 240,00
AV.10	Stropní držák projektoru 2	HARDWARE: univerzální stropní držák - bílý / černý - délka zvolena dle zamerení před realizací SOFTWARE PROVOZNI: ne	ks	2,00000	1 130,00	2 260,00
AV.11	Muzejní sluchátko	HARDWARE: muzejní sluchátko s magnetickým držákem a ochranou kabelu SOFTWARE PROVOZNI: ne	ks	4,00000	5 133,00	20 532,00
AV.12	Sluchátka na stojanu	HARDWARE: muzejní sluchátka s funkcí autoplay (po sejmутí sluchátka z vasaku zacne reprodukce) SOFTWARE PROVOZNI: ne	ks	1,00000	6 988,00	6 988,00
AV.13	Prehravac	HARDWARE: solid state karetní prehravac s funkcí autoplay SOFTWARE PROVOZNI: ne	ks	1,00000	4 633,00	4 633,00
AV.14	Monitor dotykový na držáku na stěně	HARDWARE: DesignEdge to edge glassÚhlopříčka monitoru23", 58.4cmPanelIPS LEDNativní rozlišení1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)Formát obrazu16:9Jas250 cd/m² typickýJas213 cd/m² kromě dotekového paneluKontrast1 000:1 kromě dotekového paneluPropustnost světla85%Pokročilý kontrast5M:1Cas rekace5msÚhel sledováníhorizontální i vertikální: 178°/178°, na parvo/na lelo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°Barevná podpora16.7mln 8bit (8bit + Hi-FRC)Horizontalfrequenz30 - 80KHzVertikalfrequenz56 - 75HzArbeitsfläche H x B508.18 x 296.41mm, 20 x 11.3"Velikost bodů0.2652mmBarva rámečkučerná, matná SOFTWARE PROVOZNI: ne	ks	2,00000	8 051,00	16 102,00
AV.15	Projekční plátno	2400mmx1800mm	ks	1,00000	17 268,00	17 268,00
AV.16	Instalace a oživení fidečního systému		ks	1,00000	33 920,00	33 920,00
AV.17	Zprovoznění AV pořadů a nastavení projekce		ks	1,00000	84 800,00	84 800,00
AV.18	Oživení a nastavení dotykových panelů		ks	1,00000	7 632,00	7 632,00
AV.19	Montáž a instalace všech prvků		ks	1,00000	42 400,00	42 400,00
AV.20	Drobný montážní materiál		ks	1,00000	8 480,00	8 480,00

0,00000	0,00	-2,000	-35 902,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-4,000	-19 240,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-2,000	-2 260,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-4,000	-20 532,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-6 988,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-4 633,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-2,000	-16 102,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-17 268,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-33 920,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-84 800,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-7 632,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-42 400,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-8 480,00	0,000	0,00

KÓD PRVKU	Název položky	Popis položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
AV.1/ZL14	Projektor 1	Projektor Panasonic PT-RZ660 laser / 6000 ANSIlm	ks	0,00000	446 880,00	0,00
	výměna	Projektor Panasonic PT-FRZ60 laser / 6000 ANSIlm				
AV.2/ZL14	Projektor 2	Ultra krátký projektor Vivitek DH 765Z UST - laser	ks	0,00000	70 448,00	0,00
AV.3/ZL14	Projektor 3	Projektor Panasonic PT-VMZ60	ks	0,00000	89 488,00	0,00
AV.4/ZL14	Dotykový monitor 1	Dotykový prof. monitor Samsung 43" PM43F-BC	ks	0,00000	67 200,00	0,00
	výměna	Dotykový prof. monitor Samsung 43" QM43R-T				
AV.5/ZL14	Dotykový monitor 2	Dotykový prof. monitor Samsung 32 PM32F-BC	ks	0,00000	50 288,00	0,00
	výměna	Iiyama ProLite TF3238MSC-W2AG 32"				
	výměna	Iiyama ProLite TF2215MC-B2 22"				
AV.6/ZL14	Přehrávač 1	Přehrávač BRIGHTSIGN HD 1034 (24hodin/7dní)	ks	0,00000	24 080,00	0,00
		Přehrávač BRIGHTSIGN XD 1034 (24hodin/7dní)				
AV.7/ZL14	Držák projektoru 1	Držák projektoru PPC 2540	ks	0,00000	6 272,00	0,00
AV.8/ZL14	Držák projektoru 2		ks	0,00000	7 728,00	0,00
AV.9/ZL14	Držák projektoru 3		ks	0,00000	4 480,00	0,00
AV.10/ZL14	Držák monitoru 1	Držák monitoru Vogels	ks	0,00000	2 240,00	0,00
AV.11/ZL14	Zvuková sprcha 1	Zvuková sprcha	ks	0,00000	39 200,00	0,00
AV.12/ZL14	Pasivní reproduktory 1	Pasivní reproduktory černé, přiznané (4 + 2)	ks	0,00000	6 720,00	0,00
	výměna	Pasivní reproduktory, přiznané Russound SB55mk2				
AV.13/ZL14	Vestavné reproduktory 1	Vestavné reproduktory	ks	0,00000	6 720,00	0,00
	výměna	Vestavné reproduktory Klipsch SLM5400C				
AV.14/ZL14	Reproduktor 1	Reproduktor	ks	0,00000	6 720,00	0,00
	výměna	Pasivní reproduktory, přiznané Russound SB55mk2				
AV.15/ZL14	Žesilovač 1	Žesilovač	ks	0,00000	22 400,00	0,00
AV.18/ZL14	Propojovací kabeláž		ks	0,00000	40 280,00	0,00
AV.17/ZL14	Řízení a ovládání CUE		ks	0,00000	350 000,00	0,00
AV.18/ZL14	Kompletace systému		ks	0,00000	120 780,00	0,00
AV.19/ZL14	Instalace		ks	0,00000	181 780,00	0,00

KÓD PRVKU	Název položky	Popis položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
AV.1/ZLxx	Projektor 1	Projektor Panasonic PT-FRZ60 laser / 6000 ANSIlm	ks	0,00000	181 378,00	0,00
AV.2/ZLxx	Monitor 1	Dotykový prof. monitor Samsung 43" QM43R-T	ks	0,00000	64 130,00	0,00
AV.5/ZLxx	Monitor 4	monitor Samsung QB13R-T	ks	0,00000	16 819,00	0,00
AV.6/ZLxx	Monitor 5	monitor Iiyama ProLite TF1534MC-B7X 15" OpenFrame 4:3 IP65	ks	0,00000	16 698,00	0,00
AV.7/ZLxx	Žesilovač	Žesilovač do D950	ks	0,00000	43 560,00	0,00
AV.8/ZLxx	Držák monitoru	Držák monitoru	ks	0,00000	6 050,00	0,00
AV.10/ZLxx		sluchátko	ks	0,00000	11 011,00	0,00
AV.10/ZLxx		audio rozbočovač - 4 výstupy	ks	0,00000	1 815,00	0,00

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
1,00000	446 880,00	0,000	0,00	1,000	446 880,00
2,00000	140 896,00	0,000	0,00	2,000	140 896,00
1,00000	89 488,00	0,000	0,00	1,000	89 488,00
1,00000	67 200,00	0,000	0,00	1,000	67 200,00
6,00000	301 728,00	0,000	0,00	6,000	301 728,00
9,00000	216 720,00	0,000	0,00	9,000	216 720,00
1,00000	6 272,00	0,000	0,00	1,000	6 272,00
1,00000	7 728,00	0,000	0,00	1,000	7 728,00
2,00000	8 960,00	0,000	0,00	2,000	8 960,00
7,00000	15 680,00	0,000	0,00	7,000	15 680,00
7,00000	274 400,00	0,000	0,00	7,000	274 400,00
6,00000	40 320,00	0,000	0,00	6,000	40 320,00
2,00000	13 440,00	0,000	0,00	2,000	13 440,00
2,00000	13 440,00	0,000	0,00	2,000	13 440,00
3,00000	67 200,00	0,000	0,00	3,000	67 200,00
1,00000	40 280,00	0,000	0,00	1,000	40 280,00
1,00000	350 000,00	0,000	0,00	1,000	350 000,00
1,00000	120 780,00	0,000	0,00	1,000	120 780,00
1,00000	181 780,00	0,000	0,00	1,000	181 780,00

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

není urgentní

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
	0,00000	0,00	-1,000	-446 880,00	0,000	0,00
připočet k položce	1,00000	181 379,00				181 379,00
položka beze změny						140 896,00
	0,00000	0,00	-1,000	-89 488,00	0,000	0,00
	0,00000	0,00	-1,000	-67 200,00	0,000	0,00
	2,00000			128 260,00		128 260,00
	0,00000	0,00	-6,000	-301 728,00	0,000	0,00
	2,00000			89 540,00		89 540,00
	4,00000			83 732,00		83 732,00
	0,00000	0,00	-9,000	-216 720,00	0,000	0,00
	14,00000			364 210,00		364 210,00
položka beze změny						6 272,00
	0,00000	0,00	-1,000	-7 728,00	0,000	0,00
položka beze změny						8 960,00
	0,00000	0,00	-5,000	-11 200,00	2,000	4 480,00
	0,00000	0,00	-7,000	-274 400,00	0,000	0,00
	0,00000	0,00	-6,000	-40 320,00	0,000	0,00
	6,00000			43 560,00		43 560,00
	0,00000	0,00	-2,000	-13 440,00	0,000	0,00
	2,00000			15 004,00		15 004,00
	0,00000	0,00	-2,000	-13 440,00	0,000	0,00
	4,00000			29 040,00		29 040,00
položka beze změny						67 200,00
položka beze změny						40 280,00
položka beze změny						350 000,00
položka beze změny						120 780,00
položka beze změny						181 780,00

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
--------------	------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

- 1 navíc
- nový prvek
- nový prvek
- nové
- nový prvek
- nový prvek
- nový prvek

1,00000	16 819,00	0,000	0,00	1,000	16 819,00	
1,00000	16 698,00	0,000	0,00	1,000	16 698,00	
1,00000	43 560,00	0,000	0,00	1,000	43 560,00	
2,00000	12 100,00	0,000	0,00	2,000	12 100,00	
4,00000	44 044,00	0,000	0,00	4,000	44 044,00	
1,00000	1 815,00	0,000	0,00	1,000	1 815,00	

Změnový list č.65:
"EXPOZICE RELIKVIÁŘE SVATÉHO MAURA"
část E - AV _ položky _ OBSAH

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pliuhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

Náklady soupisu celkem	3 491 640,00
------------------------	--------------

KÓD PRVKU	Název položky	Popis	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
AVO.1	projekce zářilková cca 10 min cyklus - krajina, procesi, města, hrady	horba dokumentu / videa, tvorba aplikace pro přehrávání, vzdálené ovládní	ks	1,00000	199 280,00	199 280
AVO.2	informace o daném místě a jeho vztahu k relikviáři - 4 různé místa	Návrh aplikace, tvorba aplikace, příprava obsahu, písní obsah, korektury, testování, instalace	ks	1,00000	183 360,00	183 360
AVO.3	ostání informace o relikviáři, jeho vyzdobení jednotlivých světicích, drahých kamenech....	Návrh aplikace, tvorba aplikace, příprava obsahu, písní obsah, korektury, testování, instalace	ks	1,00000	168 540,00	168 540
AVO.5	dobové církve hudba	horba aplikace, vzdálené ovládní, příprava obsahu, testování, instalace	ks	1,00000	42 400,00	42 400
AVO.6	detailní informace o nalezení relikviáře Praha/Videa	Návrh aplikace, tvorba aplikace, příprava obsahu, písní obsah, korektury, testování, instalace	ks	1,00000	222 600,00	222 600
AVO.7	dokument o nalezení relikviáře	horba dokumentu / videa, tvorba aplikace pro přehrávání, vzdálené ovládní	ks	1,00000	188 680,00	188 680
AVO.8	rozhovor s křtem, kvíz	Návrh aplikace, tvorba aplikace, příprava obsahu, písní obsah, korektury, testování, instalace	ks	1,00000	76 320,00	76 320
AVO.9	kramářské píseň	příprava obsahu, instalace, testování	ks	1,00000	43 460,00	43 460
AVO.10	dokument o restaurování relikviáře	horba dokumentu / videa, tvorba aplikace pro přehrávání, vzdálené ovládní	ks	1,00000	213 060,00	213 060
AVO.11	drahý kámeny, kameje - na relikviáři, kvíz	Návrh aplikace, tvorba aplikace, příprava obsahu, písní obsah, korektury, testování, instalace	ks	1,00000	91 160,00	91 160
AVO.12	technika ztacení, kvíz	Návrh aplikace, tvorba aplikace, příprava obsahu, písní obsah, korektury, testování, instalace	ks	1,00000	83 740,00	83 740
AVO.13	řidič aplikace pro vzdálené řízení celé expozice	návrh aplikace, tvorba aplikace, testování, implementace	ks	1,00000	1 979 020,00	1 979 020

KÓD PRVKU	Prostor	Obsah	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
AVO 1/ZL14	PD 301	Úvodní video	ks	0,00000	146 400,00	0
AVO 2/ZL14	PD 302	Aplikace kronografie RSM "dospělí"	ks	0,00000	329 400,00	0
AVO 3/ZL14	PD 302	Aplikace relikviář svatého Maury, včetně nové fotodokumentace	ks	0,00000	146 400,00	0
AVO 4/ZL14	PD 303	Zvuková stopa	ks	0,00000	61 000,00	0
AVO 5/ZL14	PD 307	Aplikace historie RSM "dospělí", obsahuje video	ks	0,00000	536 800,00	0
AVO 6/ZL14	PD 307	Vytváření textové části celé expozice	ks	0,00000	146 400,00	0
AVO 7/ZL14	PD 307	Aplikace Douglas/Maryška obsahuje video s VO	ks	0,00000	146 400,00	0
AVO 8/ZL14	PD 308	Video o nalezení RSM	ks	0,00000	146 400,00	0
AVO 9/ZL14	PD 308	Aplikace (animace) stopní projekce nalezení RSM	ks	0,00000	390 400,00	0
AVO 10/ZL14	PD 309	Aplikace volitelná 4 různé aplikace Puzzle, skládání, smaltování, pesno	ks	0,00000	329 400,00	0
AVO 11/ZL14	PD 311	Video restaurování RSM s VO	ks	0,00000	268 400,00	0
AVO 12/ZL14	PD 311	Video o přestavbě Pliuhovských domů	ks	0,00000	390 400,00	0
AVO 13/ZL14	PD 310	Rozšíření aplikace o 50% => 3 aplikace s videem	ks	0,00000	390 400,00	0
AVO 14/ZL14		PRODUKCE	ks	0,00000	420 000,00	0

356 560,00

rozsah ZL	3 848 200,00	-3 491 640,00	3 848 200,00
-----------	--------------	---------------	--------------

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-1,000	-199 280,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-183 360,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-168 540,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-42 400,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-222 600,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-188 680,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-76 320,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-43 460,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-213 060,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-91 160,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-83 740,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-1 979 020,00	0,000	0,00

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
1,00000	146 400,00	0,000	0,00	1,000	146 400,00
1,00000	329 400,00	0,000	0,00	1,000	329 400,00
1,00000	146 400,00	0,000	0,00	1,000	146 400,00
1,00000	61 000,00	0,000	0,00	1,000	61 000,00
1,00000	536 800,00	0,000	0,00	1,000	536 800,00
1,00000	146 400,00	0,000	0,00	1,000	146 400,00
1,00000	146 400,00	0,000	0,00	1,000	146 400,00
1,00000	146 400,00	0,000	0,00	1,000	146 400,00
1,00000	390 400,00	0,000	0,00	1,000	390 400,00
1,00000	329 400,00	0,000	0,00	1,000	329 400,00
1,00000	268 400,00	0,000	0,00	1,000	268 400,00
1,00000	390 400,00	0,000	0,00	1,000	390 400,00
1,00000	390 400,00	0,000	0,00	1,000	390 400,00
1,00000	420 000,00	0,000	0,00	1,000	420 000,00

31 920,00

rozsah ZL - ZMĚNA EXPOZICE 2	855 420,00	-823 500,00	3 880 120,00
------------------------------	------------	-------------	--------------

změna obsahu	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
zkácení projekce na 2 minuty, nahrazení originální animací	1,00000	199 280,00	0,000	0,00	1,000	199 280,00
poroba zářilkového videa, detailní informace posunuty do prvku AVO.2/ZL14	1,00000	168 540,00	0,000	0,00	1,000	168 540,00
detailní informace o kontextu nalezení relikviáře Praha/Videa	1,00000	222 600,00	0,000	0,00	1,000	222 600,00
sloučeno v jeden dokument s AVO.8	1,00000	188 680,00	0,000	0,00	1,000	188 680,00
sloučeno v jeden video dokument s AVO.7	1,00000	76 320,00	0,000	0,00	1,000	76 320,00

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-1,000	-146 400,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	329 400,00
0,00000	0,00	-0,500	-73 200,00	0,500	73 200,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	61 000,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	536 800,00
0,00000	0,00	-1,000	-146 400,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-146 400,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	-1,000	-146 400,00	0,000	0,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	390 400,00
0,00000	0,00	-0,500	-164 700,00	0,500	164 700,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	268 400,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	390 400,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	390 400,00
0,00000	0,00	0,000	0,00	1,000	420 000,00