

14. 05. 2021

Dohoda o narovnáníuzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dohoda“)**Smluvní strany:****Objednatel:****Česká zemědělská univerzita v Praze**

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvěstorem

bank. spojení: xxxx

č. ú.: xxxx

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:**DEKONTA, a.s.**

Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

Zastoupený: Ing. Alešem Pražákem, MBA, členem představenstva

IČO: 25006096

DIČ: CZ25006096

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280 (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně též jen jako „smluvní strana“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy bylo provedení následujících prací:
 - a. zpřístupnění manipulační plochy pro nakládku a manipulaci s odpady včetně likvidace části zeleně na níže uvedených pozemcích objednatele,
 - b. odstranění nebezpečných odpadů a částečné odstranění komunálních odpadů (ruční separace nebezpečných složek komunálního odpadu - elektrospotřebiče, obalové materiály znečištěné škodlivinami) v množství cca 1,5 tuny
 - c. likvidace části navezených komunálních odpadů na níže uvedených pozemcích zadavatele v množství cca 95 tun, uložení na skládce nebezpečných a komunálních odpadů
 - d. zabezpečení přístupových cest proti návozu komunálních a jiných odpadů a zajištění proti sesuvu, zpřístupnění zadní cesty od střelnice k monitorovacím vrtům (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2021 Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým prodloužily termín dokončení a předání díla do 30. 4. 2021.
3. Smluvní strany dále konstatují, že termín dokončení a předání díla byl řádně prodloužen, byť tak bylo učiněno před účinností Dodatku, tj. před jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30. 4. 2021 bylo projevem jejich svobodné vůle a že Zhotovitel není v prodlení s plněním dle Smlouvy.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy podle skutečností zjištěných při provádění díla. Po vykácení dřevin bylo zjištěno, že plánovaná úprava pokosem travního porostu je nevhodná, proto bylo nutno přistoupit ke strojní úpravě povrchu cest.

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy následujícím způsobem:

Druh činnosti	Cena v Kč bez DPH
Obnova průjezdnosti stávajících cest vyrovnáním povrchu, dosypáním recyklátu, přehrnutím, odstraněním pařezů (Kč za 1 m ²)	1970 m ² á 70,- Kč/m ² Celkem 137.900 Kč
Prořez větví stromů, vyžínání keřových skupin, kácení náletových dřevin včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu (Kč za 1 m ³ odpadu)	1600 m ³ á 245,- Kč/m ³ Celkem 392.000,- Kč
Úklid pozemků a skládek včetně odvozu odpadu a likvidace komunálního odpadu (Kč za 1 m ³ odpadu)	317 m ³ á 3.330,- Kč/m ³ Celkem 1.055.610,- Kč
Úklid pozemků a skládek včetně odvozu odpadu a likvidace stavebního odpadu (Kč za 1 m ³ odpadu)	105 m ³ á 2.950,- Kč/m ³ Celkem 309.750,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	1.895.260,- Kč

2. Smluvní strany dále prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. III.

- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této Dohody před její účinností se započítají na plnění dle této Dohody dnem její účinnosti.
- Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění Dohody tak, aby tato Dohoda mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlas s uveřejněním plného znění této Dohody včetně přílohy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 S., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- Tato Dohoda se řídí ustanoveními občanského zákoníku a případně dalšími souvisejícími právními předpisy.
- Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto Dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne 14.5.2021

V Praze dne

11-05-2021

Ing. Jakub Kleindienst
kvestor



.....
Ing. Aleš Pražák
člen představenstva

