

Příkazce	Plzeňský kraj
se sídlem	Škroupova 18, Plzeň
zastoupený	Josefem Bernardem, hejtmánem
k podpisu pověřen	Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmána pro oblast dopravy, na základě usnesení RPK č. 318/17 ze dne 27. 2. 2017
IČ	708 90 366
DIČ	CZ70890366
bankovní spojení	xxxxxxxxxxxxx Raiffeisen BANK a. s.

(dále pouze příkazce)

Příkazník	POVED s. r. o.
se sídlem	Nerudova 25, Plzeň
zastoupený	Ing. Zdeňkou Kmochovou, jednatelkou
IČ	290 99 846
DIČ	CZ29099846
bankovní spojení	xxxxxxxxxxxxx Raiffeisen BANK a. s.

(dále pouze příkazník)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1/2017
ke SMLouvě PŘÍKAZNÍ
č. PS/5/2015 „Přestupní uzly“**

uzavřené podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s § 18 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Dohodou smluvních stran se čl. III Příkazní smlouvy č. PS/5/2015 „Přestupní uzly“ stanovuje následovně:

Vymezení činností příkazníka

Činnost příkazníka je vymezena rámcovou smlouvou č. 1001/2011 bodem III. 2, a to dle bodu III. 1 písm. p) a je nazývána

Přestupní uzly

Cílem projektu je zkvalitnění a realizace přestupních vazeb v systému veřejné dopravy Plzeňského kraje. Činnost příkazníka bude spočívat v uskutečňování zejména následujících činností:

a) Jednání s městem Klatovy a příkazcem o majetkových vztazích, resp. vlastnictví pozemků pro přestupní uzel u železniční stanice.

T: 31. 3. 2017

b) Uzavření smluvního vztahu pro realizaci stavebního povolení na PU Mirošov, žst.

T: 31. 3. 2017

- c) *Jednání o možnosti realizace přestupního uzlu Mýto, žst. s městem Mýto. Získání jeho souhlasu s realizací.***

T: 31. 3. 2017

- d) *Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí/stavební povolení pro PU Mirošov, žel. zast.***

T: 31. 8. 2017

- e) *V případě souhlasu města Mýta s realizací PU Mýto, žst., uzavření smluvního vztahu na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí/stavební povolení.***

T: 30. 6. 2017

- f) *Zpracování dokumentace pro PU Mýto, žst. pro územní rozhodnutí.***

T: 30. 10. 2017

- g) *Projednání zpracované dokumentace pro PU Mirošov, žel. zast. s městem Mirošov, zapracování případných připomínek.***

T: 30. 9. 2017

- h) *Projednání zpracované dokumentace pro PU Mýto, žst. s městem Kařez, zapracování případných připomínek.***

T: 30. 11. 2017

- i) *Podání žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení na PU Mirošov, žel. zast.***

T: 30. 11. 2017

- j) *Řešení a vyřešení pozemků pro PU Mirošov, žel. zast.***

T: 20. 11. 2017

- k) *Podání žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení na PU Mýto, žst.***

T: 7. 12. 2017

- l) *Řešení a vyřešení pozemků pro PU Mýto, žst.***

T: 30. 11. 2017

- m) *Zpracování dokumentace pro stavební povolení na PU Klatovy, žst. a podání žádosti o stavební povolení.***

T: 7.12:2017

- n) *Zpracování závěrečné zprávy.***

T: 7. 12. 2017

II.

Výše odměny příkazníka za uskutečnění činností vymezených čl. I tohoto dodatku činí 520 000 Kč (slovy pětsetdvacet tisíc korun českých) (cena bez DPH). K ceně bude připočtena

DPH podle zákonné sazby platné v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH. Odměna se stanovuje pro rok 2017. Výše dílčích úplat za jednotlivé činnosti je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

- III.1 Oprávněnou osobou RPK za příkazce je nově Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmána pro oblast dopravy. Za tímto účelem se mění text v čl. VI. 1 písm. a) smlouvy příkazní tak, že text

„Jaroslav Bauer
náměstek hejtmána pro oblast doprava
telefon: 377 195 220
e-mail: jaroslav.bauer@plzensky-kraj.cz“

se nahrazuje textem

„Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmána pro oblast dopravy
telefon: 377 195 220
e-mail: pavel.cizek@plzensky-kraj.cz“

- III.2 Dohodou smluvních stran zůstává v ostatním Příkazní smlouva č. PS/5/2015 „Přestupní uzly“ beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

- IV. 1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- IV. 2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- IV. 3 Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný a že s ním bez výhrad souhlasí. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle účastníků, na důkaz čehož byl jimi podepsán.
- IV. 4 Za příkazce byl souhlas s uzavřením tohoto Dodatku udělen usnesením Rady Plzeňského kraje č. 318/17 ze dne 27. 2. 2017.

Příloha č. 1 – Výše dílčích úplat za jednotlivé činnosti

.....
Mgr. Dušan Pakandl
zodpovědný pracovník příkazce

.....
Ing. Zdeňka Kmochová
zodpovědný pracovník příkazníka

.....
Ing. Pavel Čížek
osoba odpovědná RPK

Plzeňský kraj
V Plzni dne

POVED s. r. o.
V Plzni dne

.....
Ing. Pavel Čížek
náměstek hejtmána pro oblast doprava

.....
Ing. Zdeňka Kmochová
jednatelka

Příloha č. 1

Výše dílčích úhrad za jednotlivé činnosti

Přestupní uzly

Činnosti	Bod čin.	Úhrada činností		
		Úhrada bez DPH	DPH	Úhrada celkem
Jednání s městem Klatovy a příkazcem o majetkových vztazích, resp. vlastnictví pozemků pro přestupní uzel u železniční stanice.	a	5 000	1 050	6 050
Uzavření smluvního vztahu pro realizaci stavebního povolení na PU Mirošov, žst.	b	5 000	1 050	6 050
Jednání o možnosti realizace přestupního uzlu Mýto, žst. s městem Mýto. Získání jeho souhlasu s realizací.	c	5 000	1 050	6 050
Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí/stavební povolení pro PU Mirošov, žel. zast.	d	200 000	42 000	242 000
V případě souhlasu města Mýta s realizací PU Mýto, žst., uzavření smluvního vztahu na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí/stavební povolení.	e	5 000	1 050	6 050
Zpracování dokumentace pro PU Mýto, žst. pro územní rozhodnutí.	f	150 000	31 500	181 500
Projednání zpracované dokumentace pro PU Mirošov, žel. zast. s městem Mirošov, zpracování případných připomínek.	g	10 000	2 100	12 100
Projednání zpracované dokumentace pro PU Mýto, žst. s městem Kažez, zpracování případných připomínek.	h	10 000	2 100	12 100
Podání žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení na PU Mirošov, žel. zast.	i	20 000	4 200	24 200
Řešení a vyřešení pozemků pro PU Mirošov, žel. zast.	j	8 000	1 680	9 680
Podání žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení na PU Mýto, žst.	k	20 000	4 200	24 200
Řešení a vyřešení pozemků pro PU Mýto, žst.	l	10 000	2 100	12 100
Zpracování dokumentace pro stavební povolení na PU Klatovy, žst. a podání žádosti o stavební povolení	m	70 000	14 700	84 700
Zpracování závěrečné zprávy.	n	2 000	420	2 420
CELKEM		520 000	109 200	629 200

Úhrada je uvedena v Kč.