

## DODATEK č. 1 S M L O U V Y O D Í L O

### „Projektová dokumentace k realizaci SZ v k.ú. Vlčice u Javorníka“

mezi smluvními stranami

#### Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Adresa:	Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel.:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem Lesprojekt Krnov s.r.o.

Sídlo:	Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov
Zastoupený:	Ing. Ladislavem Řehkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Řehka, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO/DIČ:	47976250/ CZ47976250
ID DS:	4v3iazh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803.

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I. Předmět dodatku

1. Zvýšení ceny o zpracování biologického hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. u objektu LBC 13 Dolnoleský rybník a Vojtovického potoka, z kterého bude realizován odběr vody do objektu Svodnice S1, která je součástí objektu LBC 13.

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění bude doplněn o položku 1. 1. 13 – Biologické hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. u objektu LBC 13 Dolnoleský rybník a Vojtovického potoka.

Původní cena se zvyšuje o **80 000 Kč** bez DPH.

2. Článek V. Cena a plnění bod 5. 4. smlouvy se mění následovně:

Cena za Plnění se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění:

a) části díla Polní cesty, která obsahuje tyto objekty:

SO1: Rekonstrukce polní cesty C 2

SO2: Polní cesta C 18

SO3: Polní cesta C 19

SO4: Polní cesta C 20

SO5: Polní cesta C 21

SO6: Polní cesta C 26

b) části díla Vodohospodářské stavby, která obsahuje tyto objekty:

SO7: Svodný příkop MK1

SO8: Lokální biocentrum LBC13

SO9: Vodní nádrž R2 „Zaječí pysk“

po řádném převzetí Plnění.

## Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VI. Smlouvy o dílo článek 5.2 se mění takto:

1. Hlavní celek - Polní cesty S01 – S06 bez DPH	390 000,- Kč
2. Hlavní celek – Vodohospodářské stavby S08 – S09 bez DPH	330 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>720 000,- Kč</b>
DPH 21%	151200,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>871 200,- Kč</b>

*Odůvodnění:*

*Ke zvýšení ceny dojde na základě požadavku životního prostředí o zpracování biologického hodnocení. Jde i o požadavek AOPK, které se vyjadřuje, zda dojde ke zvýšení ekologické stability při realizaci z prostředků programu PRV.*

*Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je **12,5 %** původní hodnoty závazku.*

### **ČL. III. Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Plnění části díla Polní cesty je stanoven na: 31.03.2017.

3.1.2. Termín předání Plnění části díla Vodohospodářské stavby je stanoven na: 30.09.2017

### **Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1028-2016-521101, resp. č. zhotovitele: 2104/16/R-PD, ze dne 31.05 2016, nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 10.03.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

P

.....  
Ing. Ladislav Řehka

jednatel společnosti  
Lesprojekt Krnov s.r.o.

říloha:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění - dodatek č.1