

Zápis č. 1 k objednávce č. OI/0177/2021 vystavené dne 17.02.2021 k projektu „Úprava veřejného prostoru nám. Družby v Ostravě – Porubě – etapa B2 – ŠLAPÁKOVÝ CHODNÍK.

Objednatel:

Statutární město
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba

a

Dodavatel:

STUDIO – D Opava s.r.o.
Holasovice 171
747 74 Holasovice
IČ: 26833115
DIČ: CZ 26833115
Bankovní spojení: 86-6969430247/0100
(Komerční banka, a.s.)

se dohodli na změně plnění objednávky č. OI/0177/20201 vystavené dne 17.02.2021, a to takto:


- Lhůta plnění se prodlužuje do 31.05.2021


Důvodem ke změně je ta skutečnost, že projektová dokumentace byla poslána k vyjádření na odbor životního prostředí MMO a zhotovitel neobdržel do termínu odevzdání jejich vyjádření.

Objednatel i dodavatel se změnou rozsahu plnění souhlasí.

Za objednatele: 29.4.2021

Za dodavatele: 29.4.2021


Ing. Roman Gajdušek
vedoucí odboru investičního


Ing. arch. Lubomír Dehner
jednatel

V Ostravě - Porubě dne 29.4.2021