


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 


(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Dodavatel: Potrusil s.r.o.
Se sídlem: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
IČ: 25310119
DIČ: CZ25310119

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24357

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zastoupená: Ladislavem Potrusilem, jednatelem
(dále jen „dodavatel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce ze dne 20. 11. 2020 na dodávku

„Dodávka mobiliáře pro novostavbu pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2020 smlouvu o dodávce č. SML/316/2020/ORM, jejímž předmětem je dodání mobiliáře pro Novostavbu pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově (dále jen „smlouva o dodávce“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na dodávky.
2. Po uzavření smlouvy o dodávce smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení dodávky podle smlouvy o dodávce je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dodávce ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než:

finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dodávce, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (změnový list č. 1).

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dodávce práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu dodávky podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny dodávky podle čl. IV. odst. 4.1. smlouvy o dodávce o 98 157,00 Kč bez DPH, tj. celková cena dodávky se sjednává ve výši 7 834 795,50 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dodávce řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 292/14RM/2021 ze dne 12.5.2021.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1.

V Sokolově dne

Ve Šlapanicích dne

Renata Oulehlová
starostka města



Objednatel

Ladislav Potrusil
ednatel



Dodavatel

Potrusil s.r.o.
Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
www.potrusil.cz

Vyřizuje Ester Jochmanová
tel. 724 217 521
e mail ester.jochmanova@potrusil.cz

Zákazník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Realizace: Novostavba pobytového zařízení Sokolov, ul. Sokolovská 1507, 356 01 Sokolov
Č. zakázky: 10 04728
Smlouva: SML/316/2020/ORM
Změna: Změnový list č.1

Dne 27.4.2021

Příloha dodatku smlouvy Dodávka mobiliáře pro novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově

položka č.	název	ks	cena/mj	původní závazek celkem	odpočet	ks	cena/mj	změna navýšení	přípočet/odpočet SUMA
9	Dřevěná lavice - buk délka 1200mm	11				2			
10	Dřevěná lavice - buk délka 1900 mm	6				1			
14	Dřevěný stůl - buk, kce nerez 2500/800mm	10							
	odpočet	10							
15	Dřevěný stůl - buk, kce nerez 800/800mm	3				13			
17	Kancelářská židle	21							
	odpočet	3							
18	Kancelářské skříně, uzamykatelné s regály prosklené 330x900x1800	3							
	odpočet	3							
19	Kancelářské skříně, uzamykatelné s regály prosklené, 330x1800x1400	2							
	odpočet	2							
21	Kancelářský stůl do L s kontejnerem, 1800x2000x600	11							
	odpočet	3							
23	Kancelářský stůl s kontejnerem 1200/600	6							
	přídavný stůl rohový					3			
33	Křesla pro klienty, čalouněná světle zelená, ergonomicky tvarovaná, nohy nerez	130							
	standard křesla dle zadání odpočet, za nižší standard	69							
	křeslo se zvýšeným opěrákem Gavota zvýšení standardu					61			
44	Nástěnné hodiny	22				1			
50	Plátno umístěné na stěně, 4000/2000 mm	1							
	odpočet	1							
55	Skřín, uzamykatelná s 5 regály, materiál bílé lamino, úchytky podélné zaoblené nerez, prosklená, uzamykatelná rozměry 1100/500/2200 na nohách	15							
	odpočet	1							
59	Skřín, uzamykatelné s regály prosklené šířka 1200	3							
		3							
60	Skřínka nad umyvadlo, barva bílá čelní stěna zrcadlo, integrované světlo	62							
	odpočet	62							
63	Šatní skříně - kovové typové barva dvířek modrá	71							
	odpočet	7							
65	Věšák na stěnu - nerez	146				2			

71	Zrcadlo do koupelny, integrované LED světlo	1							
	odpočet	1							
77	polička nad umyvadlo					3			
78	seniorské pojízdné křeslo Gavota					10			
79	dřezová skříňka s nerez dřezem					1			
	CELKEM odpočet/přípočet/rozdíl							401 662,00 Kč	98 157,00 Kč

změna závazku	
SoD	
méněpráce	
vícepráce	
změna abs.	
změna v %	

%