

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kralupy – AŠ DN 300 s přenosem na dispečink“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-480/20-D2
Číslo zakázky: 20100715
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

h

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více a méně prací, které byly vyvolány aktuálními zjištěními během realizace stavby a jejichž provedení bylo nutné pro úplnou realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více a méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2021**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	2 763 255,63 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>6 375,00 Kč</u>
Celková cena bez DPH	2 769 630,63 Kč
DPH 21 %	581 622,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 351 253,06 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-480/20 (**Kralupy – AŠ DN 300 s přenosem na dispečink**), uzavřené dne 26. 5. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-480/20 (**Kralupy – AŠ DN 300 s přenosem na dispečink**), uzavřené dne 26. 5. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-480/20 (**Kralupy – AŠ DN 300 s přenosem na dispečink**), uzavřené dne 26. 5. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 17. 5. 2021

V Kladně dne 17. 5. 2021


OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



Středočeské vodárny, a.s.

Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele

