

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/2020

podle § 2586 zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
„Vodní dílo p.č. 804/1, 815/12 a 805“

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : Statutární město Brno
Městská část Brno-Ořešín
U Zvoničky 12/4
621 00 Brno
IČ: 00291374

ZHOTOVITEL : VZD INVEST s.r.o.
Kpt. Nálepy 2332
530 02 Pardubice
IČ : 26954834
DIČ : CZ26954834

Tímto dodatkem se mění a doplňuje bod č. III smlouvy o dílo č. 16/2020 takto :

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v článku II.1 do :
- termín podání žádosti o společné povolení : do 31.7.2021

Změna dohodou smluvních stran z důvodu zpracování biologického posudku na lokalitě.

Zbývající body smlouvy o dílo č. 17/2020 zůstávají v původní podobě. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Ořešíně dne : 14.5.2021
Za objednatele:

V Pardubicích dne : 22.4.2021
Za zhotovitele: