

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD16-451


Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Lázně Hodonín p.o.
Se sídlem: Měšťanská 140, 695 04 Hodonín
Zastoupený: 
IČ: 47894733
DIČ: CZ699001303
- 1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Se sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zapsaný u: KS v Brně, oddíl C, vložka 41915
Zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat - ve věcech technických: 
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD16-451 uzavřené dne 22.12.2016.

- 2.1. V článku 3. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“
- 2.2. V článku 4. **Termíny plnění** se ruší odstavec 4.3 a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:
„4. 3. ukončení prací 16. 2. 2017.“
- 2.3. V článku 6. **Cena za dílo** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku 3. se cena díla zvyšuje o částku 217 180,- Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

realizace díla	1 483 697,- Kč bez DPH
DPH 21%	311 576,- Kč
cena celkem	1 795 273,- Kč vč. DPH

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet č. 02-16-451

V Hodoníně, dne 30. 1. 2017



V Hodoníně, dne 30. 1. 2017

