

Příloha č. 2 - Rozpis zapojení a výstupů Projektu TL05000236

		IT pracovník (odhad, tolerance +/-20 procent v rámci jednoho kalendářního roku, celkové objemy k plnění vždy v daném kalendářním roce)	Metodik/věcný garant na straně NPI (odhad, tolerance +/-20 procent v rámci jednoho kalendářního roku, celkové objemy k plnění vždy v daném kalendářním roce)
		Náplň práce	Náplň práce
	Pozn. DVZ je označení "digitální vzdělávací zdroje" v celé smlouvě	- zpřístupnění dat z EMA.RVP.CZ pro potřeby projektu - tvorba API pro přístup k DVZ a profilům uživatelů - integrace AI asistenta na RVP.CZ	- koordinace vývoje AI asistenta dle požadavků NPI - komunikace AI asistenta na EMA.RVP.CZ - spolupráce na metodice podpory učitelů - prezentace výsledků projektu
Termín		Člověko-dny (den = 8 hodin)	Člověko-dny (den = 8 hodin)
5.2021	přístup k DVZ a dotazům z EMA.RVP	24	22
5.2021	odborné hodnocení DVZ (zkoordinovat odborné názory na vyhledávací stromy pro AI asistenta, ohodnocení výběru digitálních učebních materiálů; zpětná vazba na hodnocení od pilotních skupin učitelů, kterou zajistí Asociace)		50
2022			
3.2022	Asistent učitele v1 (pilotní provoz)		20
5.2022	průzkum mezi účastníky pilotního provozu (30-50 škol (konec ZŠ a střední školy, i odborné školy) - v centru zájmu projektu výuka matematiky a českého jazyka a literatury)		10
5.2022	výstupy, medializace projektu		12
5.2022	Workshopy - Snadná cesta k digitálním učebním materiálům a nástrojům při výuce (spolupráce na zajištění účasti 30-50 škol)		10
5.2022	tvorba didaktických stromů, procvičování		20
2023			
4.2023	Asistent učitele v2 (finální verze, volně dostupná)	12	3
9.2023	integrace RVP.CZ, Bakaláři a další	12	3
11.2023	Články v českém tisku		9
11.2023	Workshopy: AI asistent pro žáky a učitele - co dokáže		9
	Celkem	48	168
Průběžné činnosti			
	výkaznictví		
	spolupráce na zprávách (průběžné a závěrečná)		
	spolupráce při kontrolách		
	nejpozději do 31/10/2023 jednání o zachování API a provozu AI Asistenta do 12/2026		