

## **D O D A T E K č. 1**

smlouvy o dílo na stavbu s názvem „Brno – havarijní oprava skalní stěny“ ze dne 07.04.2021 uzavřené mezi

**objednatel:** Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed  
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno  
zastoupená starostou městské části Brno-střed  
Ing. arch. Vojtěchem Menclem  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení:  
č.ú.  
bez zápisu v obchodním rejstříku  
/dále jen objednatel/

**a**

**zhotovitelem:** UNIGEO a.s.  
se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava  
zastoupený , předsedou představenstva  
IČO: 45192260  
DIČ: CZ45192260  
Bankovní spojení:  
č.ú.  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386  
/dále jen zhotovitel/.

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. IV. /Cena dodávky díla/ odst. 2 této smlouvy dohodly na tomto dodatku, který upravuje a mění zmíněnou smlouvu následovně:

### **1.**

Platné znění článku IV. /Cena dodávky díla/, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Cena za kompletní dodávku díla dle čl. II. této smlouvy je dohodnuta v celkové výši:  
**376.557,41 Kč bez DPH, tj. ve výši 455.634,47 Kč vč. DPH (DPH v základní sazbě 21% 79.077,06 Kč).**

### **2.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

**3.**

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.

**4.**

**Doložka**

**(dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)**

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2021/115/13 na své 115. schůzi konané dne 10.05.2021.

V Brně dne 19.05.2021.

V Ostravě dne 14.05.2021

.....  
za objednatele  
Ing. arch. Vojtěch Mencl  
starosta MČ Brno-střed

.....  
za zhotovitele  
předseda představenstva