

Dohoda o ukončení závazku

Číslo smlouvy objednatele : 786/00066001/2019
Číslo smlouvy zhotovitele : 19 049 00

na akci

II/605 Beroun, mosty ev.č. 605-026 a 027 přes řeku Berounku – PD

Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

spis. zn.: C 2994 vedená u Městského soudu v Praze

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Martin Havlík – jednatel,
Ing. Petr Souček – jednatel

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o zrušení závazku (dále jen „**Dohoda**“).

I. Předmět dohody

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 03. 2019 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a související inženýrskou činnost pro akci „II/605 Beroun, mosty ev.č. 605-026 a 027 přes řeku Berounku – PD“.
2. Důvodem pro ukončení závazku dle Smlouvy dle bodu 1 je závěr diagnostického průzkumu (Pontex spol. s r.o., 02/2021, č. smlouvy Poskytovatele: 19 049 01). Provedení průzkumu doporučil projektant na základě místního šetření (viz záznam z jednání 30. 9. 2019). Dle diagnostického průzkumu je stav nosné konstrukce mostu přes Berounku natolik špatný, že je nutno zahájit práce na výměně nosné konstrukce. Smlouva dle odst. 1 počítala s projektem výměny mostního svršku, nikoliv s výměnou nosné konstrukce. Změna rozsahu plnění vymezeného Technickou specifikací by byla natolik zásadní, že není možné pokračovat v plnění dle uzavřené Smlouvy.
3. Z důvodů uvedených v bodě 2. tohoto článku se smluvní strany dohodly, že práce budou ukončeny ve stavu rozpracovanosti a hotové podklady budou předány objednateli za smluvní ceny.
4. Zbývající závazek se zruší a tato část nebude nahrazována závazkem novým.

II. Rekapitulace závazků

1. Poskytovatel provedl řádně část díla v následujícím rozsahu (označení dle oceněného soupisu dle přílohy č. 2 Smlouvy):

Průzkumy a podklady

Prohlídka mostu, místní šetření	20 000 Kč
Geodetické zaměření mostu	40 000 Kč
Průzkum inženýrských sítí	20 000 Kč

CELKEM: 80 000,00 Kč

Poskytovatel je v souladu se Smlouvou o poskytování služeb oprávněn uvedenou částku fakturovat a Objednatel je povinen ji Poskytovateli uhradit.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda o zrušení závazku je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden Poskytovatel.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Objednatel se zavazuje zaslat tuto Dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichneger, ředitel

PONTEX s.r.o.
Ing. Martin Havlík
jednatel