



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD - 276/199/2021 - 3
PID: RSD BXBAENU
Doručeno: 13.05.2021
Listů dokumentu: 1

3048

DODATEK č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
ze dne 9. 9. 2020

Číslo smlouvy Klienta: **08RS-000198**

Číslo smlouvy Advokáta: **02-CHOM/2020**

Název související veřejné zakázky:

Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních komunikací na akci „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ - Správa Chomutov - 2020

Evidenční číslo (ISPROFIN): 327 123 4003

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

(dále jako „**Dodatek**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

osoby oprávněné jednat ve věci této zakázky:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Klient**“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupena:

(dále jen „**Advokát**“) na straně druhé

Politických vězňů 1511/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

242 30 146

CZ24230146

zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK,

ev. č. advokáta: 14567

společnost s ručením omezeným

[REDACTED]

[REDACTED]

(Klient a Advokát dále též jen jako „**Smluvní strany**“)

Čl. I

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 9. 9. 2020 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na poskytování právních služeb č. 08RS-000198 (dále jen „**Smlouva**“), Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních komunikací na akci „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ - Správa Chomutov – 2020.
2. Právní vztahy mezi Smluvními stranami této Dílčí smlouvy se řídí **Rámcovou smlouvou na poskytování právních služeb (Komplexní právní zastupování zadavatele a smluvní podmínky v oblasti staveb pozemních komunikací-2. část 01UK-003081)**, uzavřenou dne 13. 9. 2016.
3. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně článku III. Doba plnění, a to z důvodu nutnosti navýšení požadovaného maximálního rozsahu plnění, který je potřebný k úplnému naplnění účelu Smlouvy.

Čl. II

Předmět dodatku

1. Maximální rozsah plnění stanovený v souladu s Písemnou výzvou učiněnou podle čl. 2 Rámcové smlouvy, který byl Klientem stanoven ve výši max. 500 000,00 Kč bez DPH nebo maximálně do 31. 7. 2021, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, byl navýšen o 30 % kladných změn, tj. 150 000,00 Kč bez DPH při zachování nabídkové ceny za 1 hodinu právních služeb bez DPH. Jedná se o dodatečné služby nezbytné k dokončení, u nichž by změna v osobě Advokáta způsobila Klientovi značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne 18. 05. 2021

Za Klienta:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 11-05-2021

Za Advokáta:

VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o.