

DODATEK č. 8

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1207-2015-523203

(číslo smlouvy zhotovitele: Xs-023-2015-CHAR)

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
sídlo:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky
tel.:	+420 727 956 365
e-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
v technických záležitostech oprávněni jednat:	Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky
Tel. / Fax	+420 727 956 368
E-mail:	z.trumpesova@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČ:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	xxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.	

I.

Z důvodu potřeby zjišťování hranic duplicitně evidovaných pozemků a jejich zařazení mezi pozemky neřešené v souladu s novelou § 8a) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, která neumožňuje řešit duplicitně evidované pozemky v rámci KoPÚ se nově zařazuje fakturační podcelek 3.2.2.A. Zjišťování hranic neřešených duplicitně evidovaných pozemků v rozsahu 5MJ (1 MJ=100 bm/2000 Kč), což představuje **vícepráce v částce 10 000,00 Kč bez DPH.**

II.

Smluvní strany se dále dohodly z důvodu potřeby šetření hranic duplicitně evidovaných pozemků a jejich zařazení do neřešených, dále z důvodu potřeby zapracování změn v katastru nemovitostí u velkého vlastníka a z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19, která znemožňují projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky, na změně termínu plnění fakturačního celku 3.2.2. **Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v k vystavení následovně:**

FC 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení

termín plnění do 31.10.2021 (dosavadní termín do 31.05.2021)

III.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy a z důvodu navýšení ceny (vícepráce) o 10 000,00 Kč bez DPH dle článku I. tohoto dodatku čl. VI. odstavec 6.1. SOD - Cena za provedení díla nově zní:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 081 380,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 060 510,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	192 360,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	362 100,00
Celková cena bez DPH	2 696 350,00
DPH 21%	566 233,50
Celková cena díla včetně DPH	3 262 583,50

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový soupis činností

Datum: 19.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí Pobočky Břeclav

.....
Geocart CZ a.s.
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

Za správnost:

Příloha k DODATKU č. 8 k SOD - KoPÚ Charvátská Nová Ves_VPaT

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000,00	30.1.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 400	20 400,00	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	687	665	456 855,00	30.1.2017
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1 450	171 100,00	30.IV.2017
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	2 000	30 000,00	15.III.2019
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0,00	
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	687	250	171 750,00	30.VI.2017
Vodohospodářská studie	ha	0	500	0,00	30.VI.2017
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	687	325	223 275,00	30.IX.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč				1 081 380,00	
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	687	480	329 760,00	30.VI.2018
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	725	0,00	30.VI.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 000	
3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 3)	ha	35	900	31 500,00	30.VI.2018
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	111	800	88 800,00	
3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0	1 000	0,00	
3.2.2.A. Zjišťování hranic neřešených duplicitně evidovaných pozemků	100 bm	5	2 000	10 000,00	30.06.2021
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	687	850	583 950,00	31.10.2021
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 250	16 500,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				1 060 510,00	
3.3. Mapové dílo	ha	687	280	192 360,00	do 6 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				192 360,00	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	710	510	362 100,00	do 3 měsíců od výzvy PÚ,nejpozději do konce roku
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				362 100,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 081 380,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 060 510,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	192 360,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	362 100,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 696 350,00

DPH 21% v Kč	566 233,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 262 583,50

DATUM: 19.05.2021

Za objednatele:
Ing. Pavel Zajíček

Za zhotovitele:
Ondřej Hrdlička MTCP(Hons)

Za věcnou správnost: