

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo číslo 2021/02

na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku

- 1.1. Objednatel: Město Vrchlabí**
zastoupený: [REDAKCE], starosta města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
- 1.2. Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.**
sídlo: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatelkou
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE] e-mail: obchod@petralaan.cz
IČO: 04157010
DIČ: CZ04157010
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

1) Termín dokončení díla stanovený dle ujednání obsaženém v čl. 3. Termíny plnění díla na den 30.9.2021 se ruší a nahrazuje se termínem kompletního dokončení, předání a převzetí díla nejpozději do **31.10.2021**. Dílčí termíny provádění stavebních prací v interiérech budov MŠ se nemění.

Důvodem prodloužení lhůty plnění díla je momentální nedostupnost některých stavebních materiálů na trhu, zejména fasádního polystyrenu.

2) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.

3) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 10.5.2021

Ve Světlé nad Sázavou dne: 18.5.2021

Za objednatele: **Město Vrchlabí**
[REDAKCE]
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: **PETRALaan s.r.o.**
[REDAKCE]
jednatelka společnosti