

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Oprava výhybek č. 7 a 8 v žst. Opava západ

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 265 800,60 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Nepřetržitá výluka 10. 5. – 17. 5. 2021 od 7:30 do 18:00

h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Opava západ

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 30. 4. 2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1512205

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3c3792a9-d841-4080-a80b-7d4355c5736a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2021 08:39:00



bbaa913d-5b53-4e76-821d-830f808251ba