

DODATEK č. 1

ke smlouvě o řešení části projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu číslo 19-03834S

Smluvní strany

Název instituce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Jilská 361/1, 110 00, Praha 1

IČO: 67985955

Zastoupený: PhDr. Ondřejem Ševečkem, Ph.D., ředitelem Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

dále jen **příjemce** na straně jedné

a

Název instituce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

IČO: 68378289

Zastoupený: doc. RNDr. Radan Huth, DrSc., ředitelem Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

dále jen **spolupříjemce** na straně druhé

uzavírají ve smyslu čl. I odst. 6 Smlouvy následující dodatek č. 1:

Řešení grantového projektu bude z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, prodlouženo o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Datum ukončení řešení projektu 31. 12. 2021 se mění na 30. 6. 2022.

Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení projektu příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení.

Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 bude podána mimořádná závěrečná zpráva.

Dále tento dodatek upravuje čl. 14 odst. 9 Smlouvy, a to následovně:

Všechny následující dodatky ke Smlouvě počínaje tímto dodatkem budou vyhotoveny elektronicky a opatřeny elektronickými podpisy pouze statutárních orgánů.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nedotčena.

Za příjemce: PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

Razítko a podpis statutárního orgánu:

Datum:

Datum: 2021.05.17
15:32:24 +02'00'

Za spolupříjemce: doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.

Razítko a podpis statutárního orgánu:

Datum:

Datum: 2021.05.19
09:55:23 +02'00'