



Dodatek č. 1 S980/2020/0007/OIV

k Příkazní smlouvě č. S980/2020/0018/OIV

„Nezamyslova 12 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 29 a 35 a
Svatoplukova 7 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 5 a 10“

Příkazce:**městská část Praha 2**

se sídlem: náměstí Míru č. 20, 120 39 Praha 2
zastoupená: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku a investic
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX
IČ: 00063461
DIČ: CZ00063461
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
č. účtu: 9021-2000758339/0800, 27-2000758339/0800

Příkazník:**Profesionálové, a.s.**

se sídlem: Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Ing. Bc. Alena Zahradníková, předsedkyně představenstva
Jan Jaroš, člen představenstva
IČ: 28806123
DIČ: CZ28806123
bankovní spojení: Fio Banka
č. účtu: 5000001735/2010
tel.: XXXXXXXXXX

Článek I. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Dne 2. 12. 2020 uzavřel příkazce s příkazníkem Příkazní smlouvu č. S980/2020/0018/OIV (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek příkazníka provádět pro příkazce technický dozor stavebníka a koordinaci všech prací probíhajících při realizaci stavby (dále jen „**TDS a BOZP**“) na stavbě s názvem „**Nezamyslova 12 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 29 a 35 a Svatoplukova 7 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 5 a 10**“.
- 1.2 Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení stavebních prací oproti původnímu předpokladu. Stavební práce měly být ukončeny do konce měsíce března a prodlužují se do 15. 5. 2021.

1.3 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně odstavce 1. článku III. Odměna a platební podmínky, který nyní zní takto:

Nabídková cena	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21%	Nabídková cena v Kč včetně DPH
Cena dle SoD	189.000,-	39.690,-	228.690,-
Dodatek č. 1	60.875,-	12.783,75	73.658,75
Celková cena za výkon TDS a BOZP	249.875,-	52.473,75	302.348,75

Článek II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Dodatek se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž tři obdrží příkazce a dva příkazník.

V Praze, dne: 11. 5. 2021

.....
Ing. vedoucí investic

za příkazce

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3
502 02 HRADEC KRÁLOVÉ
06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

.....
řídící představenstva

za příkazníka

Za OP: Mgr. Jan Bureš