

## HARMONOGRAM

„Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno“	Červen				Červenec				Srpen			
	1.Týden	2.Týden	3. Týden	4.Týden	5.Týden	6.Týden	7. Týden	8.Týden	9.Týden	10.Týden	11.Týden	12.Týden
Bourací práce												
Stavební řešení												
Zdravotechnické instalace												
Plyn												
Gastrotechnologie												
Vzduchotechnika												
Elektroinstalace												
Vedlejší a ostatní náklady												

OSS Brno, s.r.o.

Aleš

Příbyl

Digitálně  
podepsal Aleš  
Příbyl

Datum:  
2021.05.06  
13:04:13 +02'00'