

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.**
Se sídlem: Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupen :
IČO : 26820218
DIČ : CZ26820218
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 94-2565750297/0100

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice 111/04818 - rekonstrukce mostu ev.č. 04818-1 přes potok Grasmanka v obci Jičina definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 38/01-Mo/20-Za ze dne 25. 6. 2020 nastaly okolnosti resp. podmínky, jež znemožnily provádět stavebních prací na stavbě. Omezení postupu prací bylo posuzováno ve vztahu k možnosti provádění

díla dle schválených technologických postupů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje lhůtu provádění díla.

2. Z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo viz TDK ze dne 13.10.2020.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 188 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončeně dílo předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 168 dnů od předání staveniště zhotoviteli v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



.....

V Ostravě dne



KRAJ®
příspěvková organizace
23 Ostrava

Ve Valašském Meziříčí dne



SILNIC
I.O.
5
MEZIŘÍČÍ
8 (2)