

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2070 uzavřené dne 9.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Jiráskovy sady – kostel sv. Mikuláše – nátěr šindelové krytiny** (dále jen „smlouva“)

<b>Objednatel</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik, tel. xxx, e-mail: xxx  
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen objednatel)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>GEMA ART GROUP a.s.</b>
Sídlo	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa	xxx
Zastoupený	Mgr. Barborou Klimšovou, člen správní rady
Telefon	xxx
Email:	xxx
ID datové schránky	wnmd8se
IČ	26437741
DIČ	CZ26437741

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7114  
Bankovní spojení xxx  
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:  
xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

### I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, a to nevyhovujícím klimatickým podmínkám, které neumožňují řádné provedení díla a žádosti zhotovitele, se mění termín realizace díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy, uzavřené dne 9.12.2020 a upravené dodatkem č.1, uzavřeným dne 26.4.2021 formou tohoto dodatku č.2 (dále jen „dodatek“).

### II.

1. Původní text věty druhé bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“, upravený dodatkem č.1, se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do (vč. vyklizení staveniště): **18. 6. 2021**

### III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

.....  
za zhotovitele  
Mgr. Barbora Klimšová  
člen správní rady

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 18.5.2021