

HARMONOGRAM - České dráhy / kanalizace

České dráhy		2021							
		Kalendářní týden				Kalendářní týden			
		1	2	3	4	5	6	7	8
p.č.	název činnosti								
1	Příprava staveniště	■							
2	Zemní práce		■	■	■	■	■		
3	Pokládka potrubí			■	■	■			
4	Dokončovací práce					■	■		
5	Předání díla						■	■	
6	Likvidace zařízení staveniště						■	■	