

**Dodatek č. 1****ke Smlouvě o dílo "Rekonstrukce prostoru restaurace krytého bazénu v Mohelnici"**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1.****Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Mohelnice  
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038  
(dále jen „objednatel“)  
a

**Zhotovitel:** EUROGEMA CZ, a.s.  
Se sídlem: Blanická 917/19, 779 00 Olomouc  
Zastoupen: Ing. Milan Válek – předseda představenstva  
IČ: 26801001  
DIČ: CZ26801001  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

**2.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce prostoru restaurace krytého bazénu v Mohelnici“.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu dohody smluvních stran s výsledkem snížení ceny díla, které požadoval objednatel po zhotoviteli a ten mu vyhověl. Ve SO 01, kapitole zemní práce byla snížena částka položky č.12 s názvem poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce, v kapitole bourací práce byla snížena cena položky č.146 poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu a ve SO 02, v kapitole vedlejší a ostatní rozpočtové náklady byly sníženy položky 273 a 274.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. odst. 1, který nově zní takto:
  1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

**Celková cena bez DPH (základ daně):****3 810 000 Kč**

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

### 3.

#### Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 10.05.2021 usnesením č. 1749/77/RM/2021
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


#### Příloha č. 1 – upravený výkaz výměr

V Mohelnici

V Olomouci 20.05.2021



za objednatele  
Ing. Pavel Kuba,  
starosta



za zhotovitele  
Ing. Milan Válek  
předseda představenstva