

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla – stavby „Stavební úpravy stávající kuchyně a zastřešení terasy DPS Janovská 486“

číslo smlouvy objednatele D001 k SML-2020-10322

IVZ P20V02000018

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

**Městská část Praha 15**, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

**bankovní spojení:** [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

**zastoupené:** Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**STAMET, s.r.o.**

se sídlem Erbenova 11/237, Praha 5, 150 00

IČ: 485 89 829, DIČ: CZ485 89 829, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 5290

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Miloš Vácha. (*statutární zástupce*)  
(dále jen "zhotovitel")

## Článek 1

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

## IV.

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

*Mění se čl. 1 takto:*

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 31.8.2020 č.j. 36297/2020, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	12 499 994,00 Kč
15 % DPH	1 874 999,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 374 993,10 Kč

**Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:**

Základní cena bez DPH	1 917 411,00 Kč
15 % DPH	287 612,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 205 023,00 Kč</b>

**Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1:**

Základní cena bez DPH	14 417 405,00 Kč
15 % DPH	2 162 610,75 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>16 580 015,75 Kč</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

**Článek 2****Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –1125 ze dne 12.5.2021
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

**Přílohy:** č.1 – soupis provedených prací

V Praze dne 12.5.2021

.....  
za objednatele  
Ing. Hana Černá  
na základě pověření usnesení Rady  
MČ Praha 15 č.R-1125 ze dne 12.5.2021

V Praze dne 19.5.2021

.....  
za zhotovitele  
Ing. Miloš Vácha  
jednatel  
STAMET s.r.o.