

# DOHODA O NAROVNÁNÍ

v souvislosti se smlouvou o dílo na zhotovení díla pod názvem:

## „Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12“

Evidenční číslo Dohody objednatele: DOD20210851

Evidenční číslo Dohody zhotovitele: .....

### Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo:	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
Zastoupená:	xxx, vedoucí odboru silniční vozidla
IČ:	61974757
DIČ:	CZ61974757
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
Číslo účtu:	5708761/0100

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „objednatel“)

### PD profi s.r.o.

Sídlo:	Lešetínská 625/42 , Ostrava - Kunčice , 719 00
Zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeného na Krajském soudě Ostrava oddíl C, vložka 41690
Zastoupená:	Pavel Prauzek, jednatel
IČ:	27784959
DIČ:	CZ27784959
Bankovní spojení:	ČSOB Ostrava
Číslo účtu:	211971026/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

### PREAMBULE

#### Vzhledem k tomu, že:

- (A) smluvní strany spolu dne 1. 10. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: DOD20200617, č. smlouvy zhotovitele: PD03082020 (dále jen „smlouva“) na zhotovení díla pod názvem „Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12“ (dále jen „dílo“) s cenou za dílo ve výši 647 000 Kč bez DPH (dále jen „cena za dílo“);

- (B) předání a převzetí díla se protokolárně uskutečnilo dne 18. 3. 2021. Dílo mělo být v souladu s čl. IV., bodu 4.1 smlouvy dokončeno a předáno do 3 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, tedy do dne 2. 1. 2021.
- (C) v průběhu provádění díla a po jeho dokončení dodal zhotovitel nad rámec smlouvy hydraulický olej Enerpac HF95 v objemu 50 litrů, kdy ceníková cena tohoto oleje je 260 Kč/l tedy 13 000 Kč.
- (D) v průběhu provádění díla a po jeho dokončení došlo mezi smluvními stranami ke sporu ohledně okolností a překážek, které vedly ke zdržení dokončení díla, a jejich důvodnosti z hlediska nároku na prodloužení smluvních lhůt, a ohledně přiměřenosti výše smluvních pokut a platnosti sankčních ujednání;
- (E) smluvní strany po společném jednání dospěly ke shodnému závěru, že mají zájem, v rámci předejití časově a finančně náročnému soudnímu sporu, sporná práva a závazky upravit dohodou o narovnání, čímž by dosavadní vzájemná sporná práva a povinnosti plně nahradily vzájemnými právy a povinnostmi dle dohody o narovnání;

dohodly se smluvní strany v souladu s ustanoveními § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) na uzavření této dohody o narovnání (dále jen „**Dohoda**“).

## **1 DEFINICE**

- 1.1 Není-li v této Dohodě uvedeno jinak, mají pojmy a výrazy použité v této Dohodě význam uvedený ve smlouvě.

## **2 SPORNÁ PRÁVA A ZÁVAZKY**

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že je mezi nimi sporné:
  - 2.1.1 zda se zhotovitel dostal do prodlení s dokončením a předáním díla, v jakém rozsahu a z důvodu jakých okolností a překážek a zda má zhotovitel z důvodu těchto okolností a překážek, zejména z důvodu opožděného předávání díla, nárok na prodloužení smluvních lhůt a v jakém rozsahu;
  - 2.1.2 zda má objednatel nárok na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, když dle zhotovitele není sankční ujednání dle bodu 8.1 přiměřené, a jaká je přiměřená výše smluvních pokut;
  - 2.1.3 zda má zhotovitel nárok požadovat proplacení hydraulického oleje Enerpac HF95 v objemu 50 litrů v hodnotě 13 000 Kč.

## **3 NAROVNÁNÍ SPORNÝCH PRÁV A ZÁVAZKŮ**

- 3.1 Smluvní strany proto touto Dohodou ve smyslu ust. § 1903 a násl. občanského zákoníku sporná práva a závazky uvedené v předchozím čl. 2.1 části 2. této Dohody, s cílem jejich efektivního a hospodárného vyřešení, narovnávají a upravují tak, že tyto plně nahrazují níže uvedenými prohlášeními, právy a povinnostmi:
  - 3.1.1 smluvní strany schvalují, že zhotovitel má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla sjednané v čl. IV., bodu 4.1 smlouvy o 33 dnů a nový termín pro dokončení a předání díla je 4. 2. 2021. Smluvní strany tedy schvalují, že prodlení zhotovitele činí 42 dnů.

- 3.1.2 smluvní strany dále schvalují, že oprávněná částka smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v délce 42 dnů činí s ohledem na dané okolnosti a vzniklé škody 0,1 % z ceny za dílo za každý den prodlení, tj. celkem 27 174 Kč;
- 3.1.3 smluvní strany schvalují, že zhotovitel má nárok na zaplacení dodaného hydraulického oleje Enerpac HF95 v objemu 50 litrů v hodnotě 13 000 Kč;
- 3.1.4 jelikož má objednatel zájem na prodloužení sjednané záruční doby, smluvní strany schvalují, že se prodlužuje záruční doba sjednaná v bodě 7.1. smlouvy o 12 měsíců, na celkových 36 měsíců. Smluvní strany schvalují cenu za toto prodloužení záruční doby ve výši 6 000 Kč;
- 3.1.5 smluvní strany se dohodly, že vzájemně započítávají v rozsahu, ve kterém se kryjí, pohledávku zhotovitele vyplývající z dodání hydraulického oleje a prodloužení záruční doby v celkové výši 19 000,- Kč bez DPH vyúčtovanou fakturou za dodání hydraulického oleje a prodloužení záruční doby na straně jedné a pohledávku objednatele na úhradu smluvní pokuty dle čl. 3.1.2 této Dohody vyúčtované fakturou na straně druhé, čímž tyto vzájemné pohledávky zanikají v částce 19 000 Kč a objednatel má nárok na úhradu smluvní pokuty dle čl. 3.1.2 této Dohody jen ve zbývající částce 8 174 Kč na bankovní účet uvedený na faktuře.
- 3.1.6 veškeré platby ve prospěch zhotovitele se uskuteční bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel.
- 3.1.7 zhotovitel se vůči objednateli výslovně vzdává a zavazuje se dále neuplatňovat případné jakékoliv další nároky v souvislosti s dodáním výše uvedeného hydraulického oleje či jakýchkoliv jiných provozních kapalin, než které jsou ujednány v čl. 3.1.3 této Dohody.
- 3.1.8 objednatel se vůči zhotoviteli výslovně vzdává a zavazuje se, v souvislosti se lhůtou pro dokončení a předání díla, resp. s dokončením a předáním díla, neuplatňovat jiné nároky, zejména nároky na smluvní pokuty či náhradu škody, než které jsou uvedeny v čl. 3.1.1 a 3.1.2 této Dohody a které již zanikly či zaniknou započtením dle čl. 3.1.5 této Dohody;
- 3.1.9 smluvní strany prohlašují, že právy a závazky uvedenými shora v této části 3. této Dohody jsou veškerá sporná práva a závazky uvedené v předchozí části 2. této Dohody zcela narovnány a vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají žádné další nároky a pohledávky z tohoto titulu. Smluvní strany se dále dohodly, že uhrazením částky **8 174 Kč** zbývající po započtení dle čl. 3.1.5 této části 3. této Dohody zanikají veškerá práva a/nebo nároky smluvních stran vyplývající ze smlouvy nebo s ní související, a to s výjimkou práv a povinností vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady a ze záruky za jakost díla dle smlouvy.

#### **4          SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 4.1 Smluvní strany se touto Dohodou zavazují, při plnění svých povinností stanovených touto Dohodou, vyvinout maximální součinnost k tomu, aby účel této Dohody byl naplněn v co největším rozsahu a v co nejvyšší míře.
- 4.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které zajistí neprodleně po podpisu této Dohody objednatel.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nevedou žádná soudní, rozhodčí, arbitrážní či správní řízení. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z nich ke dni podpisu této Dohody nepostoupila jakýkoliv nárok přímo

související s právy či povinnostmi uvedenými či souvisejícími s touto Dohodou ve prospěch třetí osoby a zavazují se, že nepostoupí jakákoli práva a povinnosti z této Dohody, jakož i tuto Dohodu jako celek, bez přechodního písemného souhlasu druhé smluvní strany na třetí osobu, ani k nim nezřídí zástavní právo ve prospěch třetí osoby nebo je jinak nezatíží. V případě porušení tohoto závazku je porušující smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši hodnoty závazku, kterého se porušení týká, a vedle toho nahradit škodu, která tak druhé smluvní straně vznikla.

- 4.4 Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí v souvislosti s touto Dohodou.
- 4.5 Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, byť podstatně nemění podmínky návrhu, není přijetím návrhu na uzavření této Dohody nebo jejího dodatku.
- 4.6 Stane-li se nebo bude-li tato Dohoda prohlášena za neplatnou, a to zcela nebo zčásti, zavazují se smluvní strany nahradit příslušené neplatné ustanovení Dohody takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat zamýšlenému účelu této Dohody, a to do 30 dnů poté, kdy se takové ujednání stane nebo bude prohlášeno za neplatné anebo vyjde najevo, že je neplatné.
- 4.7 Smluvní strany se zavazují vyřešit přednostně smírem veškeré a jakékoliv spory či nesrovnalosti vzniklé z této Dohody či v souvislosti s ní. Pokud by smluvní strany v přiměřené lhůtě, jež však nebude delší než třicet dnů ode dne, kdy kterákoli ze smluvních stran písemně informovala druhou smluvní stranu o vzniku sporu a požádala o smírné řešení takového sporu, jakékoliv spory či nesrovnalosti nevyřešily smírem, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit na příslušný soud.
- 4.8 Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotoveních.
- 4.9 Smluvní strany této Dohody si tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Dohodu řádně zvažily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají opravdu o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou Dohodu jakkoliv učinit neplatnou, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této Dohody vážně deklarovaly.

Za objednatele - Dopravní podnik Ostrava a.s.:

Za zhotovitele – PD profi s.r.o.:

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

xxx  
vedoucí odboru silniční vozidla

.....

Pavel Prauzek, jednatel