

## PŘÍLOHA Č. 2 – ČASOVÝ HARMONOGRAM

### PRO VŠECHNY SOFTWARE JEDNOTNĚ

Díličí část Plnění	Ukončení
ÚČINNOST SMLOUVY	T
ANALÝZA	T + 1 MĚSÍC
PŘEDÁNÍ K TESTOVÁNÍ	T + 3 MĚSÍCE
PŘEDÁNÍ DO PILOTNÍHO PROVOZU	T + 5 MĚSÍCŮ
<b>Provedení Plnění – CELKOVÁ AKCEPTACE</b>	<b>T + 6 MĚSÍCŮ</b>

Číselné údaje uvedené v tabulce výše představují počty měsíců