



Dodatek č. 1

Město Bílina
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 18/05/2021
Dod.č. 1 k obj. č.: 138/2020/B
Financováno z: 20-05
Tel. Kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Vystavil: Radek Bečvařík

BAU-projekt spol. s.r.o.
Hojanovice 47
396 01 Humpolec
IČ: 45539103

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 138/2020/B - Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS) díla „Rekonstrukce ulic P. Bezruč a Sokolská, Bílina“. Účelem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla a to z 04/2021 do 30.06.2021. Ostatní ujednání objednávky č. 138/2020/B zůstávají v platnosti.

Termín dokončení díla do: 30.06.2021

Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.

Příkazce operace:
Ing. Kateřina Adamenko

Dne: 19.05.2021
Podpis oprávněné osoby za dodavatele:

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská