

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen dodatek)

uzavřen podle Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany:

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
 Kontaktní adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
 Zastoupený : Ing. Milanem Hejdkem
 IČ : 49295934
 DIČ : CZ49295934
 Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Turnov
 č.ú. : 27-0785640277/0100
 Zástupce pro věci smluvní:
 Ing. Milan Hejdk - předseda Rady sdružení VHS Turnov
 Zástupce pro věci technické:
 Bc. Ondřej Šimůnek
 Telefon : 481 313 481, 725 058 980
 email : hejdk@vhsturnov.cz, simunek@vhsturnov.cz
 dále jen „objednatel“

Zhotovitel : **Výstavba sítí Kolín, a.s.**
 Kontaktní adresa : Polepy 235, 280 02
 Zastoupený : p. Zbyněk Hauserem, předsedou představenstva
 IČO : 26115972
 DIČ : CZ26115972
 Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
 č.ú. : 000000-0197143151/0100
 Zástupce pro věci smluvní:
 Zbyněk Hauser, předseda představenstva
 Zástupce pro věci technické:
 Ing. Vlastimil Uchytíl, hlavní stavbyvedoucí
 Telefon : 603 558 517
 e-mail : info@vskolin.cz , uchytil@vskolin.cz
 dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se z důvodu změn předmětu plnění stavby „Rokytnice nad Jizerou, Rekonstrukce vodovodu Horní Kout – I. etapa“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je změna předmětu plnění, navýšení objemu prací a navýšení ceny díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 10. 2015 mezi Vodohospodářským sdružením Turnov a společností Výstavba sítí Kolín a. s. (dále jen „smlouva“).

3. Specifikace předmětu dodatku

- 2.2. Předmětem dodatku je navýšení plnění o propoj vodojemu Horní Kout, viz seznam změnových listů Propoj VDJ Horní Kout.
- 2.3. Předmětem dodatku je navýšení prací o přepojení přípojek a rekonstrukci přípojek (12 ks) , , změna propoje u armaturní šachty a přípojek, navýšení počtu objímek d 110, a zároveň snížení množství objímek d 160, snížení předmětu plnění o betonovou šachtu VA, viz seznam změnových listů Vícepráce (přípojky)_1.část, Vícepráce (přípojky)_2.část, Vícepráce (AŠ) a Přípojky_narovnání.
- 2.4. Předmětem dodatku byla i změna množství komunikací, viz seznam změnových listů Komunikace – odečet rozpočet a Komunikace_narovnání.

5. Změna ceny

5.1. Smluvní strany se dohodly na této změně ceny:


a) Nabízená cena ze smlouvy bez DPH	2 763 505,00 Kč
b) Navýšení ceny bez DPH....	839 697,24 Kč
c) Cena celkem bez DPH.....	3 503 202,24 Kč
<i>(slovy: třímilionpětsettřítisícdvěstědva korun českých dvacetčtyř haléřů)</i>	
d) Celkem DPH ve výši 21%	735 672,47 Kč
<i>(slovy: sedmsetřicetpět tisíc šest set sedmdesát dva korun českých čtyřicet sedm haléřů)</i>	
e) Cena celkem včetně DPH	4 238 874,71 Kč
<i>(slovy: čtyřmiliondvěstětřicet osm tisíc osm set sedmdesát čtyř korun českých sedmdesát jedna haléřů)</i>	

Tato cena vztahující se k rozsahu předmětu dodatku a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření dodatku, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 6.2. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2015 nepodléhá jiným změnám než jsou uvedeny v tomto dodatku.
- 6.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Vodovod Rokytnice Horní Kout – seznam změnových listů
- 6.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 6.6. Sepsání tohoto dodatku bylo odsouhlaseno na jednání Rady sdružení VHS Turnov dne pod usnesením č.

V Turnově dne 24. 08. 2016



Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

V Kolíně dne 24. 8. 2016

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Polepy 235
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Nebovidská
tel.: 321 727 324, fax: 321 727 159
-8-






Zbyněk Hauser
Předseda představenstva, a.s.

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

31.07.2016

Vodovod Rokytnice Horní Kout - seznam změnových listů

	předloženo	Kč	VSK	VHS	schváleno	Kč	potvrzeno
1	Propoj VD J Horní Kout	27 208,00			1.6.2016	27 208,00	
2	Komunikace -odečet rozpočet	482 832,09			28.6.2016	482 832,09	
3	Vícepráce (přípojky)_1.část	130 137,25			29.7.2016	253 067,80	
	Vícepráce (přípojky)_2.část	148 937,75			29.7.2016		
	Vícepráce (AŠ)	123 780,55 -850,00			29.7.2016		
4	Přípojky_narovnání	-4 659,65			29.7.2016	-4 659,65	
5	Komunikace_narovnání	81 249,00			29.7.2016	81 249,00	
Součet:		839 697,24				839 697,24	

31.7.16

Součet, pro



