

HARMONOGRAM - „Zateplení obvodového pláště PS v Šumperku“

Jednotka - Rok	2021									
Jednotka - Měsíc	6	7	8	9	10					
Přípravné práce										
Výkopové práce										
Izolace soklové části										
Hromosvod - zemní pásek										
Zásypy										
Montáž lešení										
Demontáž hromosvodu										
Bourací práce, osekání omítek										
Oprava omítek										
Montáž zateplení vč. finální vrstvy										
Dlažby - balkóny										
Střešní krytina - markýzi										
Klempířské práce										
Hromosvod - montáž										
Demontáž lešení										
Zpevněné plochy										
Terénní úpravy, úklid a předání staveniště										

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1514395

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d4d493ce-5885-4b92-8c3f-e2a1d64a0114

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2021 08:49:02



80309811-5daa-4d51-9bed-5b9e721863f1