



MC22P004LMPP

MC22-SD-ORS00026/2021

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MC 22-SD-ORS00016/2021
na provedení stavby

„Mlatová cesta k ul. V Bytovkách, Praha – Uhřetěves“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ”),

I. Smluvní strany

1. Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupená 1. místostarostkou MČ Praha 22: p. Mgr. Kateřinou Erbsovou

ve věcech technických: Odborem realizace staveb,

p. Jiřím Röslerem, [redacted] a p. Petrem Benešem,

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. [redacted] 0

[redacted]

DIČ: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276, 282 01 Doubravčice

[redacted]
DIČ: [redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 241596

zastoupená jednatelem Martinem Jílkem

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

č.ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby po názvem „Mlatová cesta k ul. V Bytovkách, Praha – Uhřetěves“

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto úpravy předmětu díla:
- úprava části mlatového povrchu cesty na zámkovou dlažbu podél severní strany objektu trafostanice PRE Praha a.s

**III.
Doba plnění**

Doba plnění díla zůstává beze změn.

**IV.
Cena díla**

Cena Díla se podle tohoto dodatku č.1 zvyšuje o částku 69.776,30 Kč bez DPH, tj. 84.429,20 Kč s DPH. Původní cena Díla se dle tohoto Dodatku č. 1 zvyšuje na

Cena díla bez DPH: 199.442,30 Kč

DPH 21%: 41.882,80 Kč

Cena díla vč. DPH: 241.325,10 Kč

**VI.
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají shodné.
2. Tento dodatek č. 1 je vystaven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila dne 6.5. 2021 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-188-13/21.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – rozpočet změny povrchů

Příloha č. 2 – grafický zakres

V Praze dne 18.5. 2021

V Praze dne



za objednatele



