



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO **2019-0220/V**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ukončené zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním intravilánu města Nový Bydžov“ (dále také jako „Dodatek č.2“)

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_075/0007542

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Nový Bydžov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 00269247
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1621511/0100
Zastoupený: Ing. Pavlem Loudou, starostou

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: G-servis Praha spol. s r.o.
Sídlo: Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
IČO: 49680226
Zapsán v obchodním rejstříku OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 21745
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7005404081/0100
Zastoupený: RNDr. Michal Tylš, jednatel
RNDr. Martin Guth, jednatel
E-mail pro komunikaci [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2:

Článek II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1.** Zhotovitel při realizaci prací dle Smlouvy o dílo objevil nové, předem neočekávatelné skutečnosti, bránící řádnému dokončení díla.
- 2.2.** Předkládané změny popsané v Přílohách č.1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 2 nemění celkovou koncepci nápravných opatření v lokalitě KOVOPLAST a sousedním intravilánu města Nový

Bydžov a co do své věcné náplně a okolností zjištění naplňují podmínky pro změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.3. Nové skutečnosti zjištěné při realizaci prací upřesňují a doplňují projektovou dokumentaci tak, jak je podrobně popsáno v Přílohách č. 1 – ZZS (Změna Závazku ze Smlouvy) č. 1-2 AKTUALIZACE V/2021 a č. 2 – Změna závazku ze smlouvy ZZS č. 2 a jejich přílohách a mají následující výsledný dopad na cenu díla takto:

ZZS 1-2 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2)	- 1.456.965,- Kč bez DPH
ZZS 2 (Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 2)	+ 399.561,- Kč bez DPH

Výsledný dopad Dodatku č. 2 na cenu díla	- 1.057.404,- Kč bez DPH

- 2.4. S ohledem na výše popsané dopady změn dle Příloh č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 2 na cenu díla se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Článku VIII., bodu 8.1. Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.8.2020, takto:

Původní znění:

8.1. Cena za provedení díla bez DPH	77 630 020,00 Kč
DPH 21%	16 302 304,20 Kč
Cena za provedení díla včetně 21% DPH	93 932 324,20 Kč

Cena za provedení díla je stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré položky obsažené v Položkovém rozpočtu. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla v souladu s touto Smlouvou. Cena je sjednána jako neměnná; změněna může být pouze v souvislosti se změnami sazeb DPH.

Se nově nahrazuje zněním:

8.1. Cena za provedení díla bez DPH	76 572 616,00 Kč
DPH 21%	16 080 249,36 Kč
Cena za provedení díla včetně 21% DPH	92 652 865,36 Kč

Cena za provedení díla je stanovena jako maximální a zahrnuje veškeré položky obsažené v Položkovém rozpočtu. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla v souladu s touto Smlouvou. Cena je sjednána jako neměnná; změněna může být pouze v souvislosti se změnami sazeb DPH.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**


- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 3.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy


č. 1 ZS (Změna Závazku ze Smlouvy) č. 1-2 AKTUALIZACE VI/2021 s přílohami

č. 2 Změna závazku ze smlouvy ZS č. 2 s přílohami


V Novém Bydžově, dne 14.05.2021



Ing. Pavel Louda, starosta
Město Nový Bydžov
Objednatel



V Praze, dne 17.05.2021



RNDr. Michal Tylš, jednatel
G-servis Praha spol. s r.o.
Zhotovitel

