

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

██████████
████████████████████
████████████████████
██████████

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny z důvodu již vyčerpané smlouvy o poskytování služeb č. 05PT-001683 a stále probíhající realizaci staveb úseku „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ a „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“. Dodatek č. 3 se navyšuje z důvodu nutnosti sledování výstavby obou úseků dálnice D3.

Cena se navyšuje na období 04/2021 až 06/2021 pro oba úseky, respektive na 3 nálety (měsíční) pro úsek D3 0310/I Úsilné – Hodějovice a na 3 nálety (měsíční) pro úsek D3 0310/II Hodějovice – Třebonín.

Předmět dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování služeb č. 05PT-001683 zůstává nadále v platnosti.

Na základě výše uvedeného se ruší původní znění Čl. IV. Cena, odst. 1, které znělo:

1.	Cena bez DPH:	1 780 000,- Kč
	DPH:	373 800,- Kč
	Cena včetně DPH:	2 153 800,- Kč

a nahrazuje se novým zněním Čl. IV. Cena, odst. 1 s následujícím obsahem:

1.	Cena bez DPH – původní SoD:	1 780 000,- Kč
	Cena bez DPH – navýšení dodatkem č. 3	216 500,- Kč
	Cena Celkem	1 996 500,- Kč
	DPH:	419 265,- Kč
	Cena včetně DPH:	2 415 765,- Kč

Celkové navýšení ceny dodatku č. 3 bez DPH je **12,16 %** .

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 3 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 3 podepisují.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

██████████
██████████

Datum: 2021.05.20
14:39:47 +02'00'

ředitelka Správy České Budějovice

Datum:

Valbek, spol. s r.o.

██████████

Digitálně podepsal

██████████

██████████

Datum: 2021.05.13
12:44:50 +02'00'

jednatel

Datum: