

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2010-039 ze dne 03.09.2020

Žďárec - rekonstrukce a novostavba vodovodu

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

| | |
|---|--|
| 1.1. Objednatel: | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko |
| se sídlem: | Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| zastoupený: | Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva |
| k jednání jsou oprávněni: | |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer |
| - ve věcech technických: | Ing. Petr Bláha, investiční technik |
| IČ: | 43383513 |
| DIČ: | CZ43383513 |
| Peněžní ústav: | Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou |
| Číslo účtu: | 1622321399/0800 |
| Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen objednatel) | |
| 1.2. Zhotovitel: | 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. |
| se sídlem: | Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany |
| zastoupený: | Danielem Havránkem, předsedou představenstva |
| k jednání jsou oprávněni: | |
| - ve věcech smluvních: | Daniel Havránek |
| - ve věcech technických: | Martin Pospíchal |
| IČ: | 25531328 |
| DIČ: | CZ25531328 |
| Peněžní ústav: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 5364020267/0100 |
| Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483 (dále jen zhotovitel) | |

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2010-039 ze dne 03. 09. 2020, je změna

Čl. 3 Doba plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a

Čl. 5 Cena díla z důvodu víceprací požadovaných objednatelem

Čl. 3 Doba plnění

3.1.2. Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla): **30. 06. 2021**

Čl. 5 Cena díla

| | |
|---|--------------------------------|
| Cena celkem původní dle Sod bez DPH | 6 499 944,00 Kč bez DPH |
| vícepráce | 18 227,30 Kč bez DPH |
| Nová cena dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH | 6 518 171,30 Kč bez DPH |

Čl. 6 Ostatní ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 2010-039 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 6.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 6.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 6.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 6.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Hamrech nad Sázavou, dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.