

Dohoda o narovnání

Smluvní strany

1. Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

zastoupený Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou města

(dále též jen objednatel)

a

2. Ateliér Krejčíříkovi s.r.o., Petra Bezruče 182, 691 42 Valtice

IČ: 05291895

zastoupený Ing. Přemyslem Krejčíříkem, Ph.D a Ing. Kamilou Krejčíříkovou, Ph.D., jednatelem

(dále též jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto **dohodu o narovnání**:

I.

1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 10.02.2020 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: ORM/9/2020/Če, dále jen „Smlouva o dílo“, na jejímž základě se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Revitalizace Husových sadů v Klatovech“ (dále jen „projektová dokumentace“).

2) Vzhledem k nutnosti řešení otázek vzniklých při vlastní realizaci stavby na základě uvedené projektové dokumentace se smluvní strany pro odstranění pochybností a sporů dohodly na tomto narovnání svých vzájemných práv a povinností.

II.

Vymezení sporných práv a povinností

1) Objednatel má za to, že v průběhu realizace stavby byly zjištěny nedostatky projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. K zajištění navazujícího postupu stavby byly uvedené vady napraveny přímo dodavatelem stavby, což však vyvolalo dodatečné náklady ze strany objednatele – města Klatovy.

2) Zhotovitel má naproti tomu za to, že jím zpracovaná projektová dokumentace byla bez vad a její, ze strany objednatele tvrzené, nedostatky neměly za nutný důsledek vznik dodatečných nákladů na straně objednatele při realizaci samotné stavby.

3) Mezi objednatelem a zhotovitelem tak je sporné, (i.) zda projektová dokumentace byla vadná, či nikoliv, (ii.) zda objednateli vůči zhotoviteli vzniklo jakékoliv právo z vadného plnění dle Smlouvy o dílo a případně v jaké výši, (iii.) zda objednateli vůči zhotoviteli vzniklo právo na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo a případně v jaké výši, (iv.) zda objednateli vůči zhotoviteli vzniklo jakékoliv jiné právo z porušení Smlouvy o dílo, např. právo na náhradu škody, a případně v jaké výši, či (v.) zda objednateli vůči zhotoviteli vzniklo v souvislosti s projektovou dokumentací vypracovanou dle Smlouvy o dílo či jejími případnými vadami právo na jakoukoliv náhradu nákladů uhrazených ze strany objednatele třetí osobě a případně v jaké výši (to vše dále jen „Sporná práva“).

4) Smluvní strany, jsouce si vědomy nemalých finančních i časových nákladů na vedení

soudního sporu, jehož nejistý výsledek není žádná ze smluvních stran s to předjímat, mají zájem narovnat veškerá svá sporná práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo či jejího porušení tak, že veškerá Sporná práva a povinnosti jim odpovídající, jakož i veškerá zbylá práva ze Smlouvy o dílo a povinnosti jim odpovídající nahradí novým závazkem.

5) Smluvní strany sjednávají, že v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nahrazují veškerá Sporná práva a jim odpovídající povinnosti, jakož i veškerá zbylá práva ze Smlouvy o dílo a povinnosti jim odpovídající novým závazkem tak, že zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli částku ve výši 260.708,83 Kč bez DPH (315.457,68 s DPH celkem) a objednatel tento závazek zhotovitele přijímá.

6) Dohodnutá částka bude uhrazena zhotovitelem bezhotovostně na účet objednatele – města Klatovy, vedený u banky [REDACTED], číslo účtu [REDACTED] a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této dohody o narovnání.

7) Uhrazením nového závazku zhotovitele dle této dohody jsou veškeré vzájemné pohledávky smluvních stran vyrovnány, přičemž smluvní strany shodně prohlašují, že veškerá Sporná práva, jakož i veškerá zbylá práva ze Smlouvy o dílo a povinnosti jim odpovídající uzavřením této dohody o narovnání zanikla.

III.

1) Tato dohoda byla v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednána a schválena Radou města Klatov dne 27.04.2021.

2) Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

V Klatovech dne 05. 05. 2021



Město Klatovy

13.5.2021



Ateliér Krejčířikovi s.r.o.