



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK KE SMLouvĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:	<b>18</b>
smlouva:	Novostavba mateřské školy		
objednatel:	Město Semily		
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"		

název ZL:	<b>Změnový list č. 18 - barevnost dveří</b>		
dotčené st. objekty:	<b>SO 1</b>		

<b>předmět změny:</b>	Změna řeší příplatek za lakování interiérových dveří do odstínu NCS		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Koncept barev interiéru je navržen ve škále konkrétních barev odpovídajícím výrobkům HPL desek. Některé odstíny pro nástřik dveří však nejsou v běžném vzorníku RAL a barvu je nutno připravit z více odstínů dle NCS vzorníku. Kromě vlastních prací na přípravě barvy je nutno vyrobit i minimální množství a proto je zhotovení těchto konkrétních barev za příplatek.		
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Při výběrovém řízení nebylo možné popsat název výrobce HPL desek a s tím určenou barevnost ostatních výrobků.		
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.		

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	<b>0,00</b>	KČ
	21%DPH	0,00	KČ
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>KČ</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	<b>94 347,63</b>	KČ
	21%DPH	19 813,00	KČ
	<b>celkem</b>	<b>114 160,63</b>	<b>KČ</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	<b>94 347,63</b>	KČ
	21%DPH	19 813,00	KČ
	<b>celkem</b>	<b>114 160,63</b>	<b>KČ</b>
<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO		
<b>vliv na termín dokončení:</b>	NE		
<b>vliv do harmonogramu výstavby:</b>	NE		
<b>jiné vlivy (na změnu DPS apod.):</b>			

<b>vyjádření AD:</b>	Souhlasím		
<b>vyjádření TDI:</b>	Souhlasím		
<b>vyjádření objednatele:</b>	Schváleno v radě města 22.03.2021 usnesením číslo 210322/RM/115.		
<b>další vyjádření:</b>			

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

<b>za zhotovitele:</b>	Ing. Radek Mrázek	Datum	19.05.2021
<b>za AD:</b>	Mgr. A. Marek Topič	Datum	19.05.2021
<b>za TDI:</b>	Ing. Jan Hájek	Datum	19.05.2021
<b>za objednatele:</b>	Bc. Lena Mlejnková	Datum	19.05.2021

## Položkový rozpočet stavby - ZL 18

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**

IČO: **28402758**

DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			94 347,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>94 347,63</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>94 347,63</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>19 813,00</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 114 160,63 CZK**

v **Semilech** dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		<b>0,00</b>				<b>0</b>
01	Měněpráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Vícepráce	0,00	94 347,63	19 813,00	114 160,63	100
Celkem za stavbu		0,00	94 347,63	19 813,00	114 160,63	74

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Cena celkem					0,00	0

**Položkový rozpočet**

S:	Novostavba mateřské školy	
O:	SO1	
R:	02	Vícepráce

<b>Σ</b>	<b>Vícepráce celkem</b>	<b>94 347,63</b>
----------	-------------------------	------------------

<b>Díl: 766 - Konstrukce truhlářské</b>						<b>94 347,63</b>
N- příplatek	Příplatek za lakování interierových dveří D1 do odstínu NCS	ks	2,000	7 257,51	14 515,02	
N- příplatek	Příplatek za lakování interierových dveří D2 do odstínu NCS	ks	4,000	7 257,51	29 030,04	
N- příplatek	Příplatek za lakování interierových dveří D3 do odstínu NCS	ks	1,000	7 257,51	7 257,51	
N- příplatek	Příplatek za lakování interierových dveří D4 do odstínu NCS	ks	1,000	7 257,51	7 257,51	
N- příplatek	Příplatek za lakování interierových dveří D5 do odstínu NCS	ks	2,000	7 257,51	14 515,02	
N- příplatek	Příplatek za lakování interierových dveří D6 do odstínu NCS	ks	1,000	7 257,51	7 257,51	
N- příplatek	Příplatek za lakování interierových dveří D12 do odstínu NCS	ks	1,000	7 257,51	7 257,51	
N- příplatek	Příplatek za lakování interierových dveří D13 do odstínu NCS	ks	1,000	7 257,51	7 257,51	