



Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
Silniční motorová doprava - nákladní

Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov  
IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781

## Časový harmonogram průběhu prací akce:

### „Multifunkční hřiště Chlum“

Dle zadání zadavatele bude zakázka plněna v období 3.5.2021 – 12.7.2021 následujícím sledem prací, a to od podepsání závazné smlouvy, převzetí staveniště a nástupu.

- 1/ příprava staveniště, vytyčení, zaměření cca 7dní
- 2/ odkopávky, prokopávky, drenáže, odvoz materiálu cca 14dní
- 3/ navážení veškerého materiálu na stavbu, příprava betonáže cca 7dní
- 4/ betonování opěrného zdiva a obrubníků cca 14dní
- 5/ výstavba gabiónové zdi, výstavba oplocení cca 12dní
- 6/ příprava pod umělý povrch a zpevněné plochy cca 8dní
- 7/ pokládka umělého trávníku, truhlářské práce cca 6dní
- 8/ dokončovací práce s vyklizením staveniště cca 5dní

V některých případech probíhají práce souběžně.

V Novém Jimramově 20.3.2021



Jednatel společnosti