

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/046/Li, uzavřené dne 19.06.2020  
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. FIALA ARCHITECTS s. r. o.**

sídlem: Na zákopech 250, 739 61 Třinec  
zastoupena:  
IČO: 29384397  
DIČ: CZ29384397  
Bankovní spojení:  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/046/Li, uzavřené dne 19.06.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.02.2021 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku zdravotní komplikace související s pandemií COVID-19 u zhotovitele a komplikací spojené s vládními opatřeními v boji proti pandemii (např. karanténa, ošetřovné apod.) požádal zhotovitel písemně objednatele o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace s názvem „**Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu čp. 550 – spojovací krček s budovou tělocvičny**“. Žádost prodloužení termínu o 2 měsíce pro DPS do 31.07.2021 (původní termín odevzdání PD dle smlouvy DPS 31.05.2021).

## II. Změna smlouvy

V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text bodu 3.1 tímto zněním:

- „Dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
  - dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen „sloučené ÚŘ a SP“) – do **31.03.2021**,
  - dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) – do **31.07.2021**.“

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2670 ze dne 10.05.2021.

20. 05. 2021

V Třinci .....

v *Třinci*

20. 05. 2021

Z

R  
p