

SMLOUVA O DÍLO
č. PÚ/16 S/2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

za kterého jedná:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Městský úřad Sedlčany

Ing. Jiří Burian - starosta

nám. T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

002 43 272

CZ00243272

a

2. Zhotovitel:

za kterou jedná:

1.SČV, a.s.

se sídlem:

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10

47549793

CZ 47549793

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dílo:
„Výměna kanalizace v ulici Petra Bezruče“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto rozsahu:

kompletní dodávka smluveného díla v souladu s položkovým rozpočtem č. 122/2015 vypracovaným společností 1.SČV, a.s., schváleným objednatelem a tvořícím nedílnou součást této smlouvy.

III. **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést:
zahájení od 15.8.2016
ukončení do 9.9.2016
2. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.
3. V případě nepředvídatelných okolností v rámci stavby, které zhotovitel ani při vynaložení odborného péče nemohl při převzetí stavby díla předvídat, či při mimořádně nevhodných povětrnostních podmínkách pro práce na díle, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána ve stavebním deníku a lhůta pro předání díla se automaticky prodlouží o dobu, po kterou takové nepředvídatelné okolnosti v rámci stavby nebo nevhodné povětrnostní podmínky pro práce přetrvávaly.
4. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

IV. **Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými cenovými předpisy a na základě předběžné cenové kalkulace zhotovitele. Objeví-li se při provádění díla potřeba smluvními stranami nepředpokládaných a do rozpočtu nezahrnutých činností (vícepráce), může zhotovitel požadovat uhrazení ceny zvýšené o takto dodatečně účelně vynaložené náklady.
2. Cena za zhotovení díla činí **376 033,11 Kč bez DPH**, která bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Cena za dílo dle položkového rozpočtu č. 122/2015 činí:

Cena bez DPH

376 033,11 Kč

V. **Platební podmínky**

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura vystavená zhotovitelem. Konečná faktura bude vystavena po předání díla a bude splatná do 30ti dnů ode dne doručení objednateli na adresu: **Městský úřad Sedlčany, nám. T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany**
2. Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:
 - označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo smlouvy,
 - číslo faktury,
 - datum vystavení faktury,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

- účel platby
- náležitosti dle zákona o DPH v platném znění,
- fakturovaná částka,
- zahrnuté zálohy již uhrazené objednatelem.
- razítko a podpis oprávněné osoby

3. Zhotovitel nepožaduje zálohu na provedení díla.

VI.

Podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. II odst. 1.1 na své náklady a na vlastní nebezpečí ve lhůtě podle čl. III odst. 1 této smlouvy a za smluvenou cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.
3. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smluveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla.
5. Zhotovitel zajistí uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů a doloží doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Tímto se zhotovitel považuje za původce takto vzniklých odpadů.

VII.

Komplexní vyzkoušení díla

1. Předpokladem předání a převzetí díla je provedení zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami. Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením takových zkoušek. Doklady o těchto zkouškách budou předány společně s dílem.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po ukončení zkoušek dle článku VII této smlouvy. Objednatel je povinen dílo neprodleně převzít.
2. Při předání díla bude podepsán protokol o předání a převzetí díla a jeho ucelených částí zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.
3. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uplynulému a bezpečnému provozu a užívání díla.
4. Má-li dílo nebo jeho část vady a nedodělky a nejde-li o vady a nedodělky podle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn odmítnout dílo nebo jeho část převzít. Smluvní strany jsou povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí díla nebo jeho části a zhotovitel uvede k vytýkaným vadám a nedodělkům své

stanovisko. Po odstranění vad a nedodělků, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí díla nebo jeho části ze strany objednatele, zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí díla.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených v položkovém rozpočtu zpracovaného společností 1.SčV a.s. touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.
6. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti položkovému rozpočtu č. 122/2015.
7. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Délka záruky je **24 měsíců**.

IX.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.
4. Na skryté vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.
5. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění.
6. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku předání a převzetí díla nebude dílo trpět žádnými právními vadami, zejména na díle nebudou váznout žádná práva třetích osob. Náklady na případné odstranění vad (i právních) a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, nese zhotovitel.
7. Objednatel je oprávněn případné vady díla odstranit ve vlastní režii na náklad zhotovitele, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstraní ve lhůtě podle čl. IX odst. 5 této smlouvy.

X.

Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu

1. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí objednatelem v souladu s čl. VI, VII a VIII této smlouvy.
2. Jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na díle prvním dnem prodlení.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.
3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit smluvní pokutu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele pro dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů.
3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
4. Odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

XIII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.
4. Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ostatní ujednání

1. Případné provedené vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku. Vícepráce budou fakturovány samostatně.
2. Za vícepráce se považují smluvními stranami nepředpokládané a do rozpočtu nezahrnuté činnosti, jichž je třeba k dokončení díla.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.


XV.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
3. Položkový rozpočet č. 122/2015, zpracovaný společností 1.SČV a.s. je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 122/2015

V Sedlčanech dne 24.8.2016


Objednatel:



Ing. Jiří Burian
starosta

V Příbrami dne 5.8.2016

Zhotovitel:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0122/2015 **Výměna kanalizace v havarijním stavu (v ulici Petra Bezruče)**
Objekt: SO 01 **Výměna kanalizace v havarijním stavu**
Rozpočet: 12215/01/01 **Výměna kanalizace DN 300**

Objednatel: Město Sedlčany IČ: 00243272
 náměstí T. G. Masaryka 32 DIČ: CZ00243272
 26401 Sedlčany-Sedlčany

Zhotovitel: 1. SČV, a.s. IČ: 47549793
 Ke Kable 971 DIČ: CZ47549793
 10000 Praha 10

Vypracoval: Petr Jícha

Rozpis ceny	Celkem
HSV	361 893,11
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	6 400,00
Ostatní náklady	7 740,00
Celkem	376 033,11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	376 033,11 CZK
Cena celkem bez DPH		376 033,11 CZK

v PŘÍBRAMI dne 4.8.2016

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			189 013,31	50
8	Trubní vedení	HSV			55 745,80	15
899	Trubní materiál	HSV			116 018,00	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 116,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			6 400,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			7 740,00	2
Cena celkem					376 033,11	100

Položkový rozpočet

S:	0122/2015	Výměna kanalizace v havarijním stavu (v ulici Petra Bezruče)
O:	SO 01	Výměna kanalizace v havarijním stavu
R:	12215/01/01	Výměna kanalizace DN 300

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				189 013,31
	1	119000002RAA Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztížená vykopávka	m	32,00000	458,00	14 656,00
	2	132200112RAD Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku	m3	185,94000	532,00	98 920,08
	3	133100010RAD Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	3,60000	653,00	2 350,80
	4	174100010RAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	57,63017	61,00	3 515,44
	5	174100050RAD Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	24,69865	455,00	11 237,89
	6	175100020RAD Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	103,61119	563,00	58 333,10
Díl:	8	Trubní vedení				55 580,60
	7	871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	162,00000	31,60	5 119,20
	8	877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	8,00000	125,00	1 000,00
	9	877353122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	10,00000	105,50	1 055,00
	10	877373122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	10,00000	140,00	1 400,00
	11	877375121R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	8,00000	396,50	3 172,00
	12	892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	2,00000	2 530,00	5 060,00
	13	892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	162,00000	81,20	13 154,40
	14	894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	2,00000	10 370,00	20 740,00
	15	894403011R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00000	255,00	255,00
	16	894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00000	432,50	865,00
	17	895941111R00 Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00000	1 178,00	2 356,00
	18	899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00000	702,00	1 404,00
Díl:	899	Trubní materiál				116 018,00
	19	900286016T00 TR.KAN.200X5,9X1M SN8KOMP,PVC, SN8-200/1KOM	KS	1,00000	196,00	196,00
	20	900286022T00 TR.KAN.315X9,2X1M SN8KOMP,PVC, SN8-300/1KOM	KS	12,00000	656,00	7 872,00
	21	900286023T00 TR.KAN.315X9,2X2M SN8KOMP,PVC, SN8-300/2KOM	KS	10,00000	962,00	9 620,00
	22	900286024T00 TR.KAN.315X9,2X5M SN8KOMP,PVC, SN8-300/6KOM	KS	26,00000	1 983,00	51 558,00
	23	900286058T00 ODBOČKA QUANTUM 300/200/45 PVC, Q-KGEA300/200/45	KS	8,00000	2 390,00	19 120,00
	24	900286110T00 PŘESUVKA 200MM KAN.PVC, KGU200	KS	8,00000	100,00	800,00
	25	900286112T00 PŘESUVKA 300MM KAN.PVC, KGU300	KS	10,00000	375,00	3 750,00
	26	900286151T00 Šachtové dno TBZ-Q, 1000/750	ks	2,00000	3 957,00	7 914,00
	27	900286158T00 Zákrytová deska TZK-Q D400, 1000/625x200T	ks	1,00000	2 568,00	2 568,00
	28	900286157T00 Kónus TBR-Q SPK, 1000/625/600	ks	1,00000	1 239,00	1 239,00
	29	900286159T00 Vyrovnávací prsteneček TBW-Q, 625/40/120	ks	1,00000	159,00	159,00
	30	900286160T00 Vyrovnávací prsteneček TBW-Q, 625/60/120	ks	1,00000	195,00	195,00
	31	900286161T00 Vyrovnávací prsteneček TBW-Q, 625/80/120	ks	1,00000	225,00	225,00
	32	900286166T00 Poklop, D400	ks	2,00000	2 137,00	4 274,00
	33	900286167T00 Dno s výtokem pro PVC, TBV-Q 450/330/1a PVC	ks	2,00000	375,00	750,00
	34	900286168T00 Skruže středová, TBV-Q 450/159/6b	ks	2,00000	162,00	324,00

35	900286171T00	Skruž horní, TBV-Q 450/195/5c	ks	2,00000		
36	900286174T00	Vyrovnávací prstenec, TBV-Q 390/60/10a	ks	2,00000	165,00	
37	900286175T00	Mříž uliční s rámem, 500x500	ks	2,00000	2 035,00	
38	900286018T00	TR.KAN.200X5,9X5M SN8KOMP,PVC, SN8-200/6KOM	KS	1,00000	730,00	1 116,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 116,00
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,00000	93,00	1 116,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				7 740,00
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	162,00000	20,00	3 240,00
41	005211030R	Dočasná dopravní opatření malého rozsahu do 5ks značek, (individuální nacenění dle DIO a DIR)	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 400,00
42	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí za jeden případ	ks	2,00000	3 200,00	6 400,00
Díl:	8	Trubní vedení				165,20
43	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	7,00000	23,60	165,20