

DODATEK č. 07645-2021-4502-D-0034/93-01-006-X01097-01

k realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Likvidace hydrogeologických objektů na lokalitě Rychvald společnosti Hanon Systems Autopal s.r.o. (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **EPS biotechnology s.r.o.**
se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 26295059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243
jednatel/zastoupen: Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07645-2021-4502-S-0034/93-01-006-X01097 ze dne 12.4.2021 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Předmětem Realizační smlouvy je likvidace hydrogeologických objektů, které vodoprávní úřad – odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „úřad“) oproti předpokladům označil za stavby vodního díla a jejich likvidaci tak lze provést pouze na základě povolení odstranění stavby vydaného v rámci vodoprávního řízení. Jako podklad k žádosti pro zahájení tohoto řízení pak úřad požaduje dodat mimo projektové dokumentace bouracích prací zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. dále závazná stanoviska příslušných správních orgánů (koordinované stanovisko Městského úřadu v Bohumíně), souhlasy vlastníků pozemků, na nichž se vrty nacházejí a stanovisko správce

povodí.

II.

Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly, že **čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy** nově zní takto:

„Zhotovitel požádá o vydání všech potřebných správních aktů nejpozději do 15 dnů po zajištění veškerých podkladů potřebných pro podání žádostí. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí potřebné k získání předmětným správních aktů a podkladů k podání žádostí. O nabytí účinnosti posledního z potřebných správních aktů bude zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat.“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.5.2021

V Praze dne 12.5.2021

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EPS biotechnology s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.,
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx