

ev. č. 2110667

op. č. 2010983/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 1040037/875

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2010983 ze dne 2.7.2020

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: SLÁDEK GROUP, a.s.
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zastoupený: Pavlem Mošanským, členem představenstva
46356886
DIČ: CZ46356886
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1187671/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 2010983 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Zázemí atletického oválu — Sklad a opěrná stěna“. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla vyvstaly změny v rozsahu díla vyvolané koordinací s navazující stavbou SO 02 Běžecký atletický tunel se zázemím.
3. Dohodou obou smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění podrobně specifikovaného v příloze č.1 tohoto dodatku - Rozpočet víceprací a méněprací aktualizující Přílohu č.1 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny díla.

3.2 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na následující úpravě Smlouvy:
v celém rozsahu se ruší v čl. IV. „Cena díla“, odst. 1 Smlouvy a text:

IV.
Cena díla

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:
- celková cena bez DPH 3.973.669,00 Kč
 - výše DPH 21% 834.470,49 Kč
 - celková cena vč. DPH 4.808.139,49 Kč“

se nahrazuje následujícím zněním:

IV.
Cena díla

IV. 1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

- | | |
|---|------------------------|
| Cena za dílo dle Smlouvy | 3.973.669,- Kč bez DPH |
| Cena za více a méněpráce práce dle dodatku č. 2 777.415,- Kč bez DPH | |
| Cena za dílo celkem dle SOD a dodatku č. 1 | 3.196.254,- Kč bez DPH |
| - výše DPH 21% | 671.213,34-Kč |
| - Celková cena vč. DPH | 3.867.467,34 Kč |

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne 20.05.2021

Za objednatele:

Ing.
Jaroslav
Hlavnička

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Hlavnička
Datum: 2021.05.21
07:55:47 +02'00'

Ing. Jaroslav Hlavnička

Za zhotovitele

Pavel
Mošanský

Digitálně podepsal
Pavel Mošanský
Datum: 2021.05.20
17:55:32 +02'00'

Pavel Mošanský

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: příloha č. 1

– soupis méně a více prací