

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko	
ČÍSLO SMLOUVY DODATKU	
91005 pořadové číslo	2015-01 rok



RRMSP002450S

RRMSX002Z1NM
č.j. RRRSM 18491/2015



Změnový formulář – oznámení příjemce o změnách

CZ.1.10/1.4.00/04.01748

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Oznámení ŘO ROP MS příjemci o změnách

Reg. číslo projektu:

CZ.1.10/1.4.00/04.01748

Vyjádření schválil:

Libor Chlebiš

Digitálně podepsal(a): Libor Chlebiš

Datum: 13.10.2015 06:03:34 CEST

Název projektu:

Nákup hasičské výškové techniky

Příjemce / žadatel:

Moravskoslezský kraj

Sdělujeme Vám, že na základě kontroly Vašeho projektu byla provedena níže uvedená změna. Pokud s navrhovanou změnou nesouhlasíte, sdělte nám tuto skutečnost do 10 pracovních dnů.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte pracovníka OIP, pověřeného realizací Vašeho projektu.

Změna č.	03/01748
Změna	Schváleno dle vyjádření
Typ změny	Harmonogram plateb

Popis a zdůvodnění změny

Na základě Metodického listu č. 98 „Ukončování projektů v době uzavírání programu“ (platný od 9. 6. 2015) a „Příručky pro příjemce“ (verze 5.03, platná od 15. 5. 2015) přistupuje řídicí orgán k prodloužení realizace projektu formou aplikace nulové žádosti o platbu (dle postupů uvedených v Příručce pro příjemce - kapitola 2.6.1 Ukončování projektu v době uzavírání programu, kapitola 4.8 Nulová žádost o platbu). K uvedené změně přistupuje řídicí orgán z důvodu uzavírání ROP Moravskoslezsko a nutnosti proplatit předložené žádosti o platbu příjemcům do 30. 4. 2016.

Změna vyžaduje vypracování elektronického dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.

Dotatkem se mění původní ustanovení smlouvy následovně:

Text v části II. čl. IV „ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POVINNOSTI“ odst. 1 bod 1.1 písm. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto: „ukončit projekt nejpozději do 31. 5. 2016. Bude-li však příjemce dotace v souladu s Příručkou pro příjemce povinen podat Závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu s nulovými způsobilými výdaji před tímto termínem, platí, že příjemce dotace je povinen ukončit projekt v termínu pro podání Závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu s nulovými způsobilými výdaji. Pro projekty s plánovaným ukončením fyzické realizace po 1. 9. 2015 platí speciální pravidla pro změnu harmonogramu plateb stanovená v poslední verzi Příručky pro příjemce.“

Dále text v části II. čl. IV „ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POVINNOSTI“ odst. 3 bod 3.2 písm. b) Smlouvy se



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
Regionální rada regionu soudržnosti
Moravskoslezsko





Změnový formulář – oznámení příjemce o změnách
CZ.1.10/1.4.00/04.01748

ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto: „koncové datum způsobilosti výdajů projektu je 31. 12. 2015. Pokud projekt nebude plně funkční k 31. 5. 2016, jsou veškeré výdaje na projekt nezpůsobilé. Příjemce dotace je v tomto případě povinen vrátit veškeré prostředky, které mu byly na projekt poskytnuty, pokud poskytovatel dotace nebo jiný oprávněný orgán nestanoví v konkrétním případě jinak.“.

Původní hodnota

Číslo	Typ	Datum	Částka celkem (Kč)	Neinvestiční (Kč)
1	závěrečná	31.12.2015	109 740 975,54	243 944,60
Součet			109 740 975,54	243 944,60

Nová hodnota

Číslo	Typ	Datum	Částka celkem (Kč)	Neinvestiční (Kč)
1	standardní	31.12.2015	109 740 975,54	243 944,60
2	závěrečná	31.05.2016	0,00	0,00
Součet			109 740 975,54	243 944,60
Rozdíl oproti původní hodnotě			0,00	0,00

Datum ukončení projektu

	Původní hodnota	Nová hodnota
Datum ukončení projektu	31.12.2015	31.05.2016

Dodatek	Elektronicky (č. 91005/2015-01)
---------	---------------------------------

