

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-471/20-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4549/2020
Č. zakázky: 21101920

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti
na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: [redacted], zodpovědná osoba za převzetí projektové
dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Vliněves – Dolní Beřkovice, obnova přivaděče II. etapa

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2020.



III. Předmět dodatku

1. Vzhledem k rozšíření plnění o další úsek a požadavek na doplnění o obnovu elektro vystrojení armaturní šachty, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	30. 6. 2021
2.	Zajištění IČ:	31. 7. 2021

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 24. 05. 2021

V Praze dne: 19. 5. 2021



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
zástupce zhotovitele

